

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

Дата проведения: «10» августа 2023 г.

Место проведения: Строительная площадка

Председатель:

Присутствовали:

1. Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Начальник участка Перевизнык Анатолий Павлович

Куратор проекта Шевчук Юрий

Руководитель проектного офиса Липатов Владислав

Руководитель проекта Шевчук Кирилл

Зам. Руководителя проекта Коршаков Андрей

Генеральный директор Бусел Евгений

Специалист по договорной работе Филонова Елена

Ведущий инженер ПТО Грунин Алексей

Специалист по календарно-сетевому планированию Михайлов Николай

Специалист по снабжению Королев Григорий

Инженер контроля качества Кориунов Сергей

Финансовый аналитик Романенко Виктория

Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера

Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.

Тема: Подготовка стройплощадки к приезду высокопоставленных лиц 18.08.23

№ п/п	Наименование решения	Ответственный исполнитель	Срок	Примечание \ Статус
Брендинг				
1.	Купить 3 флажстика высотой 6 м и 3 двухсторонних флага с логотипами КиКГЕСТРОЙ, ShellRockk и MBM+TMX (на одном флаге)	Григорий	11.08.23	
2.	Заказать 2 паспорта объекта 2*2 м с люверсами	Виктория		
3.	Изготовить рамку для паспорта объекта	Сергей		
4.	Заказать наклейки на каски	Виктория		
5.	Заказать ограждающий забор с баннерами с логотипами КиКГЕОСТРОЙ + купить сигнальную ленту	Григорий		
Обустройство бытовки				
6.	Купить кофемашину	Григорий	15.08.23	
7.	Купить микроволновку	Григорий	15.08.23	
8.	Купить небольшой холодильник	Григорий	15.08.23	
9.	Докупить столы офисные в штаб, 2 шт.	Григорий	15.08.23	
10.	Купить столы для бытовки отдела ПТО, 4 шт.	Григорий	15.08.23	
11.	Купить стулья офисные, 6 шт.	Григорий	15.08.23	
12.	Купить тумбу для принтера и хоз. инвентаря	Григорий	15.08.23	
13.	Купить стол переговорный, размер 2*1,5 м (ширина вариативна)	Григорий	15.08.23	
14.	Купить стулья в переговорную	Григорий	15.08.23	
15.	Купить вешалку напольную	Григорий	15.08.23	
16.	Купить биотуалет	Григорий	15.08.23	
17.	Купить кронштейн для телевизора на колонну (чтобы поворачивался на 180)	Григорий	15.08.23	
18.	Распечатать в 2-х экземплярах ППР и повесить на стену			
19.	Повесить на стену доску			
20.	Купить воду в бутылках 0,5, 10 шт.			
Общие вопросы				

№ п/п	Наименование решения	Ответственный исполнитель	Срок	Примечание \ Статус
21.	Переместить таблички и баннеры из офиса КиКГЕОСТРОЙ на площадку			
22.	Обсудить с Гафуровым, кто докладчик по объектам	Юрий	17.08.23	
23.	Нужно убрать мусор с места проезда высокопоставленных лиц. Вывоз до вечера 16.08.23	СТ и В21	16.08.23	
24.	Контроль подрядчиков на наличие жилеток и СИЗ (особое внимание к СТ и В21)			
25.	Заказать печать для документов Шеллрокк на площадку			
26.	Проконтролировать выполнение мероприятий со стороны Заказчика			