


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности АО
«Коломенский завод»


В.С. Степанкевич

"07" 02 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: «Термическая закалочная печь ПКС-12/20/12-1100-ПДЭ-ВПЭ.
Устройство оснований для монтажа»
на территории АО «Коломенский завод»,
расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

СОГЛАСОВАНО:

Начальника отдела по строительству


Губанов П.В.

"07" 02 2025г.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВ- НЫХ ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.	Основание для выпол- нения работ	Решение собственника
2.	Застройщик/Заказчик	АО «Коломенский завод» - Заказчик
3.	Источник финанси- рования	Инвестиционная программа, финансирование ФРП
4.	Сведения об объекте	Цех КПП-1 АО «Коломенский завод», расположенный по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
5.	Объем работ	Выполнить в соответствии с рабочей документацией шифр №25-006.000 АС, №25-006.000 Э8, №25-006.000 Э5.
6.	Этапы работ	Этап 1. Разработка в полном объеме проекта производства работ подрядчи- ком. Согласование заказчиком проекта производства работ. Оформление разрешительной документации по технике безопасно- сти (подрядчиком и заказчиком). Этап 2. Выполнение работ по устройству оснований для монтажа. Подготовка исполнительной документации. Пусконаладочные работы. Приемка-передача в эксплуатацию.
7.	Требования к проект- ной документации	Рабочая документация: №25-006.000 АС; №25-006.000 Э5; №25-006.000 Э8.
8.	Требования по согла- сованию	С заказчиком должно быть согласовано: • ППР
9.	Исходные данные:	• паспорт БТИ с экспликацией помещений • Рабочая документация: №25-006.000 АС; №25-006.000 Э5; №25-006.000 Э8.
10.	Основные требования, установленные к вы- полнению работ	Подрядчик должен осуществить выполнение работ в соот- ветствии с утвержденной сметой, проектом производства работ, с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ. 1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику: • Приказ со списком инженерно-технических работни- ков, ответственных за безопасное выполнение работ и рабочего персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности/ специальности. • Приказы по подрядной организации: о назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, о назначении ответственного за производство работ (руководителя работ) на данном объекте • Приказ о назначении ответственных по пожарной безопасности с копиями удостоверений

		• Приказ о назначении ответственного по охране труда на производственном объекте с копиями удостоверений • Приказ о назначении ответственных по электробезопасности на объекте с копиями удостоверений • Приказ о назначении ответственных за организацию работ на высоте (при необходимости) • Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с грузоподъемными механизмами • Приказ о назначении ответственного по экологической безопасности • Квалификационные удостоверения на работников, выполняющих специализированные работы (копии). • Письмо с заявкой на допуск своих работников на территорию АО «Коломенский завод с указанием с паспортных данных (серия, №, дата выдачи). • Для иностранных граждан кроме того: копии паспорта в 2экз, патент на работы в Московской области (кроме киргизов, армян, белорусов, казахов), с указанием места регистрации. 2. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. Подрядчик организует ежедневную доставку на объект своего персонала для выполнения работ и вывоз его с объекта. 3. Оборудование, используемое при выполнении работ, приобретается и поставляется Подрядчиком. 4. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями контракта, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания (сооружения) Заказчика. 5. При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. 6. Перед началом работ представлять представителю Заказчика приказы на ответственных лиц, проект производства работ, журнал производства работ, специализированные журналы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию. 7. В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. 8. Подрядчик обязуется предоставить исполнительную документацию на бумажном носителе (сброшюрованная в альбомы) в 4-х экземплярах и в электронном виде – файлы формата Excel, Word, AutoCAD (*.DWG), PDF на USB флэш-накопителе.
--	--	--

		9. Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, и другого имущества на территории огражденной строительной площадки с момента подписания Контракта до передачи объекта эксплуатирующей организации по акту приема-передачи.
11.	Сроки проведения работ	Февраль - март 2025г.
12.	Данные в области нормирования	Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) работ в Российской Федерации на момент подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Контракту, а также: • Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; • СП 70.13330.2017 «Несущие и ограждающие конструкции»; • СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" • СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; • СП 126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"; • СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 28.12.2021) • СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; • СП 12-136-2002. «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; • Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; • Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н; • Правила по охране в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н; • - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве", Часть 1. "Общие требования»; • -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве", Часть II. "Строительное производство»;

		- ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения», утвержденных постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297; - В случае указания в документации о закупке на стандарты (ГОСТ, СНИП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТ, СНИП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.
13.	Инженерное обеспечение на период работ	При необходимости подключение к существующим инженерным сетям на период реконструкции предоставляет Заказчик;
14.	Требование к организации работ	Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные сверхурочные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) доверенности, приказы на ответственных лиц, список участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований: СНИП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденных постановлением Госстроя РФ от 09.08.2001 № 2862 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

		• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
15.	Мероприятия по утилизации отходов	Подрядчик утилизирует мусор в соответствии с Технологическим регламентом обращения с отходами.
16.	Организация и восстановление прилегающей территории	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к строящемуся объекту территории после завершения основных работ на строящемся объекте в соответствии с требованиями действующего законодательства.
17.	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов. Передать Заказчику 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате в PDF (копии оригиналов), в редактируемом формате .docx; .xlsx; .DWG на USB флэш-накопителе.

Составил: ведущий специалист ОпС



А.О. Самойлов