

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх. № 446-К от 11.08.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
ООО "ЕТУ"
Егорову Л.В.

*О графике поставки и смещении сроков выполнения СМР
по Договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025*

Уважаемый Евгений Валерьевич!

По нашей информации, график поставок от 30.07.2025 г. предусматривает очередной перенос поставок металлоконструкций более чем на месяц. Это приводит к смещению сроков выполнения высотных монтажных работ на зимние месяцы (ноябрь–декабрь 2025г.), что сопряжено с технологическими и погодными рисками.

Просим предоставить актуализированный график поставки в официальной форме, а также обсудить корректировку сроков выполнения работ в рамках договора.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

Коршаков Андрей Алексеевич
тел. +7 915 388-00-42