

Исх. № 530-К от 12.01.2026г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

О заключении дополнительного соглашения
к договору № 314-25/104 от 22.05.2025
в связи с изменением ставки НДС

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", с 01 января 2026 года произошло повышение основной ставки НДС с 20% до 22%.

Условиями договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» предусмотрено, что стоимость работ подлежит корректировке в сторону увеличения при повышении ставки НДС.

В связи с вышеизложенным, а также в целях надлежащего и корректного исполнения сторонами обязательств по договору, просим Вас оформить дополнительное соглашение к договору № 314-25/104 от 22.05.2025, предусматривающее изменение с 01.01.2026 г. стоимости работ в связи с увеличением ставки НДС до 22%.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.