

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2-2025

г. Москва

«04» апреля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект М» (ООО «Техпроект М»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ларионова Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:

- **Договор** - настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, включая все упомянутые в нем приложения, а также неупомянутые приложения и иные дополнения к Договору при условии, что такие приложения и дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует, что они составляют часть настоящего Договора;

- **Дополнительное соглашение** - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора;

- **Договорная цена** - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;

- **Работы** - весь объем Работ, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему и положениям действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Подрядчиком. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных Работ там, где это требуется по смыслу Договора.

- **Скрытые Работы** - выполненные Работы, скрывающиеся последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые Работы и необходимыми исполнительными схемами;

- **Дополнительные Работы** - дополнительные объемы Работ, не предусмотренные утвержденным проектом (рабочими чертежами), выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных проектной организацией и утверждаемых Заказчиком в составе, рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на дополнительные Работы;

- **Срок выполнения Работ** - период времени, определенный в Договоре;

- **Срок действия Договора** - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в гарантийный срок;

- **Журнал производства работ** - основной первичный документ, который отражает всю технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производимых строительно-монтажных работ на строительной площадке;

- **Исполнительная документация** - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение сооружаемой конструкции, а также её элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации Работ;

- **Объект** - «Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2»;

- **Гарантийный срок** - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), подтверждающего выполнение работ по настоящему Договору в полном объеме;



- **Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый), недостатки** - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе выполнения Работ, а также в течение гарантийного срока;

- **Представитель Заказчика** - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

- **Представитель Подрядчика** - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

- **Проектная документация** - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде чертежей, карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства;

- **Рабочая документация** - документация на строительство здания или сооружения, разрабатываемая на основании проектной документации и включающая: рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных Работ, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства;

- **Строительная площадка** - земельный участок, переданный Подрядчику в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе производства Работ, на период выполнения Работ и пригодный для выполнения Работ в рамках настоящего Договора;

- **Субподрядчик** - юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по настоящему Договору;

- **Акт о приемке выполненных Работ (форма № КС-2)** - первичный учетный документ для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных Работ, составляемый Подрядчиком на основании фактически выполненных работ, подписываемый Сторонами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, на основании Рабочей документации выполнить следующие виды работ:

- **Устройство грунтовых винтовых анкеров.**

1.2. Указанные в пункте 1.1 настоящего Договора Работы выполняются Подрядчиком на Объекте: «Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2».

1.3. Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение №2) и в пределах Договорной цены (Приложение №1) обязуется качественно выполнить, своими силами и/или силами привлечённых им Субподрядчиков все работы, определённые в пункте 1.1 настоящего Договора. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика.

2. ОБЪЕМ РАБОТ

2.1. Объем работ и технические требования по устройству грунтовых винтовых анкеров.

2.1.1. Основные виды работ, выполняемые Подрядчиком:

- разработка ППР и его согласование с Заказчиком;
- мобилизация оборудования;
- устройство грунтовых винтовых анкеров.

Подрядчик осуществляет приемку всех необходимых во время производства работ материалов, обеспечивает их разгрузку, подъем, промежуточное перемещение, погрузку и требуемую вывозку материалов.

Прочие услуги, обязательства и границы работ между Сторонами указаны в статье 9 (Ответственность и обязательства Подрядчика) и в статье 10 (Ответственность и обязательства



Заказчика) настоящего Договора. Подрядчик в счет стоимости Договора предоставляет исполнительную документацию. Подрядчик выполнит работы по настоящему Договору с использованием такого количества оборудования, которое требуется для соблюдения обоюдного согласованного Графика производства работ (Приложение №2).

Все работы, заготовки и готовые конструкции должны отвечать требованиям СП и ГОСТ.

Объем работ указан в Приложении №1 (Договорная цена) к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. Точный общий объем работ, при необходимости определяется на основании согласованной Рабочей документации.

2.2. Документация по выполнению работ.

Подрядчик должен оформить и предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:

- проект производства работ (ППР);
- журнал устройства грунтовых анкеров;
- журнал входного контроля;
- документы, подтверждающие качество используемых материалов и оборудования;
- исполнительные чертежи;
- акты освидетельствования скрытых работ.

Заказчик должен передать следующую документацию:

- акт приема-передачи высотных отметок и геодезических координат осей грунтовых анкеров;
- согласованную Рабочую документацию на устройство грунтовых анкеров.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ устанавливается в рублях РФ.

3.2. Стоимость Работ составляет – 11 999 520,00 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 20% - 1 999 920,00 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Стоимость Работ определена в Приложении №1 (Договорная цена), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Стоимость Работ включает в себя все вышеуказанные работы, перечисленные в п. 2.1.1., а также необходимые расходы на мобилизацию, транспортировку и промежуточное складирование конструкций и материалов, расходы на подъемно-транспортировочные механизмы, производство работ, составление окончательной сдаточной документации, расходы на поездки, накладные расходы и прочие прямые и косвенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.3. Стоимость Договора.

Окончательная стоимость Работ определяется на основании фактически выполненных объемов Работ и в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Платежи.

Заказчик осуществляет оплату Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующие сроки:

4.1.1. Первый авансовый платеж по Договору в сумме **7 500 000,00** (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 20%) производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение **3 (трех)** календарных дней после заключения настоящего Договора.

4.1.2. Второй авансовый платеж по Договору в сумме **1 000 000,00** (Один миллион) рублей 00 копеек (в том числе НДС 20%) производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение **3 (трех)** календарных дней после мобилизации техники и завоза анкеров на Объект.

4.1.3. Платежи за фактически выполненные Работы производятся в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за фактически выполненные Работы и выставления счета. При этом оплата фактически выполненных Подрядчиком Работ производится за вычетом ранее выплаченного аванса в части, пропорциональной стоимости фактически выполненных Работ.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.



5.1. Порядок сдачи-приемки выполненных Подрядчиком Работ:

5.1.1. Подрядчик ежемесячно производит сдачу выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и исполнительной документации, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения ответственному представителю Заказчика. Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного извещения Заказчиком.

5.1.2. Заказчик рассматривает в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), представленных в порядке, установленном пунктом 5.1.1. настоящего Договора, подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ в их подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Если Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) не направил Подрядчику мотивированный отказ в их подписании, то в таком случае Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) признаются подписанными.

5.1.3. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в установленном настоящим Договором порядке, работы подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию грунтовых анкеров в соответствии с их целевым назначением, Стороны составляют двусторонний акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе процедуры сдачи-приемки работ в установленные Актом о недостатках (дефектах) сроки.

5.1.5. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных Заказчиком, Заказчик имеет право самостоятельно составить такой Акт и подписать в одностороннем порядке.

5.1.6. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Акте недостатков (дефектов), Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Расходы Заказчика на устранение недостатков работ возмещаются Подрядчиком или Заказчик имеет право удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.

5.1.7. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.

5.1.8. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний Акт о приемке скрытых работ с отметкой о неприбытии представителя Заказчика и закрыть Работы, вскрытие работ в этом случае производится за счет Заказчика. Акт на скрытые работы подписанный в одностороннем порядке, в соответствии с данным пунктом будет считаться



подписанным Заказчиком, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик. В случаях, если Заказчик не был информирован или информирован с опозданием о приеме Скрытых Работ, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

6. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

6.1. Начало и завершение работ.

Подрядчик должен начать мобилизационные работы на объекте не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи строительной площадки и поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. До начала работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ.

Все работы производятся согласно Графику производства работ (Приложение №2). Срок производства работ начинается с выполнения последнего из нижеперечисленных условий:

- даты передачи строительной площадки;
- получения высотных отметок и геодезических координат осей анкеров;
- получения утвержденной Рабочей документации;
- получения ордера на производство работ;
- даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, предусмотренного п.п. 4.1.1. Договора

6.2. Отставание по вине Заказчика.

В случае если Заказчик не способен передать фронт работ, или работы Подрядчика остановлены по вине Заказчика, то в этом случае сроки окончательного завершения будут отодвигаться соразмерно времени задержки.

6.3. Корректировка срока производства работ.

В случае если в ходе работ возникает необходимость внесения отдельных изменений в окончательный срок завершения работ, такие изменения должны вноситься только по согласованию Заказчика и Подрядчика в письменной форме и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТ

7.1. Представители Заказчика и Подрядчика

7.1.1. Заказчик назначает на стройплощадке своего представителя, который от имени Заказчика и в пределах своих полномочий будет выполнять технический надзор, инспекцию и контроль качества работ Подрядчика, подписывать Акты на скрытые работы. Проведение проверки не освобождает Подрядчика от ответственности по настоящему Договору.

7.1.2. Подрядчик назначает на стройплощадке своего представителя, который от имени Подрядчика и в пределах своих полномочий отвечает за выполнение Подрядчиком своих работ в соответствии с настоящим Договором.

7.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после подписания Договора Стороны в письменной форме информируют друг друга о лицах, представляющих Заказчика и Подрядчика на Строительной площадке с указанием их полномочий.

7.1.4. С целью урегулирования возникающих вопросов представители Заказчика и Подрядчика регулярно проводят совещания.

7.2. Строительная площадка

7.2.1. Доступ на строительную площадку:

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа во все рабочие зоны Подрядчика для выполнения контроля качества производимых Подрядчиком Работ, в любое время в сопровождении представителя Подрядчика, за исключением случаев, когда такая проверка может мешать ходу выполнения работ.

7.2.2. Подрядчик назначает на строительной площадке лиц, уполномоченных осуществлять приемку и учет поставляемых на строительную площадку материалов.

7.3. Разбивка осей



Заказчик передает Подрядчику все необходимые высотные отметки и геодезические координаты, а также осуществляет на строительной площадке совместно с Подрядчиком постоянный геодезический и инженерный контроль за всеми строительными работами.

7.4. Качество изготовления и испытания

7.4.1. Подрядчик гарантирует и отвечает за то, что качество поставляемых и/или используемых им для выполнения работ по Договору строительных материалов соответствует требованиям Проектной документации, Российским строительным нормам и правилам.

7.4.2. Представитель Подрядчика обязан проводить проверки выполненных работ, качества применяемых материалов, а также их соответствие Проектной документации при входном контроле.

7.5. Изменение объемов работ

В период выполнения Работ Заказчик и Подрядчик могут по обоюдному согласию вносить изменения в технические условия, объем и качество Работ в рамках настоящего Договора.

Если изменения приводят к увеличению или сокращению объема выполняемых Работ или применяются другие, не входящие в рамки договоренности материалы, то по всем расходам составляется отдельное Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

8.1. Величина штрафа.

8.1.1. В случае задержки Подрядчиком срока выполнения Работ, предусмотренных графиком производства работ, по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день задержки.

8.1.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков исправления некачественно выполненных работ, в том числе в период гарантийного срока, установленных подписанным Сторонами актом, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика для составления акта - односторонним актом, по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день задержки.

8.1.3. В случае задержки Подрядчиком сроков исправления некачественно выполненных работ, в том числе в период гарантийного срока, установленных подписанным Сторонами актом, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика для составления акта - односторонним актом, более чем на 10 (десять) дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты дополнительного единовременного штрафа в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей РФ.

8.1.4. В случае нарушения Заказчиком сроков расчета указанных в п.п. 4.1.2. настоящего Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.2. Выплата или удержание штрафа не освобождают Подрядчика от его обязательств завершить Работы или от любых других обязательств по Договору.

8.3. В случае, когда срок выполнения и сдачи Работ задерживается Подрядчиком, он должен в течение 3 (трех) календарных дней со дня проявления такого обстоятельства сообщить об этом Заказчику.

8.4. Стороны, договорились, что законные проценты на сумму долга в период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по Договору.

8.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и/или строительного мусора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.6. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств из любых подлежащих выплате Подрядчику денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.

8.7. Все штрафы и взыскания, выставленные в адрес Заказчика от лица контролирующих органов (ГИБДД, ГАСН, ФМС, СЭС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ОАТИ и т.д.) полученных по вине Подрядчика – компенсируются Подрядчиком в безусловном порядке в течение 5 (Пяти) рабочих



дней с момента получения соответствующего требования, а в случае неоплаты Заказчик имеет право удержать сумму штрафа из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

8.8. За несвоевременное перечисление Подрядчиком денежных средств в соответствии с п. 15.6. Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы авансового платежа, подлежащего перечислению за каждый день просрочки.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

9.1. С момента подписания Договора и до подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения материалов или результата своей части выполненных работ.

9.2. Подрядчик за свой счет проводит необходимые испытания согласно Российским нормам, а также передает Заказчику все документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора.

9.3. Подрядчик выполняет все предусмотренные в утвержденной Заказчиком Рабочей документации системы контроля качества Работ, а также мероприятия по контролю за качеством Работ в соответствии с Российскими нормами.

9.4. Подрядчик выполняет уборку своего рабочего участка во время проведения работ, а также окончательную уборку своих строительных отходов после окончания работ.

9.5. В течение 7 (семи) рабочих дней после завершения Работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от техники и оборудования.

9.6. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение всех обязательств по Договору.

9.7. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе сдачи-приемки работ и период гарантийного срока.

9.8. Подрядчик, работая по ордеру Заказчика, несет полную материальную ответственность перед административной, экологической и пожарной инспекциями, согласно их требованиям, на выполняемые работы.

9.9. Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, выполнение требований норм и правил промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

9.10. Расследование и учет несчастных случаев и аварий на производстве проводится в организации, в которой произошел несчастный случай или авария.

9.11. Выпуск исполнительной документации выполняется Подрядчиком в счет стоимости Договора.

9.12. Работы, указанные в пункте 2.1. настоящего Договора выполняются согласно утвержденной Рабочей документации, переданной Подрядчику Заказчиком.

9.13. Предъявить и сдать работы Заказчику.

Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Объекте таких специалистов, аттестация, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ, и рабочую силу, квалификации которой достаточно для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

9.14. Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала.

9.15. Персонал Подрядчика обязан соблюдать условия доступа на Объект и режим работы, установленный Заказчиком.

9.16. Нахождение персонала (независимо от занимаемой в организации Подрядчика должности, квалификации и т.д.) на строительной площадке в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения запрещено. Заказчик имеет неоспариваемое Подрядчиком право не допускать на территорию строительной площадки таких работников.

9.17. Соблюдать правила и нести ответственность в случае привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и правовыми актами г. Москвы.

9.18. Предоставить по требованию Заказчика документы (счета, счета- фактуры и иные первичные учетные документы) на приобретение материалов, использованных Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору.



9.19. В случае повреждения зеленых насаждений и/или инженерных коммуникаций по вине Подрядчика при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет либо возместить причиненный ущерб.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

10.1. Заказчик передает Подрядчику рабочие зоны в такой технической готовности, чтобы работы Подрядчика могли бы начаться и продолжаться бесперебойно (рабочие зоны должны быть свободны от воздушных, наземных и подземных коммуникаций).

10.2. Заказчик предоставляет место для размещения бытовых помещений, мастерской и технологического оборудования.

10.3. Заказчик передает Подрядчику необходимую при производстве работ утвержденную Рабочую документацию.

10.4. Заказчик передает Подрядчику высотные отметки и геодезические координаты осей анкеров.

10.5. Заказчик обеспечивает Подрядчика технической водой с пропускной способностью магистрали не менее 5 м³/ч и электроэнергией, общей мощностью 50 кВт, а также устанавливает на стройплощадке мойку колес для транспортных средств и осуществляет её эксплуатацию.

10.6. Заказчик обеспечивает сохранность оборудования и инструмента Подрядчика, с момента начала работ и до момента их завершения, при условии сдачи их под роспись охране.

10.7. Заказчик производит платежи за выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Договора.

10.8. Заказчик получает разрешение на работы, а также обеспечивает связанные с использованием строительной площадки прочие разрешения от официальных инстанций и необходимые документы до начала работ Подрядчика на объекте.

10.9. Заказчик осуществляет на объекте технический надзор.

10.10. Заказчик организует ограждение строительной площадки в соответствии с генпланом и организует общее освещение территории, а также постоянный въезд на строительную площадку шириной и высотой равной 5,0 м.

10.13. Заказчик передает рабочую горизонтальную площадку, устойчивую для проезда буровой установки и возможности бурения в необходимых отметках устройства грунтовых анкеров.

10.14. Заказчик выполняет восстановление рабочей площадки для последующих работ.

10.15. Заказчик производит мониторинг за соседними зданиями и сооружениями (при необходимости).

10.16. Заказчик принимает участие совместно с Подрядчиком в приемочных проверках Работ. Проведение проверки не освобождает Подрядчика от полной ответственности в соответствии с Договором.

11. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

11.1. От начала производства Работ и до окончания сдачи Работ Заказчик организует и обеспечивает общую охрану строительной площадки и несет ответственность за сохранность оборудования, инструментов, материалов Подрядчика, при условии сдачи их под роспись охране.

12. ГАРАНТИИ

12.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение Предмета Договора в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

- прочность и устойчивость всех сооруженных им конструкций, а также их надежную работу в полном соответствии с Проектной документацией.

Качество всех работ должно соответствовать условиям Договора, Проектной документации, нормам СП и ГОСТ.

Гарантийный срок на качество выполненных работ по настоящему Договору и использованных материалов составляет 24 месяца со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подтверждающих выполнение работ в полном объеме.



Гарантийный срок продлевается, если какая-либо из частей сооруженных конструкций не может быть использована по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик.

12.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет, своими и/или привлеченными силами недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

12.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его Субподрядчиками и Поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, Заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.

12.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, а также неявки представителя Подрядчика в срок, указанный в пункте 12.4. настоящего Договора, Заказчик составляет односторонний акт.

12.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, либо не направит своего представителя для его составления, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика. Понесенные Заказчиком расходы Подрядчик обязан возместить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе произвести удержание понесенных расходов из суммы гарантийного удержания.

12.7. Гарантия качества на все конструктивные элементы и результаты Работ не распространяется в случае их преднамеренного повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

12.8. Подрядчик и Заказчик гарантируют наличие у них свидетельств о вступлении в СРО и допуска к определенным видам работ, предусмотренным в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

12.9. Подрядчик и Заказчик обязуются в письменном виде уведомить друг друга в срок не более 3-х (трех) календарных дней об исключении Подрядчика или Заказчика из членов саморегулируемой организации и/или лишении его допуска к определенным видам работ, предусмотренным в настоящем Договоре.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, как-то: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, военные конфликты, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон.

13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно, не позднее 10 (Десяти) дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (Двух) месяцев, Подрядчик вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов.

13.5. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

14. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Стороны должны принять все возможные меры к урегулированию споров и разногласий путем переговоров. Стороны используют предварительный претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения.

14.2. Если, по мнению одной из Сторон, возможность разрешить возникший спор согласно пункту 14.1 Договора отсутствует, такой спор подлежит урегулированию Арбитражным судом г. Москвы.



15. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

15.1.1. Нарушения Подрядчиком технологии производства работ.

15.1.2. Отступления Подрядчика от рабочей документации, технических условий, иных действующих нормативно-технических документов и условий Договора.

15.1.3. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (в том числе и поэтапно) – Приложение № 2 к Договору.

15.1.4. Аннулирования или окончания срока действия свидетельства СРО Подрядчика на право выполнения работ, предусмотренных Договором, либо принятия государственными органами в рамках действующего законодательства нормативных актов, лишающих Подрядчика права на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором;

15.1.5. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

15.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора (ст. 717 ГК РФ) с предупреждением о своем намерении за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом убытки возмещению не подлежат.

15.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в случае систематической задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы и/или выплаты авансовых платежей и/или задержки их более чем на 5 (пять) рабочих дней против срока, оговоренного настоящим Договором, а также при остановке Заказчиком выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 5 (пять) календарных дней.

15.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 15.1. настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

15.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

15.6. В случае если при расторжении Договора цена фактически выполненных Подрядчиком работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Заказчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

15.7. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик вправе удерживать сумму гарантийного удержания для обеспечения качества выполненных до расторжения (прекращения) договора работ.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они подтверждены в письменном виде и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

16.2. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, как и Договора в целом, а также передача технической документации может осуществляться третьими лицами только с предварительного согласия другой стороны.

16.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее – уведомление), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в статье 19 настоящего Договора.

Стороны также установили надлежащим обмен уведомлениями (сообщение, претензия или другая информация) по адресам электронной почты, указанным в статье 19 настоящего Договора.

16.3.1. Направленные Уведомления будут считаться полученными:

- в случае отправления по почте или телеграммой - в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий;

- в случае вручения лично - в дату и время фактического вручения.

16.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений путем направления телеграммы/письма с уведомлением или посредством письменного извещения под расписку на копии. В случае не уведомления в указанный срок одной Стороной об изменении адресов и



банковских реквизитов направление другой Стороной уведомления или платежа по старым реквизитам считается надлежаще исполненным.

16.5. На Сторону, нарушившую обязанность, указанную в пункте 16.4. настоящего Договора, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих Уведомлений. В частности, все Уведомления, указанные в пункте 16.3. настоящего Договора считаются доставленными.

17. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

17.1. Договор вступает в силу на дату его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

17.2. Настоящий Договор и перечисленные ниже приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора подписаны в г. Москве, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Все другие устные или письменные соглашения, протоколы и прочие документы, относящиеся к предмету Договора теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

17.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – Договорная цена.

Приложение №2 – График производства работ.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ООО «Техпроект М»

РФ, 141300, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 9, оф. 5

ИНН / КПП 5042099287 / 504201001

р/сч 40702810900000012796

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

к/сч 30101810345250000411

БИК 044525411

ОГРН 1085038003742

ОКПО 84394760

e-mail: tehproekt_m@mail.ru

ПОДРЯДЧИК

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59

ИНН / КПП 7709918820 / 770901001

р/сч 40702810920010001513

в АО ЮниКредит Банк г. Москва

к/сч 30101810300000000545

БИК 044525545

ОГРН 1127747247704

ОКПО 16673706

Тел.: +7 (495) 959-27-77

e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ООО «Техпроект М»

Генеральный директор

_____/Ларионов И.В./

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор

_____/Кесслер Ю.Ф./

М.П.



ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

Объект: «Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2».

Заказчик: ООО «Техпроект М»
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за единицу, руб (без НДС)			Стоимость, руб (без НДС)
				Материал	Работа	Материал и работа	
1	Подготовительные работы						
1.1.	Мобилизация оборудования	компл.	1.0		417,500.00	417,500.00	417,500.00
2	Устройство анкеров						
2.1.	Анкера 73х9, L=17 м (в комплекте)	шт.	62.0	93,750.00		93,750.00	5,812,500.00
2.2.	Бурение, установка анкера, инъекция	п.м.	992.0	800.00	3,000.00	3,800.00	3,769,600.00
Всего в рублях РФ (без НДС):				6,606,100.00	3,393,500.00		9,999,600.00
НДС 20%:				1,321,220.00	678,700.00		1,999,920.00
Всего в рублях РФ (в т.ч. НДС 20%):				7,927,320.00	4,072,200.00		11,999,520.00

ЗАКАЗЧИК
ООО «Техпроект М»
Генеральный директор

_____/Ларионов И.В./
М.П.

ПОДРЯДЧИК
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор

_____/Кесслер Ю.Ф./
М.П.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект: «Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2».

Заказчик: ООО «Техпроект М»
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Время производства работ по устройству грунтовых винтовых анкеров																														
		рабочий день №:																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Мобилизация оборудования	1	2	3	4	5																										
2	Устройство грунтовых анкеров						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ЗАКАЗЧИК
ООО «Техпроект М»
Генеральный директор

_____/Ларионов И.В./
М.П.

ПОДРЯДЧИК
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор

_____/Кесслер Ю.Ф./
М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "КИКГЕОСТРОЙ" Кесслер Юрий Францевич ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0243859F007DB23DBF4363572425BE1235 с 07.02.2025 12:30 по 07.05.2026 12:30 GMT+03:00	24.04.2025 11:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ТЕХПРОЕКТ М" ЛАРИОНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02F6A98A00E1B18B9043ECA1E2D5A516DE с 04.09.2024 11:14 по 04.12.2025 11:14 GMT+03:00	24.04.2025 12:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

		Форма по ОКУД	Код
Заказчик:	ООО «Техпроект М», РФ, 141300, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 9, оф. 5	по ОКПО	84394760
Подрядчик:	ООО "КИКГЕОСТРОЙ", 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв.59, тел.: +7 (495) 959-27-77	по ОКПО	16673706
Стройка:	«Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2»	по ОКПО	
Объект:	«Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2»	по ОКДП	
		Вид деятельности	по ОКДП
		Договор подряда	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.05.2025	04.04.2025	09.05.2025

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительные работы								
1.1.	Мобилизация оборудования	компл.	1.0	417,500.00	417,500.00	1.0	417,500.00	1.0	417,500.00
2	Устройство анкеров								
2.1.	Анкера 73х9, L=17 м (в комплекте)	шт.	62.0	93,750.00	5,812,500.00	62.0	5,812,500.00	62.0	5,812,500.00
2.2.	Бурение, установка анкера, инъекция	п.м.	992.0	3,800.00	3,769,600.00	992.0	3,769,600.00	992.0	3,769,600.00
	Итого (без НДС):				9,999,600.00		9,999,600.00		9,999,600.00
	НДС 20%:				1,999,920.00		1,999,920.00		1,999,920.00
	Всего с учетом НДС:				11,999,520.00		11,999,520.00		11,999,520.00

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО "Техпроект М"
М.П.

(подпись)

И.В. Ларионов

(расшифровка подписи)

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
М.П.

(подпись)

Ю.Ф. Кесслер

(расшифровка подписи)

Идентификатор документа c6fb1c7b-c817-40bb-a845-17a56269ce9f

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	👤 ООО "КИКГЕОСТРОЙ" Кесслер Юрий Францевич ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	📄 Не требуется для подписания		0243859F007DB23DBF43635724 25BE1235 с 07.02.2025 12:30 по 07.05.2026 12:30 GMT+03:00	28.05.2025 13:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	👤 ООО "ТЕХПРОЕКТ М" ЛАРИОНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	📄 Не требуется для подписания		02F6A98A00E1B18B9043ECA1E 2D5A516DE с 04.09.2024 11:14 по 04.12.2025 11:14 GMT+03:00	28.05.2025 14:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Заказчик:	ООО «Техпроект М», РФ, 141300, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 9, оф. 5	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	84394760
Подрядчик:	ООО "КиКГЕОСТРОЙ", 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: +7 (495) 959-27-77	по ОКПО	16673706
		по ОКПО	
Объект:	«Объект, расположенный по адресу: Мичуринский проспект, д. 2»	по ОКДП	
		номер	2-2025
	Вид деятельности	дата	04.04.2025
	Договор подряда	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.05.2025	04.04.2025	09.05.2025

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		9,999,600.00	9,999,600.00	9,999,600.00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		9,999,600.00	9,999,600.00	9,999,600.00

Итого (без НДС):	9,999,600.00
НДС 20%:	1,999,920.00
Всего с учетом НДС:	11,999,520.00
Погашение аванса в т.ч. НДС 20%:	8,500,000.00
Всего к оплате с учетом НДС:	3,499,520.00
В том числе НДС 20%:	583,253.33

Заказчик:
Генеральный директор
ООО "Техпроект М"
М.П.

(подпись)

Ларионов И.В.
(расшифровка подписи)

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
М.П.

(подпись)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "КИКГЕОСТРОЙ" Кесслер Юрий Францевич ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0243859F007DB23DBF43635724 258E1235 с 07.02.2025 12:30 по 07.05.2026 12:30 GMT+03:00	28.05.2025 13:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ТЕХПРОЕКТ М" ЛАРИОНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02F6A98A00E1B18B9043ECA1E 2D5A516DE с 04.09.2024 11:14 по 04.12.2025 11:14 GMT+03:00	28.05.2025 14:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа