

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322001
Заказчик	АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55	по ОКПО	05804803
Генподрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка :	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4		
		Доп. соглашение	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда	номер	МВМ/03-07
		дата	03.07.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	20.08.2024	02.03.2024	20.08.2024

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	462 069 623,39	171 016 234,78	159 464 821,53
1	СМР		462 069 623,39	171 016 234,78	159 464 821,53

Итого:	159 464 821,53
Налог на добавленную стоимость 20%:	31 892 964,31
Всего, с учетом налогов:	191 357 785,84
Зачет аванса	92 439 118,88
К оплате, с учетом авансового платежа 50%	98 918 666,96
В т.ч. НДС 20%	16 486 444,49



Заказчик Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

должность


подпись

А.Б. Степнов
расшифровка подписи

ИКИШИН А.С.
2-108-276
1 20.08.24

Генподрядчик Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»



должность


подпись

Ю.Ф. Кessler
расшифровка подписи

		Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Кад	0322005
Инвестор				
Заказчик (Генподрядчик)	АО «МЕТРОБАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 45/3, 8 (498) 687-45-55			
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «НИКЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (496) 915-24-71		05804803	
Стройка	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансформера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4		16673706	
Объект	Смета № 02-01-01 изм.1. Верхнее строение пути			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	МВМ/03-07_ДСН/11 от 01.06.2024г.
			дата	03.07.2023
		Вид операции		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиция по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна												
1	1	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,83) м3, группа грунтов: 1	1000 м3	1,327	1	1,327					
Прил.1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; 3М=1,2 к расх.; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
			1 ОТ					82,68	1,587	174,12	44,77	7 709,35
			2 3М					2 918,84	1,725	6 881,44	13,24	88 482,27
			3 в т.ч. ОТм					415,80	1,725	951,80	44,77	42 612,06
			4 М					3,26		4,31	8,16	35,17
			ЗТ	чел.-ч	10,6	1,587	22,320594					
			ЗТм	чел.-ч	30,8	1,725	70,50351					
			Итого по расценкам					3 004,77		6 850,87		96 202,70
			ФОТ							1 125,92		50 407,44
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			1 035,85		46 374,84
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		440,23		19 709,31
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							8 335,95		162 378,94
2	2	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,085	1	0,085					
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выходяй грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; Т3=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
			1 ОТ					920,40	1,587	124,16	44,77	5 558,64
			ЗТ	чел.-ч	118	1,587	15,91751					
			Итого по расценке					920,40		124,16		5 558,64
			ФОТ							124,16		5 558,64
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			110,50		4 947,19
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		42,21		1 889,94
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							276,87		12 395,77
3	3	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,0845	1	0,0845					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.596 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 6 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - оптимальные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						219,94	1,3225	1 723,39	44,77	77 199,17
		2 ЗМ						557,59	1,4375	4 749,05	13,24	82 877,42
		3 в т.ч. ОТм						51,27	1,4375	436,67	44,77	19 549,72
		4 М						0,78		4,62	8,16	37,70
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,3225		217,045863					
		ЗТм	чел.-ч	3,64	1,4375		32,705669					
		Итого по расценке						779,31		6 477,06		140 071,29
		ФОТ								2 160,06		98 705,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 175,29		142 167,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 917/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 460,31		110 146,01
		Всего по позиции								12 112,66		382 376,96
6	6	ФСЦЦ-01.7.12.08-0989	Натяжной полиэтилен: Дорнит 500 г/м2	м2	6517,43	1	6517,43	11,16		72 734,62	8,16	693 513,64
		Всего по позиции								72 734,62		693 513,69
7	7	ФЕР27-04-801-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	12,8751	1	12,8751					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.599	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 6 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - оптимальные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						116,48	1,3225	1 844,75	44,77	82 069,45
		2 ЗМ						3 262,79	1,4375	56 649,44	13,24	750 036,59
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	2 972,77	44,77	133 080,91
		4 М						12,20		147,35	8,16	1 202,30
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225		239,0153364					
		ЗТм	чел.-ч	13,86	1,4375		240,9892903					
		Итого по расценке						3 360,48		56 841,54		833 830,43
		ФОТ								4 817,52		215 680,37
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 081,76		317 080,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 917/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			5 487,16		245 859,94
		Всего по позиции								71 210,48		1 386 940,51
8	8	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	1328,59	1	1328,59	99,96	1,012	134 429,43	8,16	1 069 916,68
		Цена=979/1,28/1,16										
		МАТ=1,012 к раск.										
		Всего по позиции								134 429,43		1 069 916,69
9	9	ФЕР27-04-801-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: по щебню	100 м3	0,538	1	0,538					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.599	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 6 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - оптимальные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,16 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						173,23	1,3225	122,80	44,77	5 497,76
		2 ЗМ						5 298,76	1,4375	4 059,59	13,24	53 748,84
		3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	208,24	44,77	8 233,36
		4 М						17,08		8,15	8,16	74,66
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225		15,311376					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375		15,6723					
		Итого по расценке						5 459,07		4 191,53		59 321,26
		ФОТ								329,04		14 731,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			463,69		21 654,75
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 917/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			374,78		18 778,75
		Всего по позиции								6 050,00		97 784,79
10	10	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень фр.25-40 (базальтового 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	87,51	1	87,51	493,16	1,012	33 882,76	8,16	274 932,64
		Цена=4829/1,28/1,16										
		МАТ=1,012 к раск.										
		Всего по позиции								33 882,76		274 932,64
11	11	ФЕР18-04-872-02	Земляная балка в пути с временным мостом несущей способностью 400-600 м3/час	км пути	8,993	1	0,993					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.599	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 6 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - оптимальные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,16 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 885,16	1,3225	8,69	44,77	239,51
		2 ЗМ						64 161,34	1,4375	363,03	13,24	4 806,52
		3 в т.ч. ОТм						4 715,74	1,4375	20,34	44,77	910,62
		ЗТ	чел.-ч	192,81	1,3225		0,7648737					
		ЗТм	чел.-ч	354,06	1,4375		1,5388638					
		Итого по расценке						85 865,50		399,72		5 106,03
		ФОТ								27,03		1 210,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			28,46		1 319,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	95	0,85	66,25			14,93		668,60
		Всего по позиции								414,11		7 083,87
12	12	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень фр.25-60 (базальтового 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	3,51	1	3,51	493,16	1,012	1 781,78	8,16	14 284,36
		Цена=4829/1,28/1,16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							1 791,28		94 284,38
			Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна							588 863,68		
Раздел 2. Демонтажные работы												
13	13	ФЕР21-01-004-01	Разборка упорной стенки и конструкции устонов	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - опасные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						524,51	1,15	603,19	44,77	27 004,82
		2 ЗМ						2 487,60	1,15	2 860,97	13,24	37 879,24
		3 в т.ч. ОТм						272,81	1,15	313,73	44,77	14 045,68
		ЗТ	чел.-ч	85,4	1,15	75,21						
		ЗТм	чел.-ч	21,88	1,15	25,162						
		Итого по расценке ФОТ						3 012,31		3 464,16		64 664,06
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			918,92		41 050,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	85	0,85	95,25			988,44		44 745,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								506,80		22 680,41
		Всего по позиции								4 878,20		132 509,83
14	14	ФЕР21-01-006-02	Разборка пути земляным рельс-копальной решеткой, шпалы: магистральный	км пути	0,2115	1	0,2115					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - опасные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						657,76	1,15	159,86	44,77	7 162,30
		2 ЗМ						13 775,43	1,15	3 350,53	13,24	44 381,02
		3 в т.ч. ОТм						482,56	1,15	112,60	44,77	5 041,10
		ЗТ	чел.-ч	72,82	1,15	17,538677						
		ЗТм	чел.-ч	31,4	1,15	7,637265						
		Итого по расценке ФОТ						14 433,18		3 510,51		51 623,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			272,58		12 233,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	85	0,85	55,25			297,11		13 301,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								180,80		6 742,38
		Всего по позиции								3 869,22		71 567,41
		Итого по разделу 2 Демонтажные работы								6 928,42		
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути												
15	15	ФЕР21-01-003-04	Укладка пути отдельными элементами из деревянных шпал при раздельном шурупном скреплении типа рельсов: Р66, длина рельсов 12,6 м, на 1 км чепов шпал 1840 / новые	км пути	0,2713	1	0,2713					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.556	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новых строительствах, в том числе по вводимым новым конструктивным элементам СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - опасные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						9 539,60	1,225	3 458,63	44,77	154 842,87
		2 ЗМ						29 590,16	1,4375	9 158,32	13,24	121 053,36
		3 в т.ч. ОТм						1 283,78	1,4375	600,67	44,77	22 415,00
		4 М						1 731 974,32		469 684,63	8,16	3 834 258,89
		ЗТ	чел.-ч	1160	1,3225	416,20133						
		ЗТм	чел.-ч	105,2	1,4375	41,0273425						
		Итого по расценке ФОТ						1 765 174,08		482 531,56		4 110 704,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			3 959,30		177 257,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	85	0,85	55,25			4 315,84		193 211,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								2 187,51		87 994,97
		Всего по позиции								839 034,73		4 401 906,86
16	16	ФССЦ-25.1.05.06-0043	Рельсы железнодорожные Р-66 категории Т1	м	-542,6	1	-542,6	351,28		-190 881,12	8,16	-1 854 978,74
		Всего по позиции								-190 881,12		-1 554 978,74
17	17	ТН №18 от 03.07.2024 ООО "ШЕЛПРОДУКТ"	Рельсы Р-66 Т1260, L=12,6 м (1840*8,81*1155,97т; 24шт*0,81*1155,97т(длина чепов шпал)+152шт*0,81*1155,97т (по-2шт*4,12) Цена=1641001,26,16 ЗГОР МАТ=1,012 к раск.	т	16,15	1	16,15	16 788,58	1,012	273 888,88	8,16	2 235 046,86
		Всего по позиции								273 888,88		2 235 046,86
18	18	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-489	1	-489	287,60		-143 812,40	8,16	-1 179 881,16
		Всего по позиции								-143 812,40		-1 179 881,16
19	19	ТН №18 от 03.07.2024 ООО "ШЕЛПРОДУКТ"	Шпалы деревянные, пропит. В тит, в-во Р6 (с доп. защитой под транспорт) до ст. Шпалы код 234004 (2247*1748 (по-2шт*4,12) Цена=24001,26,16 ЗГОР МАТ=1,012 к раск.	шт	489	1	489	246,10	1,812	123 834,62	8,16	1 807 940,96
		Всего по позиции								123 834,62		1 807 940,96
20	20	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладки рельсовые дугообразные Р66	шт	-87	1	-87	145,30		-82 641,18	8,16	-103 461,35
		Всего по позиции								-82 641,18		-103 461,35
21	21	ТН №18 от 03.07.2024 ООО "ШЕЛПРОДУКТ"	Накладки Р-66 (220мм*8,8285м,48т, 16шт*0,296(длина чепов шпал)+материал)*0,472т; 194шт*0,0285*6,723т (по-2шт*4,12) Цена=2790001,26,16 ЗГОР МАТ=1,012 к раск.	т	0,386	1	0,386	28 064,15	1,012	8 384,24	8,16	88 415,40
		Всего по позиции								8 384,24		88 415,40
22	22	ФССЦ-25.1.05.02-0008	Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути КЛ-66	шт	-988	1	-988	88,40		-88 267,20	8,16	-548 740,36
		Всего по позиции								-88 267,20		-548 740,36
23	23	ФССЦ-26.1.04.02-0004	Болты стальные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с шпалами, М2х175 мм	т	-0,833	1	-0,833	11 888,00		-11 064,46	8,16	-90 235,91
		Всего по позиции								-11 064,46		-90 235,91
24	24	ФССЦ-26.1.04.07-0003	Шурупы путевые, валяев 24х170 мм	т	-3,249	1	-3,249	21 898,00		-36 684,14	8,16	-217 879,38
		Всего по позиции								-36 684,14		-217 879,38
25	25	ФССЦ-26.1.06.10-0970	Прокладки под шпалы КШБ, ЦШБ1 по классу РД 101-719	шт	-988	1	-988	5,50		-5 488,80	8,16	-44 790,24
		Всего по позиции								-5 488,80		-44 790,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	ТН №18 от 03.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Скрепление КД-46 (подкладка КД-46 (1 шт.), болт шпильковый М24х170 в сборе (2 шт.), шпунт путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ИР-381 (1 шт.), прокладка ЦП-382 (1 шт.) ИР-40-комп.-3498 комплект (по-2 ИР-4,12))	компл	896	1	936	368,67	1,012	371 601,66	2,16	3 032 289,83
			Цена=35101,28,16 БСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							371 601,66		3 032 289,83
27	27	ФЕР28-03-009-11	Укладка контрольных	км пути	0,037	1	8,837					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр пункт 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					15 007,20	1,3225	734,34	44,77	32 676,40
			2 3М					673,82	1,4375	30,63	13,24	404,22
			4 М					988 091,33		21 018,98	8,16	171 616,14
			3Т	чел.-ч	1860	1,3225	76,3347					
			Итого по расценке					563 672,46		21 784,25		204 786,75
			ФОТ							734,34		32 876,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1	НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ	%	146		146			1 072,14		47 599,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1	СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ	%	75	0,86	63,75			466,14		20 566,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							23 324,63		273 757,81
28	28	ФССЦ-25.1.03.08-0033	Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм	т	-0,011	1	-0,011	90 785,41		-118,76	8,16	-448,80
			Всего по позиции							-118,76		-368,80
29	29	ФССЦ-25.1.03.07-0011	Шпикет для путевых работ	шт	-1,969	1	-1,169	5,48		-0,43	8,16	-52,31
			Всего по позиции							-0,43		-52,31
30	30	ФССЦ-25.1.04.04-0002	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х156-160 мм	т	-8,836	1	-8,835	10 883,00		-380,91	8,16	-3 186,23
			Всего по позиции							-380,91		-3 186,23
31	31	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шпунты путевые, размер 24х170 мм	т	-8,878	1	-8,876	11 856,00		-859,26	8,16	-7 255,87
			Всего по позиции							-859,26		-7 255,87
32	32	ФССЦ-25.1.06.08-0001	Рельсы контрольные ВК-40	м	-1,58	1	-1,58	254,50		-359,83	3,16	-3 91,01
			Всего по позиции							-359,83		-3 91,01
33	33	ФССЦ-26.1.02.84-0004	Прокладки под контрольные	шт	-70	1	-70	2,83		-177,10	8,16	-1 445,14
			Всего по позиции							-177,10		-1 445,14
34	34	ФССЦ-26.1.03.84-0006	Прокладки под подкладки удерживающие	шт	-36	1	-36	38,82		-1 078,70	8,16	-8 902,19
			Всего по позиции							-1 078,70		-8 902,19
35	35	ТН №17 от 02.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Контрольный уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПЛОД-48	комплект	4	1	4	18 237,78	1,812	65 733,41	8,16	835 363,15
			Цена=159000/1,26,16 БСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							65 733,41		638 383,15
36	36	ФЕР28-01-017-06	Оборка стропилового перевода блочным при тисе рельсом Р66 на деревянных брусьях, марев перевода: 1/8 (СП №66 (отрапорядный), СП№14 (отрапорядный))	компл	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр пункт 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					834,29	1,3225	1 413,20	44,77	63 288,96
			2 3М					3 799,10	1,4375	10 799,10	13,24	142 980,08
			3 в т.ч. ОТы					238,16	1,4375	684,71	44,77	30 654,47
			4 М					24 033,56		48 067,10	8,16	392 227,54
			3Т	чел.-ч	55,54	1,3225	146,9033					
			ОТы	чел.-ч	17,84	1,4375	51,5775					
			Итого по расценке					28 324,05		60 279,40		598 476,58
			ФОТ							2 067,91		93 923,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			2 286,72		102 376,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	85	0,85	55,25			1 158,10		51 682,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							63 729,22		792 746,82
37	37	ФЕР28-01-018-13	Укладка стропилового перевода типа Р66 блочным креплением на железнодорожном шпоре, брусья деревянные, марев перевода: 1/8 (без упорами разбалчивающего стана (СП №66 (отрапорядный), СП№14 (отрапорядный))	компл	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр пункт 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					316,80	1,3225	837,94	44,77	37 514,57
			2 3М					6 602,06	1,4375	24 730,59	13,24	327 438,18
			3 в т.ч. ОТы					328,35	1,4375	844,01	44,77	42 263,33
			3Т	чел.-ч	34,51	1,3225	91,27885					
			3Ты	чел.-ч	25,66	1,4375	73,7725					
			Итого по расценке					6 918,88		25 656,52		364 952,75
			ФОТ							1 781,95		79 777,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			1 942,33		86 857,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	85	0,85	55,25			984,53		44 077,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							28 495,78		498 987,95
Устройства упоров тупиковых												
38	38	ФЕР28-01-099-01	Устройство упоров тупиковых рельсовых / стартоподъем	шт	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр пункт 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					690,34	1,3225	873,30	44,77	39 097,84
			2 3М					2 800,93	1,4375	3 736,84	13,24	48 502,24
			3 в т.ч. ОТы					282,81	1,4375	405,54	44,77	16 200,80
			4 М					12 216,73		12 216,73	8,16	99 704,84
			3Т	чел.-ч	78,8	1,3225	104,213					

Страница 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Всего по позиции							14 693,74		311 617,65	
47	47	ФЕР21-01-027-04	Балластный слой пути и стрелочных переводов на железнодорожных станциях, балласт: щебеночный Приказ от 04.09.2020 № 421пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557пр прил.8 табл.2 п.3 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенный участок для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,091	1	0,091						
			1 ОТ					1 139,50	1,3225	137,17	44,77	5 141,10	
			2 ЗМ					12 219,36	1,4375	1 698,63	13,24	21 164,54	
			3 в т.ч. ОТМ					801,81	1,4375	104,89	44,77	4 898,93	
			4 М					230 267,70		20 854,26	8,16	170 867,56	
			ЗТ	чел.-ч	137,16	1,3225	18,5069631						
			ЗТм	чел.-ч	63,69	1,4375	7,0233231						
			Итого по расценке ФОТ					243 627,46		22 690,06		198 293,22	
			Приказ № 612пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			242,05		10 837,03	
			Приказ № 774пр от 11.12.2020 Прил. п.22	%	65	0,65	55,25			263,85		11 812,36	
			Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16							133,74		5 967,46	
			Всего по позиции							23 087,65		216 093,64	
48	48	ФССЦ-02.2.65.04-0061	Щебень из ленточных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-108,47	1	-108,47	188,81		-38 854,16	8,36	-170 987,59	
			Всего по позиции							-20 854,16		-170 987,59	
49	49	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень, фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7382 для ЖД пути Цена=46281,26,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	108,47	1	108,47	493,16	1,012	53 136,83	8,16	433 696,63	
			Всего по позиции							53 136,83		433 696,63	
50	50	ФЕР22-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебеночно-гравийно-песчаных смесей Приказ от 04.09.2020 № 421пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557пр прил.8 табл.2 п.3 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенный участок для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	1,28	1	1,25						
			1 ОТ					173,23	1,3225	286,37	44,77	12 820,78	
			2 ЗМ					5 269,79	1,4375	9 487,30	13,24	125 347,05	
			3 в т.ч. ОТМ					267,67	1,4375	480,97	44,77	21 533,03	
			4 М					17,08		21,36	8,16	174,22	
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	35,7075						
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	37,015625						
			Итого по расценке ФОТ					6 459,07		9 775,02		136 342,05	
			Приказ № 612пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636пр от 02.09.2021)	%	147		147			767,34		34 359,61	
			Приказ № 774пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317пр от 22.04.2022), Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			1 127,89		60 600,10	
			Всего по позиции							9 775,02		136 342,05	
51	51	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень, фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7382 для ЖД пути Цена=46281,26,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	167,8	1	167,8	483,16	1,012	78 604,77	8,16	641 414,82	
			Всего по позиции							78 604,77		641 414,82	
52	52	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчаного грунта Приказ от 04.09.2020 № 421пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557пр прил.8 табл.2 п.3 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенный участок для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	1	1	1						
			1 ОТ					115,49	1,3225	152,74	44,77	6 638,17	
			2 ЗМ					3 262,79	1,4375	4 890,25	13,24	62 098,04	
			3 в т.ч. ОТМ					171,22	1,4375	246,13	44,77	11 019,24	
			4 М					12,20		12,30	8,16	99,55	
			ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	19,044						
			ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	19,9525						
			Итого по расценке ФОТ					3 350,48		4 835,20		59 036,76	
			Приказ № 612пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636пр от 02.09.2021)	%	147		147			398,87		17 857,41	
			Приказ № 774пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317пр от 22.04.2022), Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,88	113,9			586,34		26 250,39	
			Всего по позиции							454,91		20 339,59	
53	53	ТН №25 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный Цена=9791,28,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	110	1	110	99,98	1,012	11 129,77	8,16	90 818,92	
			Всего по позиции							11 129,77		90 818,92	
Изготовление и устройство земляных конструкций													
54	54	ФЕР66-05-005-03	Монтаж железных металлоконструкций массой до 10 кг/кв.м. Изготовление и монтаж железных конструкций Приказ от 07.07.2022 № 557пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отведенный участок для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	8,171	1	8,171						
			1 ОТ					777,45	1,15	152,89	44,77	6 944,80	
			2 ЗМ					119,74	1,15	23,55	13,24	311,80	
			3 в т.ч. ОТМ					7,94	1,15	1,46	44,77	68,26	
			4 М					84,00		14,38	8,16	117,18	
			ЗТ	чел.-ч	84,69	1,15	16,6542685						
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,35	0,1276225						
			Итого по расценке ФОТ					961,19		190,80		7 273,87	
										154,37		6 041,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			159,00		7 116,40
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			91,05		4 077,58
			Всего по позиции							448,88		18 499,93
65	66	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размеры 75х60 мм (МС2)	т	0,171	1	0,171	8 383,86		1 088,49	8,16	8 988,81
			Всего по позиции							1 088,49		8 988,81
66	68	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладки, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (включая отверстия при монтаже осей) по эскизам или всего парочки в любых количествах, поставляемые отдельно	т	0,171	1	0,171	8 800,00		1 982,80	8,96	9 489,46
			Всего по позиции							1 162,83		9 489,46
67	67	ФЕР48-03-006-01	Перфорация труб/трубопровод. Сверление рельс для установки МС2	100	2,36	1	2,36					
		Приказ от 07.07.2022 № 567/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение транспортного средства ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							20,07	1,15	54,93	44,77
		ЗТ	чел.-ч	1,81	1,35		4,95387					2 459,22
		Итого по расценке ФОТ						20,07			54,93	2 459,22
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			54,93		2 459,22
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			56,58		2 533,00
			Всего по позиции							143,92		6 445,16
68	68	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов бетонных/железобетонных зданий на стальных сварных профилях на болтовых соединениях (без применения сварки): элементы обрешетки проема/отверстия, установка МС2 на болтовых соединениях и рельсам	т	0,843	1	0,843					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 567/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение транспортного средства ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							1 799,86	1,3225	102,35	44,77
		2 ЗМ							231,77	1,4375	14,33	13,24
		3 в т.ч. ОТы							27,58	1,4375	1,70	44,77
		ЗТ	чел.-ч	188,44	1,3225		11,2547867					78,11
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,4375		0,1273336					
		Итого по расценке ФОТ						2 031,82			116,68	4 771,94
		Пр/812-040.1-1	НР Строительные металлоконструкции	%	93		93			104,05		4 658,32
		Пр/774-040.1	СП Строительные металлоконструкции	%	82	0,85	82,7			86,77		4 332,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								54,83		2 454,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							268,86		11 589,11
69	68	ФССЦ-01.7.18.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	т	0,019	1	0,019	12 608,09		239,81	8,16	1 954,40
			Всего по позиции							239,81		1 954,40
69	80	ФССЦ-01.7.15.05-0914	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	т	0,016	1	0,016	10 127,08		161,03	8,16	1 322,16
			Всего по позиции							161,03		1 322,16
81	81	ФССЦ-01.7.18.11-0947	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг	7,8	1	7,8	28,16		211,35	8,16	1 724,62
			Всего по позиции							211,35		1 724,62
82	82	ФЕР46-05-008-03	Монтаж легких металлоконструкций массой до 10 кг/кв.м. Монтаж в прокатные полозья ИС1 с приваркой к МС2	т	3,2584	1	3,2584					
		Приказ от 07.07.2022 № 567/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение транспортного средства ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							777,45	1,15	2 913,23	44,77
		2 ЗМ							119,74	1,15	448,88	13,24
		3 в т.ч. ОТы							7,54	1,15	28,25	44,77
		4 М							84,00		273,71	8,16
		ЗТ	чел.-ч	84,89	1,15		317 3469804					2 233,47
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,15		2,495864					
		Итого по расценке ФОТ						961,19		3 635,82		136 699,90
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 941,68		131 690,06
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 029,72		135 040,76
			Всего по позиции							8 400,81		361 837,20
63	63	ФССЦ-08.3.08.02-0072	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-78 мм	т	3,2894	1	3,2894	6 848,85		16 773,77	8,16	128 706,80
			Всего по позиции							16 773,77		128 706,80
			Итого по разделу 3 Устройство внешнего строения пути							1 324 783,62		
Раздел 4. Дефектные работы												
Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31												
84	84	ФЕР27-06-006-01	Устройство щеб-отсып в асфальтобетонном покрытии/разделку, раск	980 м	2,261	1	2,261					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 567/пр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение транспортного средства ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							178,64	1,3225	834,78	44,77
		2 ЗМ							1 228,57	1,4375	3 903,08	13,24
		3 в т.ч. ОТы							51,34	1,4375	168,81	44,77
		4 М							418,42		946,05	8,16
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,3225		85,454876					7 719,77
		ЗТм	чел.-ч	4,62	1,4375		14 6908476					
		Итого по расценке						1 825,83		6 473,89		84 529,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			703,57		31 498,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			601,37		35 877,17
			Всего по позиции							7 309,51		188 708,81
68	65	ФСЗМ-81.18.01-007	Компрессоры поршневые с двигателями внутреннего сгорания, давление до 8,96 МПа (7 ат), производительность до 8 м³/мин	маш.-ч	4,818	1	4,818	88,09		-103,27		-2 102,78
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отсыпанные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15									
			2 ЗМ					80,00	1,4375	-79,95	13,24	-1 058,54
			3 в т.ч. ОТМ					10,06	1,4375	-8,94	44,77	-400,24
			ФОТ							-8,94		-400,24
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-13,14		-888,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-10,18		-456,87
			Всего по позиции							-103,27		-2 182,76
68	66	ФСЗМ-81.08.11-011	Замыкаточный шов на базе автомобиля	маш.-ч	-10,863	1	-10,863	178,28		-3 120,89		-88 805,32
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отсыпанные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15									
			2 ЗМ					175,25	1,4375	-2 684,05	13,24	-35 232,30
			3 в т.ч. ОТМ					11,60	1,4375	-176,14	44,77	-7 865,79
			ФОТ							-176,14		-7 865,79
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-258,93		-11 582,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-200,62		-8 951,81
			Всего по позиции							-3 120,89		-88 805,32
67	67	ФСЗМ-81.09.04-821	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,95	1	-1,95	38,80	1,4375	-44,89	13,24	-1 113,35
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отсыпанные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15									
			Всего по позиции							-44,89		-1 113,35
68	68	ФСЦ-81.2.01.01-0018	Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/80, БНД 60/70	т	-0,8228	1	-0,8228	1 690,88		-38,18	8,18	-311,63
			Всего по позиции							-38,18		-311,63
69	69	ФСЦ-81.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,1583	1	-0,1583	1 690,80		-237,45	8,18	-1 837,28
			Всего по позиции							-237,45		-1 837,28
70	70	ФСЦ-01.7.07.28-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-22,81	1	-22,81	16,80		-379,83	8,18	-3 089,88
			Всего по позиции							-379,83		-3 089,88
71	71	ФСЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный в шпоре, средний, крутые слои	м³	-4,522	1	-4,522	59,89		-271,27	8,18	-2 213,86
			Всего по позиции							-271,27		-2 213,86
72	72	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	-91,584	1	-91,584	8,17		-438,08		-19 618,85
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отсыпанные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15									
			1 ОТ					8,17	1,3225	-120,81	44,77	-5 408,65
			ФОТ							-120,81		-5 408,65
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-177,59		-7 950,73
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-137,80		-6 180,46
			Всего по позиции							-438,08		-19 618,85
73	73	ФЕР27-83-008-04	Разборка бетонных и железобетонных конструкций	100 м³	1,581	1	1,581					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - отсыпанные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15									
			1 ОТ					1 494,14	1,15	2 716,57	44,77	121 820,84
			2 ЗМ					4 292,73	1,15	7 904,83	13,24	103 335,85
			3 в т.ч. ОТМ					464,27	1,15	844,29	44,77	37 798,85
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	328,90337					
			ЗТМ	чел.-ч	45,53	1,15	82,9621845					
			Итого по расценкам					5 788,87		10 521,40		224 956,79
			ФОТ							3 960,88		155 418,70
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5 234,46		234 348,98
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			4 055,82		181 879,04
			Всего по позиции							28 811,48		540 882,79
74	74	ФЕР27-82-010-84	Разборка дорог по бортовым железобетонным плитам площадью: более 3 м²	100 м³	0,307	1	0,307					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					315,20	1,15	111,30	44,77	4 982,80
			2 ЗМ					2 731,49	1,15	984,35	13,24	12 767,09
			3 в т.ч. ОТм					372,49	1,15	131,51	44,77	5 887,70
			ЗТ	чел.-ч	38,26	1,15	13 507,933					
			ЗТм	чел.-ч	29,68	1,15	10,443219					
			Итого по расценке ФОТ					3 046,75		1 078,85		97 750,89
		Приказ № 612/пр. от 21.12.2020 Приказ п.21 (в ред. пр. № 638/пр. от 02.09.2021)	НР Автомобильных дорог	%	147		147			242,61		10 670,80
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Приказ п.21 (в ред. пр. № 317/пр. от 22.04.2022), Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.19	СП Автомобильных дорог	%	134	0,85	113,9			276,86		12 361,61
			Всего по позиции							1 709,44		48 112,38
75	76	ФЕР89-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	1,2738	1	1,2738					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 288,05	1,15	1 886,53	44,77	84 459,95
			2 ЗМ					3 690,72	1,15	5 406,58	13,24	71 569,86
			3 в т.ч. ОТм					396,16	1,15	563,19	44,77	26 109,42
			ЗТ	чел.-ч	155	1,15	227,0192					
			ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	57,194192					
			Итого по расценке ФОТ					4 975,77		7 282,11		156 028,83
		Пр812-102,0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			2 469,72		110 088,37
		Пр774-102,0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2 619,11		112 780,78
			Всего по позиции							1 339,65		69 707,48
			Всего по позиции							11 144,87		328 518,89
Прочие работы												
79	79	ФССЦм-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,8 м3	1 т груза	883,81	1	883,81	3,38		2 977,50	13,24	28 827,46
			Всего по позиции							2 177,38		38 927,45
77	77	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ИМПЕРИКС"	Перевозка и утилизация отходов 4-6 класса опасности Цена=15901,28,16	м3	316,13	1	316,13	162,39		81 333,19	8,16	418 978,83
			Всего по позиции							51 333,19		418 978,83
Разборка бетонных конструкций Путь №38												
78	78	ФЕР46-88-086-01	Разборка монолитных асфальтобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	84,4	1	84,4					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					7,76	1,15	763,19	44,77	33 720,32
			2 ЗМ					1 263,92	1,15	125 587,88	13,24	1 662 783,53
			3 в т.ч. ОТм					32,91	1,15	3 184,24	44,77	143 008,12
			4 М					21,02		1 774,09	8,16	14 476,57
			ЗТ	чел.-ч	0,91	1,15	88,3245					
			ЗТм	чел.-ч	2,1	1,15	203,828					
			Итого по расценке ФОТ					1 322,70		126 115,16		1 710 980,42
		Пр812-043,2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 947,43		178 726,44
		Пр774-040,2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	52		52			3 582,15		160 821,08
			Всего по позиции							2 052,68		81 887,75
			Всего по позиции							133 789,95		1 963 696,23
Прочие работы												
79	79	ФССЦм-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,8 м3	1 т груза	211	1	211	3,38		692,08	13,24	9 983,14
			Всего по позиции							692,08		9 163,14
80	80	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ИМПЕРИКС"	Перевозка и утилизация отходов 4-6 класса опасности Цена=15901,28,16	м3	34,4	1	34,4	162,39		13 784,87	8,16	111 839,74
			Всего по позиции							13 794,87		111 839,74
Разборка типовых жб конструкций Путь №31												
81	81	ФЕР46-88-086-06	Разборка бетонных конструкций объемом: более 1 м3 при помощи отбойных молотков на бетон марки 300В80. Блоки и основания	м3	43,2	1	43,2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					423,00	1,15	21 014,84	44,77	940 826,43
			2 ЗМ					1 197,15	1,15	59 474,41	13,24	787 441,19
			ЗТ	чел.-ч	49,59	1,15	2463,6312					
			Итого по расценке ФОТ					1 620,15		80 489,05		1 728 266,82
		Пр812-040,2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	91		91			21 014,84		940 826,43
		Пр774-040,2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	52		52			19 123,32		805 151,14
			Всего по позиции							10 827,61		489 229,22
			Всего по позиции							198 539,38		3 073 846,98
82	82	ФЕР88-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,151	1	0,151					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 288,05	1,16	223,67	44,77	10 513,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					9 090,72	1,15	640,88	13,24	6 405,38
			3 в т.ч. ОТм					388,18	1,15	89,14	44,77	3 066,40
			ЗТ	чел.-ч	155	1,15	20,91675					
			ЗТм	чел.-ч	39,05	1,15	6,7810325					
			Итого по расценке					4 978,77		864,56		18 499,09
			ФОТ							292,81		13 108,11
			Пр/Б12-102,0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			296,67		13 371,29
			Пр/774-102,0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			159,12		7 078,92
			Всего по позиции							1 321,35		38 949,30
83	85	ФЕР27-03-08Б-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м2	0,06	1	0,06					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - сложные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 494,14	1,15	103,10	44,77	4 615,79
			2 ЭМ					4 292,73	1,15	290,20	13,24	3 921,58
			3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	32,04	44,77	1 434,43
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	12,4092					
			ЗТм	чел.-ч	46,63	1,15	3,14647					
			Итого по расценке					5 786,87		369,30		8 537,48
			ФОТ							135,14		5 050,22
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			195,88		8 853,82
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			153,92		8 891,20
			Всего по позиции									
										781,38		24 322,89
84	84	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	180 м3	0,257	1	0,257					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - сложные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					316,28	1,15	83,18	44,77	4 171,67
			2 ЭМ					2 731,49	1,15	807,29	13,24	10 688,52
			3 в т.ч. ОТм					372,49	1,15	110,09	44,77	4 928,79
			ЗТ	чел.-ч	38,26	1,15	11,307743					
			ЗТм	чел.-ч	29,58	1,15	3,742368					
			Итого по расценке					3 048,78		900,47		14 850,19
			ФОТ							208,27		9 100,40
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			298,81		13 377,59
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			231,52		10 385,36
			Всего по позиции									
										1 438,90		38 693,14
Прочие работы												
86	85	ФССЦп-01-01-81-845	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором объемом не более 0,5 м3	1 т груза	212,4	1	212,4	3,58		686,67	13,24	9 223,81
			Всего по позиции							686,67		9 223,81
86	86	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-6 класса опасности Цемента 1500Н (2/6,16)	м3	90,01	1	90,01	182,38		84 615,82	8,16	189 265,09
			Всего по позиции									
			Итого по разделу 4 Демонтажные работы							84 615,82		189 265,09
			Всего по разделу 4							368 338,49		
Раздел 5. Стыковка с путями 417 цеха												
87	87	ФЕР28-01-007-01	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, м.л. 8 км число шпал 3000 и 1840	км пути	0,00646	1	0,00646					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - сложные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					12 277,20	1,15	119,44	44,77	9 347,33
			2 ЭМ					4 829,75	1,15	45,04	13,24	598,33
			3 в т.ч. ОТм					652,20	1,15	5,37	44,77	240,41
			ЗТ	чел.-ч	1560	1,15	15,17728					
			ЗТм	чел.-ч	44	1,15	0,428076					
			Итого по расценке					16 306,86		184,48		9 943,66
			ФОТ							124,81		5 587,74
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			136,04		6 090,84
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	85	0,85	55,25			68,96		3 087,29
			Всего по позиции							369,48		16 121,83
88	88	ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами из деревянных шпал при раздельном сооружении стрелочного тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,8 м, на 1 км число шпал 1840/старогоднее	км пути	8,806	1	8,806					
		Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.595	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), фактически технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - сложные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9 638,60	1,3225	76,49	44,77	3 424,46
			2 ЭМ					29 560,16	1,4375	203,21	13,24	2 690,90
			3 в т.ч. ОТм					1 283,78	1,4375	11,07	44,77	495,80
			4 М					1 731 974,32		10 391,68	8,16	84 797,50
			ЗТ	чел.-ч	1160	1,3225	9,2048					
			ЗТм	чел.-ч	105,2	1,4375	0,50795					
			Итого по расценке					1 765 174,08		10 671,56		90 912,46
			ФОТ							87,58		3 820,08
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			98,44		4 272,87
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	85	0,85	55,25			48,36		2 165,83
			Всего по позиции							98 815,37		97 391,16
89	89	ФССЦ-25.1.04.87-8003	Шурупы лутчевые, размер 24х179 мм	т	-0,05	1	-0,08	11 886,00		-592,88	8,16	-4 837,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Всего по позиции							-592,80		-6 837,28	
90	90	ФССЦ-25.1.05.19-0070	Прокладка под водопровод КДНБ, ЦП36Т из швелера РЛ 101-718	шт	-22	1	-22	5,88		-121,00	8,16	-467,36	
			Всего по позиции							-121,00		-467,36	
91	91	ФССЦ-25.1.04.02-0004	Болты шпальные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х78 мм	т	-0,021	1	-0,021	11 888,80		-248,04	8,16	-2 032,17	
			Всего по позиции							-248,04		-2 032,17	
92	92	ФССЦ-25.1.05.03-0008	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-48	шт	-22	1	-22	66,40		-1 490,80	8,16	-11 820,13	
			Всего по позиции							-1 490,80		-11 820,13	
93	93	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-41	1	-41	287,68		-3 163,68	8,16	-26 814,88	
			Всего по позиции							-3 163,68		-26 814,88	
94	94	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-46 категория Т1	м	-12	1	-12	351,28		-4 214,40	8,16	-34 389,53	
			Всего по позиции							-4 214,40		-34 389,53	
96	96	ФССЦ-25.1.05.01-0012	Накладки рельсовые двутавровые 2Р46	шт	-2	1	-2	145,30		-288,80	8,16	-3 371,30	
			Всего по позиции							-388,60		-3 371,30	
98	96	ФЕР32-49-009-01	Сборка стыков на болтах/привинтит, Соединение рельсовых стыков в разрез на деревянных шпалах с рельсовыми путями мкм 417	100 шт	0,02	1	0,02	8,82					
		Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.506 3М=1,25 к раск; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25											
		Приказ от 07.07.2022 № 557пр п.пр.1.2 п.3 - развитие сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- отнесенные условия для складирования материалов;											
		- действующее технологическое оборудование;											
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ							1 185,68	1,3225	31,31	44,77	1 401,75
		2 3М							948,33	1,4375	27,21	13,24	380,26
		3 в т.ч. ОТМ							90,65	1,4375	2,61	44,77	116,89
		4 М							6 643,11		172,86	8,16	1 410,54
		ЭТ	чел.-ч	137			1,3225	3,62265					
		ЭТМ	чел.-ч	6,01			1,4375	0,2362875					
		Итого по расценке							10 773,12		231,26		3 172,68
		ФОТ									33,92		1 516,60
		Приб12-026.0-1 НР Трамвайные пути	%	106				106			35,56		1 809,72
		Приб74-026.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16	%	56			0,65	47,8			16,15		722,86
			Всего по позиции								283,49		6 085,12
97	97	ФССМ-31.08.12-071	Прессы однокривошипные горизонтально-привинтные для пружин рельсов	ммм.-ч	-0,168	1	-0,168	110,00		-34,54		-608,87	
		Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.506 3М=1,25 к раск; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25											
		Приказ от 07.07.2022 № 557пр п.пр.1.2 п.3 - развитие сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- отнесенные условия для складирования материалов;											
		- действующее технологическое оборудование;											
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		2 3М							110,00	1,4375	-29,73	13,24	-393,83
		3 в т.ч. ОТМ							11,80	1,4375	-3,13	44,77	-140,13
		ФОТ									-3,13		-140,13
		Приб12-026.0-1 НР Трамвайные пути	%	106				106			-3,32		-146,54
		Приб74-026.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16	%	56			0,65	47,8			-1,49		-68,70
			Всего по позиции								-34,54		-608,87
98	98	ФССЦ-25.1.03.04-0036	Шпалы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм	т	-0,001	1	-0,001	13 077,64		-13,08	8,16	-106,73	
			Всего по позиции							-13,08		-106,73	
99	99	ФССЦ-25.1.04.04-0012	Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8	т	-0,01	1	-0,01	9 727,37		-97,27	8,16	-793,72	
			Всего по позиции							-97,27		-793,72	
100	100	ФССЦ-25.2.01.07-1004	Электросварочные стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт	-2	1	-2	32,83		-64,66	8,16	-622,79	
			Всего по позиции							-64,66		-622,79	
101	101	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М22х90-188 мм	т	0,025	1	0,025	10 424,80		260,60	8,16	2 126,50	
			Всего по позиции							260,60		2 126,50	
102	102	ФССЦ-25.1.05.01-0001	Накладки рельсовые двутавровые 1Р46	шт	8	1	8	180,30		1 442,40	8,16	11 768,83	
			Всего по позиции							1 442,40		11 768,83	
103	103	ФБР46-03-009-01	Перфорация труб/привинтит, Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки	100 отверстий	0,32	1	0,32						
		Приказ от 07.07.2022 № 557пр п.пр.1.2 п.3 - развитие сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- отнесенные условия для складирования материалов;											
		- действующее технологическое оборудование;											
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ							20,07	1,15	7,39	44,77	330,85
		ЭТ	чел.-ч	1,61			1,15	0,66906					
		Итого по расценке							20,07		7,39		330,85
		ФОТ									7,39		330,85
		Приб12-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103				103			7,51		340,78
		Приб74-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59				59			4,36		195,20
			Всего по позиции								18,90		846,83
104	104	ФЕР46-04-015-06	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300БФТ, бетон и основания	м3	0,32	1	0,32						
		Приказ от 07.07.2022 № 557пр п.пр.1.2 п.3 - развитие сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		- отнесенные условия для складирования материалов;											
		- действующее технологическое оборудование;											
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ							423,00	1,15	155,65	44,77	6 966,90
		2 3М							1 197,15	1,15	440,55	13,24	5 632,88
		ЭТ	чел.-ч	49,59			1,15	15,24912					
		Итого по расценке							1 620,15		596,21		12 604,78
		ФОТ									155,68		6 998,90
		Приб12-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	91				91			141,05		6 341,70
		Приб74-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	52				52			80,94		3 623,83
			Всего по позиции								618,90		22 187,31
Прочие работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	105	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,768	1	0,768	3,28		2,52	13,24	33,36
Всего по позиции										2,52		33,36
106	106	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/6,16	м3	0,32	1	0,32	182,38		51,98	8,16	423,99
Всего по позиции										51,98		423,99
Итого по разделу 5 Стыковка с путями 417 цеха										3 762,79		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										2 149 336,24		21 652 097,21
в том числе:												
Оплата труда рабочих										57 323,77		2 566 385,21
Эксплуатация машин										396 631,94		5 251 406,89
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										15 354,41		687 416,93
Материалы										1 695 380,53		13 834 305,11
Строительные работы										2 273 626,83		27 216 587,82
Строительные работы										2 270 058,26		27 189 339,76
в том числе:												
оплата труда										57 323,77		2 566 385,21
эксплуатация машин и механизмов										393 063,37		5 204 159,03
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										15 354,41		687 416,93
материалы										1 695 380,53		13 834 305,11
накладные расходы										77 656,89		3 476 699,21
сметная прибыль										46 633,70		2 037 791,20
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										3 568,57		17 247,86
Итого ФОТ (справочно)										72 678,18		3 253 802,14
Итого накладные расходы (справочно)										77 656,89		3 476 699,21
Итого сметная прибыль (справочно)										46 633,70		2 037 791,20
Временные здания и сооружения 8,2%										186 437,40		2 231 780,18
Итого										2 488 064,23		28 448 347,80
Производство работ в зимнее время 2,4%										59 041,54		706 760,35
Итого										2 519 105,77		30 155 108,15
1,0514										129 482,04		1 549 972,56
Итого с учетом доп. работ и затрат										2 648 587,81		31 705 080,71
ВСЕГО по акту										2 648 587,81		31 705 080,71

Сдал: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

(Ю. Ф. Косопер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
от 20.08.24

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»: 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колосова, стр. 4Б/3, 8 (496) 687-45-55

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИТЕОСТРОЙ»: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.95, кв.50; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансформатора ц 417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колосова 4

(наименование, адрес)

Смета № 02-03-01 изм. 1. Архитектурно-строительные решения. Часть 1. АС1

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

МВМ/03-07_ДС №11 от 01.08.2024г.

дата

03.07.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	20.08.2024	02.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

3 009,35 (266,91) тыс.руб.

Средства на оплату труда

279,58 (6,24) тыс.руб.

Сметная трудоемкость

702,53 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиция по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фундаменты ФМ-1												
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов												
1	1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,003	1	0,003					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							1 484,14	1,3225	5,03	44,77	265,49
	2 ЗМ							4 292,73	1,4375	18,51	13,24	245,07
	3 в т.ч. ОТм							464,37	1,4375	2,00	44,77	89,54
	ЗТ			чел.-ч	179,8	1,3225	0,7133565					
	ЗТм			чел.-ч	45,63	1,4375	0,1067794					
	Итого по расценке							5 785,87		24,44		510,50
	ФОТ									7,93		355,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги	%	147		147			11,66		521,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			9,03		454,36
	Всего по позиции									45,13		1 436,83
2	2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,019	1	0,019					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							103,12	1,3225	2,59	44,77	115,95
	2 ЗМ							407,65	1,4375	11,13	13,24	147,36
	3 в т.ч. ОТм							58,30	1,4375	1,37	44,77	61,33
	ЗТ			чел.-ч	13,22	1,3225	0,3321896					
	ЗТм			чел.-ч	3,79	1,4375	0,1035144					
	Итого по расценке							519,77		13,72		263,31
	ФОТ									3,98		177,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,82		260,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022); Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			4,51		201,92
	Всего по позиции									24,05		725,83
Прочие работы												
3	3	ФСЦЦ/г-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,19	1	3,19	3,28		10,46	13,34	158,49
	Всего по позиции									10,46		158,49
4	4	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-6 класса опасности	м3	2,19	1	2,19	162,38		355,51	8,16	2 961,78
	Цена=1590/1,28,16											
	Всего по позиции									355,51		2 961,78
Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06)												
12	12	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0145	1	0,0145					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 053,00	1,3225	20,19	44,77	903,91
			2 ЗМ					1 566,06	1,4375	32,64	13,24	432,16
			3 в т.ч. ОТм					244,36	1,4375	5,09	44,77	227,88
			4 М					909,27		13,18	8,16	107,55
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	2,5857938					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,3776888					
			Итого по расценке					3 529,33		66,01		1 443,61
			ФОТ							25,28		1 131,79
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		25,79		1 154,43
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		12,46		557,97
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							104,26		3 156,01
13	13	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,479	1	1,479	560,00		828,24	8,16	6 758,44
			Всего по позиции							828,24		6 758,44
14	14	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,0552	1	0,0552					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					5 408,02	1,3225	364,80	44,77	17 675,20
			2 ЗМ					2 829,36	1,4375	224,43	13,24	2 971,46
			3 в т.ч. ОТм					431,06	1,4375	34,20	44,77	1 531,13
			4 М					4 148,05		228,07	8,16	1 868,40
			ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	46,283268					
			ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	2,548722					
			Итого по расценке					12 364,43		848,20		22 515,05
			ФОТ							429,00		19 206,33
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		437,58		19 590,46
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		211,50		9 468,72
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 497,28		51 574,23
15	15	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,025	1	0,025	6 213,48		155,34	8,16	1 267,57
			Всего по позиции							155,34		1 267,57
16	16	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,104	1	0,104	5 584,58		580,80	8,16	4 739,33
			Всего по позиции							580,80		4 739,33
17	17	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,061	1	0,061	5 488,69		334,81	8,16	2 732,06
			Всего по позиции							334,81		2 732,06
18	18	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	100 м3	0,0552	1	0,0552					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 645,00	1,3225	120,09	44,77	5 376,43
			2 ЗМ					555,62	1,4375	44,08	13,24	583,62
			3 в т.ч. ОТм					66,06	1,4375	5,24	44,77	234,59
			4 М					1 179,88		65,13	8,16	531,46
			ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	12,77535					
			ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,3691305					
			Итого по расценке					3 380,40		229,30		6 491,51
			ФОТ							125,33		5 611,02
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		127,84		5 723,24
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		61,79		2 766,23
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							418,93		14 980,98
19	19	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодезь для анкеров болтов	100 м3	0,055	1	0,055					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					527,04	1,3225	38,34	44,77	1 716,48
			2 ЗМ					24,96	1,4375	1,97	13,24	26,08
			3 в т.ч. ОТм					2,89	1,4375	0,23	44,77	10,30
			4 М					300,95		16,55	8,16	135,05
			ЗТ	чел.-ч	81	1,3225	4,4369975					
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0221375					
			Итого по расценке					852,95		56,86		1 877,61
			ФОТ							38,57		1 726,78
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		39,34		1 761,32
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		19,02		851,30
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							115,22		4 490,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
20	20	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракции 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6 Всего по позиции	м3	5,603	1	5,603	745,24		4 175,58	8,16	34 072,73		
										4 175,58		34 072,73		
21	21	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	т	0,117	1	0,117							
								1 070,26	1,3225	165,60	44,77	7 413,91		
								55,86	1,4375	9,36	13,24	124,32		
								6,22	1,4375	1,05	44,77	47,01		
								10 682,99		1 249,91	8,16	10 190,27		
				чел.-ч	118		1,3225	18 258 435						
				чел.-ч	0,5		1,4375	0,0840938						
								11 809,11		1 424,90		17 737,80		
										100,65		7 480,92		
										160,98		7 610,14		
				%	102			102				3 678,23		
				%	58	0,85		49,3		82,16		3 678,23		
										1 677,04		29 025,87		
22	22	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней Всего по позиции	т	-0,117	1	-0,117	10 100,00		-1 181,70	8,16	-9 642,67		
										-1 181,70		-9 642,67		
23	23	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами Всего по позиции	т	0,081	1	0,081	19 803,65		1 604,10	8,16	13 089,46		
										1 604,10		13 089,46		
24	24	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая Всего по позиции	т	0,036	1	0,036	5 763,00		207,47	8,16	1 692,96		
										207,47		1 692,96		
25	25	ФЕР06-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,27	1	0,27							
								201,61	1,3225	71,09	44,77	3 222,90		
								71,64	1,4375	27,81	13,24	368,20		
								2,32	1,4375	0,90	44,77	40,29		
								62,75		16,94	8,16	138,23		
				чел.-ч	21,2		1,3225	7 560 999						
				чел.-ч	0,2		1,4375	0 077 625						
								336,00		116,74		3 729,42		
										72,89		3 203,28		
										80,18		3 589,61		
				%	110			110				1 013,01		
				%	69	0,85		58,65		42,75				
										239,67		9 232,94		
26	26	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передаточные 400 л Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции	маш.-ч	-0,757	1	-0,757	30,00	1,4375	-32,68	13,24	-432,29		
										-32,68		-432,29		
27	27	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	чел.-ч	-0,757	1	-0,757	9,51		-25,57		-1 145,01		
								0,51	1,3225	-9,52	44,77	-426,21		
										-9,52		-426,21		
										-10,47		-468,83		
										-5,58		-245,97		
										-25,57		-1 145,01		
28	28	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24 Всего по позиции	кг	134,1	1	134,1	10,33		1 385,25	8,16	11 303,64		
										1 385,25		11 303,64		
29	29	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» Всего по позиции	т	0,0086	1	0,0086	11 885,47		102,22	8,16	834,12		
										102,22		834,12		
Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13)														
30	30	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ	100 м3	0,0048	1	0,0048							
								1 053,00	1,3225	6,68	44,77	299,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЗМ					1 500,08	1,4375	10,81	13,24	143,12
			3 в т.ч. ОТМ					244,39	1,4375	1,69	44,77	75,06
			4 М					900,27		4,36	8,16	35,58
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,85698					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,125028					
			Итого по расценке					3 528,33		21,85		477,76
			ФОТ							8,37		374,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			8,54		382,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			4,13		184,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							34,52		1 044,71
31	31	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,49	1	0,49	560,00		274,40	8,16	2 239,10
			Всего по позиции							274,40		2 239,10
32	32	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					5 408,02	1,3225	128,74	44,77	5 763,69
			2 ЗМ					2 828,36	1,4375	73,18	13,24	988,90
			3 в т.ч. ОТМ					431,06	1,4375	11,15	44,77	400,10
			4 М					4 148,05		74,66	8,16	809,23
			ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	15,09237					
			ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	0,831105					
			Итого по расценке					12 384,43		276,58		7 341,82
			ФОТ							139,89		6 262,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			142,09		6 368,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			68,07		3 087,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							438,24		15 817,56
33	33	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,008	1	0,008	5 213,48		49,71	8,16	405,63
			Всего по позиции							49,71		405,63
34	34	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,035	1	0,035	5 584,58		195,46	8,16	1 594,95
			Всего по позиции							195,46		1 594,95
35	35	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,02	1	0,02	5 488,69		109,77	8,16	895,72
			Всего по позиции							109,77		895,72
36	36	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: анкерных фундаментов	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 045,00	1,3225	38,16	44,77	1 753,19
			2 ЗМ					555,52	1,4375	14,37	13,24	190,26
			3 в т.ч. ОТМ					66,06	1,4375	1,71	44,77	76,56
			4 М					1 170,88		21,24	8,16	173,32
			ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	4,165975					
			ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,1301513					
			Итого по расценке					3 380,40		74,77		2 110,77
			ФОТ							40,87		1 829,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			41,60		1 868,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,15		902,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							135,61		4 885,19
37	37	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодези для анкерных болтов	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					527,04	1,3225	12,55	44,77	561,86
			2 ЗМ					24,06	1,4375	0,65	13,24	8,81
			3 в т.ч. ОТМ					2,80	1,4375	0,07	44,77	3,13
			4 М					300,95		5,42	8,16	44,23
			ЗТ	чел.-ч	81	1,3225	1,452105					
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,007245					
			Итого по расценке					852,95		18,62		614,70
			ФОТ							12,82		564,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			12,87		578,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,22		278,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							37,71		1 469,83
38	38	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	1,827	1	1,827	745,24		1 361,55	8,16	11 110,25
			Всего по позиции							1 361,55		11 110,25
39	39	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,039	1	0,039					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						1 070,26	1,3225	55,20	44,77	2 471,90
		2 ЗМ						55,85	1,4375	3,13	13,24	41,44
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,35	44,77	15,67
		4 М						10 682,99		416,64	8,16	3 999,78
		ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	0,086145						
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0280313						
		Итого по расценке						11 809,11		474,97		5 012,52
		ФОТ								55,55		2 486,97
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102				56,66		2 536,71
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				27,39		1 228,08
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								599,02		9 675,31
40	40	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или пнутых крупных стержней	т	-0,039	1	-0,039	10 100,00		-393,90	8,16	-3 214,22
		Всего по позиции								-393,90		-3 214,22
41	41	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или пнутых крупных стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,027	1	0,027	19 803,65		534,70	8,16	4 363,15
		Всего по позиции								534,70		4 363,15
42	42	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	0,012	1	0,012	5 763,00		69,16	8,16	564,35
		Всего по позиции								69,16		564,35
43	43	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,09	1	0,09					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						201,61	1,3225	24,00	44,77	1 074,48
		2 ЗМ						71,64	1,4375	9,27	13,24	122,73
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,30	44,77	13,43
		4 М						62,75		5,65	8,16	46,10
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2,52333						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,025875						
		Итого по расценке						330,00		38,92		1 243,31
		ФОТ								24,30		1 087,91
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			26,73		1 196,70
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,28		638,06
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								79,90		3 078,07
44	44	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,252	1	-0,252	30,00	1,4375	-10,87	13,24	-143,92
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		Всего по позиции								-10,87		-143,92
45	45	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,252	1	-0,252	9,51		-8,52		-381,27
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						9,51	1,3225	-3,17	44,77	-141,62
		ФОТ								-3,17		-141,62
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,49		-150,11
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1,86		-83,24
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-8,52		-381,27
46	46	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	44,8	1	44,8	10,33		462,78	8,16	3 776,28
		Всего по позиции								462,78		3 776,28
47	47	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0029	1	0,0029	11 885,47		34,47	8,16	281,28
		Всего по позиции								34,47		281,28
		Итого по разделу 1	Фундаменты ФМ-1							24 177,24		
Раздел 2. Фундаменты ФМ-2												
Земляные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05)												
48	48	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта: 2	100 м3	0,034	1	0,034					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						729,00	1,3225	32,78	44,77	1 467,56
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	4,370596						
		Итого по расценке						729,00		32,78		1 467,56
		ФОТ								32,78		1 467,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2. способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			20,17		1 306,13
			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,15		468,07
			Всего по позиции							73,10		3 272,66
49	49	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	3,74	1	3,74	99,98	1,012	378,41	8,16	3 087,93
			Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							378,41		3 087,93
50	50	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			Всего по позиции							26,74		354,04
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04)												
51	51	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					1 053,00	1,3225	25,07	44,77	1 122,38
			2 ЭМ					1 506,06	1,4375	40,52	13,24	538,48
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	6,32	44,77	282,05
			4 М					909,27		16,37	8,16	133,58
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,213675					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,468855					
			Итого по расценке					3 528,33		81,96		1 762,44
			ФОТ							31,39		1 405,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			32,02		1 433,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			15,48		602,85
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							129,46		3 918,71
52	52	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,836	1	1,836	560,00		1 028,16	8,16	8 389,79
			Всего по позиции							1 028,16		8 389,79
53	53	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,036	1	0,036					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					5 408,02	1,3225	257,48	44,77	11 527,38
			2 ЭМ					2 828,36	1,4375	140,37	13,24	1 937,94
			3 в т.ч. ОТм					431,08	1,4375	22,31	44,77	908,82
			4 М					4 148,05		142,33	8,16	1 218,53
			ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	30,18474					
			ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	1,60221					
			Итого по расценке					12 384,43		583,18		14 683,85
			ФОТ							279,79		12 528,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			285,39		12 776,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			137,94		6 175,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							976,51		33 635,99
54	54	ФССЦ-06.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,06827	1	0,06827	6 213,48		424,19	8,16	3 461,39
			Всего по позиции							424,19		3 461,39
55	55	ФССЦ-06.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,248	1	0,248	5 584,58		1 384,98	8,16	11 301,44
			Всего по позиции							1 384,98		11 301,44
56	56	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W8	м3	3,654	1	3,654	745,24		2 723,11	8,16	22 220,88
			Всего по позиции							2 723,11		22 220,88
57	57	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,036	1	0,036					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					527,04	1,3225	25,09	44,77	1 123,26
			2 ЭМ					24,96	1,4375	1,29	13,24	17,08
			3 в т.ч. ОТм					2,89	1,4375	0,15	44,77	8,72
			4 М					300,05		10,83	8,16	88,37
			ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	2,90421					
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,01449					
			Итого по расценке					852,95		37,21		1 228,73
			ФОТ							25,24		1 130,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			26,74		1 162,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,44		567,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							75,39		2 938,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,257	1	0,257					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					300,22	1,3225	102,04	44,77	4 568,33
			2 ЭМ					70,54	1,4375	26,06	13,24	345,03
			3 в т.ч. ОТМ					7,78	1,4375	2,87	44,77	128,49
			4 М					10 124,09		2 601,89	8,16	21 231,42
			ЗТ	чел.-ч	33,1		1,3225	11,2501108				
			ЗТм	чел.-ч	0,61		1,4375	0,2253569				
			Итого по расценке					10 464,85		2 729,99		28 144,78
			ФОТ							104,91		4 006,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			107,01		4 760,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		0,85	49,3		51,72		2 315,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								2 888,72		33 251,07
59	59	ФССЦ.08.4.01.01-0012	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых крутых стержней	т	-0,257	1	-0,257	10 100,00	0,026594	-69,28	8,16	-565,41
Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к раск.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к раск.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на Вв 1,5*2=3% МАТ=0,03 к раск.												
		Всего по позиции								-69,28		-565,41
60	60	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина	т	0,257	1	0,257					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 709,85	1,3225	611,74	44,77	27 387,60
			2 ЭМ					231,77	1,4375	85,62	13,24	1 133,61
			3 в т.ч. ОТм					27,58	1,4375	10,18	44,77	456,21
			ЗТ	чел.-ч	108,44		1,3225	67,4462833				
			ЗТм	чел.-ч	2,08		1,4375	0,7610413				
			Итого по расценке					2 031,62		697,36		28 521,21
			ФОТ							621,93		27 843,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			578,39		25 894,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Строительные металлические конструкции	%	82		0,85	52,7		327,76		14 673,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 603,51		69 089,54
61	61	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и крутых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,257	1	0,257	11 255,00		2 892,54	8,16	23 503,13
		Всего по позиции								2 892,54		23 503,13
62	62	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,23	1	0,23					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					201,61	1,3225	61,32	44,77	2 746,30
			2 ЭМ					71,64	1,4375	23,69	13,24	313,60
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,77	44,77	34,47
			4 М					62,75		14,43	8,16	117,75
			ЗТ	чел.-ч	21,2		1,3225	6,44881				
			ЗТм	чел.-ч	0,2		1,4375	0,068125				
			Итого по расценке					336,00		90,44		3 170,71
			ФОТ							62,09		2 770,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			68,30		3 057,75
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкция из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65		36,42		1 630,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								204,16		7 884,80
63	63	ФСЭМ-51.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,645	1	-0,645	30,00	1,4375	-27,82	13,24	-368,34
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Всего по позиции								-27,82		-368,34
64	64	ТС-1-3-6	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,645	1	-0,645	9,51		-21,79		-975,42
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					9,51	1,3225	-8,11	44,77	-363,08
			ФОТ							-8,11		-363,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкция из кирпича и блоков	%	110		110			-8,92		-399,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	89	0,85	58,65			-4,78		-212,95
			Всего по позиции							-21,79		-975,42
65	65	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	114	1	114	10,33		1 177,62	8,16	9 609,38
			Всего по позиции							1 177,62		9 609,38
66	66	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0073	1	0,0073	11 885,47		86,76	8,16	707,96
			Всего по позиции							86,76		707,96
67	67	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0425	1	0,0425					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,3225	3,18	44,77	142,37
			2 ЭМ					0,22	1,4375	0,56	13,24	7,41
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,01	44,77	0,45
			4 М					152,04		8,48	8,16	52,71
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,2584582					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0012219					
			Итого по расценке					217,81		10,20		202,49
			ФОТ							3,19		142,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,00		134,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,38		61,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							14,58		396,55
68	68	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0425	1	0,0425					
			За 2 раза Т3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,645	2,17	44,77	97,16
			2 ЭМ					6,01	2,875	0,73	13,24	9,87
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,875	0,03	44,77	1,34
			4 М					138,16	2	11,74	8,16	95,90
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	0,2394386					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0024438					
			Итого по расценке					163,49		14,64		202,22
			ФОТ							2,20		98,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,07		92,58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,05		42,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							17,66		337,90
			Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2							15 986,70		
Раздел 3. Металлоконструкции												
Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
69	69	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
			1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
			2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
			3 в т.ч. ОТМ					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
			4 М					175,36	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2580013					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
			Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
			ФОТ							176,46		7 900,11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
70	70	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
			1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
			3 в т.ч. ОТм					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
			4 М					175,39	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
			Итого по расценке					753,34		248,49		8 779,38
			ФОТ							176,46		7 900,11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,90		4 163,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
71	71	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						419,04	1,3225	249,92	44,77	11 188,92
		2 ЭМ						158,01	1,4375	102,21	13,24	1 353,26
		3 в т.ч. ОТм						3,35	1,4375	2,17	44,77	97,15
		4 М						175,39		78,93	8,16	644,07
		ЗТ	чел.-ч	46,3	1,3225	27,5542875						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1746563						
		Итого по расценке						753,34		431,06		13 188,25
		ФОТ								252,09		11 286,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			234,44		10 496,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			132,85		5 947,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							798,35		29 530,06
Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
72	72	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 14.07.2022 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		№ 571/пр п.83 табл.2										
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						419,04	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
		2 ЭМ						158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
		3 в т.ч. ОТм						3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
		4 М						175,39	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594						
		Итого по расценке						753,34		248,49		8 779,38
		ФОТ								176,46		7 900,11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,90		4 163,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
Прочие работы												
73	73	ФССЦпр-01-01-01-01-15	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,9	1	0,9	22,33		20,10	13,24	266,12
			Всего по позиции							20,10		266,12
74	74	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	0,9	1	0,9	2,91		2,62	13,62	35,58
			Всего по позиции							2,62		35,58
Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
75	75	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,223	1	0,223					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						208,31	1,3225	60,84	44,77	2 723,81
		2 ЭМ						548,89	1,4375	175,05	13,24	2 329,58
		3 в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	20,48	44,77	916,89
		4 М						93,03		20,75	8,16	169,32
		ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	8,7831025						
		ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	1,5451113						
		Итого по расценке						848,23		257,54		5 222,71
		ФОТ								81,32		3 640,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			75,63		3 365,85
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			42,86		1 918,05
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							376,03		10 527,21
76	76	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкция стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	0,223	1	0,223	10 590,00		2 450,77	8,16	19 998,28
			Всего по позиции							2 450,77		19 998,28
77	77	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1257	1	0,1257					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						56,55	1,45475	10,34	44,77	482,92	
		2 ЭМ						9,22	1,4375	1,67	13,24	22,11	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79	
		4 М						152,04		10,11	8,16	155,94	
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	0,9709970						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0036139						
		Итого по расценке						217,81		31,12		640,97	
		ФОТ								10,38		484,71	
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			9,76		436,83	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,50		201,45	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								45,38		1 275,25	
78	78	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр. п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,1257	1	0,1257						
		1 ОТ						19,32	2,9095	7,07	44,77	316,52	
		2 ЭМ						6,01	2,875	2,17	13,24	28,73	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,08	44,77	3,58	
		4 М						136,16	2	34,73	8,16	293,40	
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,9095	0,7780924						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,0072278						
		Итого по расценке						163,49		43,07		629,65	
		ФОТ								7,15		320,10	
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6,72		300,89	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,10		136,76	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								53,79		1 058,30	
Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02)													
79	79	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр. п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,963	1	0,963						
		1 ОТ						206,31	1,3225	262,75	44,77	11 763,32	
		2 ЭМ						548,99	1,4375	759,84	13,24	10 060,28	
		3 в т.ч. ОТм						93,88	1,4375	88,43	44,77	3 959,01	
		4 М						93,03		69,59	8,16	731,05	
		ЗТ		чел.-ч	23	1,3225	29,2020525						
		ЗТм		чел.-ч	4,62	1,4375	6,6723663						
		Итого по расценке						848,23		1 112,18		22 554,65	
		ФОТ								351,18		15 722,33	
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			326,60		14 621,77	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			185,07		8 285,97	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								1 623,85		45 462,09	
80	80	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т Всего по позиции	т	0,963	1	0,963	10 490,00		10 092,24	8,16	82 352,58	
										10 092,24		82 352,58	
81	81	ФЕР13-03-002-04	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр. п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						
		1 ОТ						56,55	1,45475	45,90	44,77	2 054,94	
		2 ЭМ						9,22	1,4375	7,40	13,24	97,98	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,18	44,77	8,06	
		4 М						152,04		84,84	8,16	692,29	
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	4,3103652						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0160425						
		Итого по расценке						217,81		138,14		2 845,21	
		ФОТ								46,08		2 063,00	
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			43,32		1 939,22	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,98		864,31	
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								201,44		5 678,74	
82	82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр. п.586 ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					19,32	2,9095	31,37	44,77	1 404,43
			2 ЭМ					6,01	2,875	9,64	13,24	127,63
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,875	0,35	44,77	15,67
			4 М					138,16	2	154,16	8,16	1 258,16
			3Т	чел.-ч	2,13	2,9095	3,4580571					
			3Тм	чел.-ч	0,02	2,875	0,032085					
			Итого по расценке					163,49		195,20		2 790,25
			ФОТ							31,72		1 420,10
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			29,82		1 334,89
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,75		615,81
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							238,77		4 740,75
Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-AC1-Ф-03)												
83	83	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,711	1	0,711					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					206,31	1,3225	193,99	44,77	8 684,93
			2 ЭМ					548,89	1,4375	501,00	13,24	7 427,64
			3 в т.ч. ОТМ					63,88	1,4375	65,29	44,77	2 923,03
			4 М					93,03		98,14	8,16	539,76
			3Т	чел.-ч	23	1,3225	21,0268425					
			3Тм	чел.-ч	4,82	1,4375	4,9263413					
			Итого по расценке					848,23		821,13		16 652,27
			ФОТ							259,28		11 607,96
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			241,13		10 795,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	82	0,85	52,7			136,64		6 117,39
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 198,90		33 565,06
84	84	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т	т	0,711	1	0,711	10 480,00		7 451,28	8,16	60 802,44
			Всего по позиции							7 451,28		60 802,44
85	85	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,411	1	0,411					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,45475	33,81	44,77	1 513,87
			2 ЭМ					9,22	1,4375	5,45	13,24	72,16
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,13	44,77	5,82
			4 М					152,04		62,49	8,16	509,92
			3Т	чел.-ч	5,31	1,45475	3,1748609					
			3Тм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0119163					
			Итого по расценке					217,81		101,78		2 095,75
			ФОТ							33,94		1 519,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			31,00		1 428,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			14,71		658,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							148,38		4 182,77
86	86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	0,411	1	0,411					
		За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,9095	23,10	44,77	1 034,19
			2 ЭМ					6,01	2,875	7,10	13,24	94,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,875	0,26	44,77	11,64
			4 М					138,16	2	113,57	8,16	928,73
			3Т	чел.-ч	2,13	2,9095	2,5470630					
			3Тм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0236325					
			Итого по расценке					163,49		143,77		2 054,92
			ФОТ							23,36		1 045,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			21,98		983,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,13		453,37
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							175,86		3 491,37
Опора ОП-1 (АОСР №131-23-AC1-ОП1-01)												
87	87	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	т	2,234	1	2,234					
		Прил.9.3 п.2	Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					419,94	1,45475	1 304,77	44,77	61 100,75
			2 ЭМ					158,01	1,4375	507,43	13,24	6 718,37
			3 в т.ч. ОТМ					3,35	1,4375	10,78	44,77	481,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					175,39		391,82	8,16	3 197,25
			ЗТ	чел.-ч	46,3	1,45475	150,4709025					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,8670713					
			Итого по расценке					753,34		2 264,02		71 010,37
			ФОТ							1 376,53		61 582,48
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 279,24		57 271,71
			21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			724,90		32 453,97
			11.12.2020 Прил. п.9,									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							4 268,16		160 742,05
88	88	ФССЦ-07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	2,234	1	2,234	9 929,80		22 183,17	8,16	181 014,67
			Всего по позиции							22 183,17		181 014,67
89	89	ФЕР06-03-002-01	Устройство подлпки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)	100 м2	0,025	1	0,025					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			№ 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					376,74	1,3225	12,46	44,77	557,83
			2 ЗМ					13,74	1,4375	0,49	13,24	6,40
			3 в т.ч. ОТм					1,60	1,4375	0,06	44,77	2,69
			4 М					178,20		4,41	8,16	36,06
			ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	1,388025					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0046719					
			Итого по расценке					560,65		17,36		600,31
			ФОТ							12,52		500,52
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			12,77		571,73
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			6,17		278,34
			11.12.2020 Прил. п.6, конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							36,30		1 448,38
90	90	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01	100 м2	0,025	1	0,025					
			80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			№ 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					107,64	7,035	21,35	44,77	955,84
			2 ЗМ					6,28	8,625	1,35	13,24	17,87
			3 в т.ч. ОТм					0,77	8,625	0,17	44,77	7,61
			4 М					44,54	6	6,08	8,16	54,51
			ЗТ	чел.-ч	12	7,535	2,3805					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	8,625	0,0129375					
			Итого по расценке					158,48		29,38		1 029,22
			ФОТ							21,52		903,45
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			21,95		982,72
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			10,61		474,98
			11.12.2020 Прил. п.6, конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							61,94		2 485,92
91	91	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,204	1	0,204	519,80		106,04	8,16	865,29
			Всего по позиции							106,04		865,29
92	92	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,3704	1	0,3704					
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			№ 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					50,55	1,45475	30,47	44,77	1 364,14
			2 ЗМ					9,22	1,4375	4,91	13,24	65,01
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,12	44,77	5,37
			4 М					162,04		56,32	8,16	459,57
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	2,8812372					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,010649					
			Итого по расценке					217,81		91,70		1 888,72
			ФОТ							30,59		1 369,51
			Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			28,75		1 287,34
			21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии									
			Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			13,28		593,68
			11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							133,71		3 769,74
93	93	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	0,3704	1	0,3704					
			3а 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			№ 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,8095	20,82	44,77	932,11
			2 ЗМ					6,01	2,875	8,40	13,24	84,74
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,23	44,77	10,30
			4 М					138,16	2	102,35	8,16	835,18
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,0095	2,2654558					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел-ч	0,02	2,875	0,021208					
			Итого по расценке					163,46		129,57		1 852,03
			ФОТ							21,05		942,41
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			19,79		885,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,13		408,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							158,49		3 146,43
			Итого по разделу 3 Металлоконструкции							53 336,32		
Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера												
Водоотводный лоток												
94	94	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг	100 шт	0,12	1	0,12					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.5 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1. ОТ					416,02	1,3225	66,02	44,77	2 955,72
			2. ЗМ					1 708,71	1,4375	310,28	13,24	4 108,11
			3 в т.ч. ОТм					253,04	1,4375	43,65	44,77	1 954,21
			4. М					623,76		74,85	8,16	610,78
			ЗТ	чел-ч	47,6	1,3225	7,55412					
			ЗТм	чел-ч	19,24	1,4375	3,3189					
			Итого по расценке					2 838,48		451,15		7 674,81
			ФОТ							109,67		4 900,93
		Пр/912-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			127,22		5 695,52
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			74,58		3 338,75
			Всего по позиции							652,95		16 708,88
95	95	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
96	96	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
97	97	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
98	98	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
99	99	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
100	100	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
101	101	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
102	102	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
103	103	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСР МАТ=1,012 к раск.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
104	104	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 Цена=35411,00/1,2/8,16	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							3 769,51		30 759,20
105	105	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8/М46 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20
			Всего по позиции							3 769,51		30 759,20
106	106	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8/М46 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20
			Всего по позиции							3 769,51		30 759,20
107	107	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых	т	0,36	1	0,36					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					374,78	1,3225	178,43	44,77	7 988,31
			2 ЗМ					168,04	1,4375	88,98	13,24	1 151,35
			3 в т.ч. ОТм					28,48	1,4375	14,73	44,77	650,46
			4 М					771,22		277,64	8,16	2 285,54
			ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	20,13903					
			ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	1,21095					
			Итого по расценке					1 314,04		543,03		11 405,20
			ФОТ							193,18		8 647,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			212,48		9 512,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	60	0,85	58,65			113,28		5 071,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							808,80		25 989,67
108	108	ТН №20 от 08.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 цупекая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 Цена=9471,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.	шт	24	1	24	967,22	1,04236	24 196,59	8,16	197 444,17
			Всего по позиции							24 196,59		197 444,17
109	109	ФЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,01805	1	0,01805					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					706,39	1,3225	18,20	44,77	818,84
			2 ЗМ					56,83	1,4375	1,47	13,24	19,46
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,4375	0,10	44,77	4,48
			4 М					171,40		3,09	8,16	25,21
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	2,0648523					
			ЗТм	чел.-ч	0,31	1,4375	0,0080435					
			Итого по расценке					994,62		22,85		883,51
			ФОТ							18,39		823,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			17,10		765,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			0,60		433,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							49,64		2 063,09
110	110	ФССЦ-08.3.05.02-0057	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм	т	0,01805	1	0,01805	6 712,55		121,16	8,16	988,87
			Всего по позиции							121,16		988,87
111	111	ФЕР22-01-011-07	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм	км	0,00956	1	0,00956					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					4 564,35	1,3225	57,71	44,77	2 593,68
			2 ЗМ					13 497,39	1,4375	185,49	13,24	2 455,80
			3 в т.ч. ОТм					1 563,62	1,4375	21,35	44,77	956,84
			4 М					3 145,89		30,07	8,16	245,37
			ЗТ	чел.-ч	441	1,3225	5,5756071					
			ЗТм	чел.-ч	118,87	1,4375	1,633571					
			Итого по расценке					21 207,63		273,27		5 284,04
			ФОТ							79,08		3 539,52
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			02,50		4 141,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			49,73		2 226,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							415,50		11 652,54
112	112	ФССЦ-23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные со сной фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2лс-БСт4лс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	9,6556	1	9,6556	378,60		3 636,30	8,16	29 672,21
			Всего по позиции							3 636,30		29 672,21
Песколовка ПЛ1												
113	113	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,001	1	0,001					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 053,00	1,3225	1,39	44,77	62,23
			2 ЭМ					1 566,06	1,4375	2,26	13,24	29,79
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	0,35	44,77	15,67
			4 М					909,27		0,91	8,16	7,43
			ЗТ	чел.-ч	136	1,3225	0,1785375					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,0260475					
			Итого по расценке					3 528,33		4,65		96,45
			ФОТ							1,74		77,90
										1,77		79,46
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			0,86		38,40
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								7,18		217,31
114	114	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,102	1	0,102	560,00		57,12	8,16	466,10
		Всего по позиции								57,12		466,10
115	115	ФЕР06-13-001-03	Устройство стен и плоских дниц при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3	0,0035	1	0,0035					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					11 740,60	1,3225	54,34	44,77	2 432,80
			2 ЭМ					13 693,02	1,4375	68,90	13,24	912,24
			3 в т.ч. ОТм					1 884,46	1,4375	9,48	44,77	424,42
			4 М					6 821,32		23,87	8,16	194,78
			ЗТ	чел.-ч	1249	1,3225	5,7813088					
			ЗТм	чел.-ч	140,18	1,4375	0,7062908					
			Итого по расценке					32 285,84		147,11		3 530,82
			ФОТ							63,82		2 867,22
										65,10		2 914,30
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			31,48		1 408,61
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								243,67		7 862,79
116	116	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,355	1	0,355	725,69		257,62	8,16	2 102,18
		Всего по позиции								257,62		2 102,18
117	117	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,355	1	0,355	725,69	0,026594	6,88	8,16	56,14
			Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)									
			Надбавка на ВВ 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.									
		Всего по позиции								6,88		56,14
118	118	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остяющихся в теле бетона	т	0,203	1	0,203					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					408,85	1,3225	106,76	44,77	4 013,06
			2 ЭМ					425,84	1,4375	124,27	13,24	1 645,33
			3 в т.ч. ОТм					51,50	1,4375	15,05	44,77	673,79
			4 М					72,21		14,60	8,16	119,63
			ЗТ	чел.-ч	42,5	1,3225	11,4098688					
			ЗТм	чел.-ч	4,16	1,4375	1,21394					
			Итого по расценке					908,90		248,60		6 878,02
			ФОТ							124,81		5 587,75
										127,31		5 699,51
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			61,53		2 754,76
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								437,53		15 133,19
119	119	ФССЦ-23.1.02.04-0007	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт	1	1	1	1 326,65		1 326,65	8,16	10 825,46
		Всего по позиции								1 326,65		10 825,46
		Итого по разделу 4	Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера							78 564,20		
Раздел 5. Устройство площадки трансбордера												
120	120	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,90021	1	0,90021					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					182,32	1,3225	217,06	44,77	9 717,78
			2 ЭМ					7 479,03	1,4375	9 878,25	13,24	128 140,03
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	303,40	44,77	13 583,22
			4 М					874,78		787,49	8,16	6 425,92
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	24,8344083					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	24,3628778					
			Итого по расценке					8 536,13		10 662,80		144 283,73
			ФОТ							520,46		23 301,00
										765,08		34 252,47
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			592,80		26 539,84
		Всего по позиции								12 040,68		205 076,04
121	121	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	84,62	1	84,62	483,02		40 873,15	8,16	333 524,90
		Всего по позиции								40 873,15		333 524,90
122	122	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,32	1	0,32					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		п.3	- стесненные условия для складирования материалов, - действующее технологическое оборудование, - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						560,51	1,3225	249,00	44,77	11 188,02
		2 ЗМ						73,02	1,4375	33,59	13,24	444,73
		3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,4375	4,00	44,77	179,08
		4 М						3 600,05		1 180,82	8,16	9 635,49
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225		26,53936					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375		0,299					
		Итого по расценке ФОТ						4 353,58		1 464,31		21 268,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			253,90		11 367,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			373,23		16 709,04
		Всего по позиции								2 126,73		50 925,01
123	123	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	32	1	32	53,12		2 019,84	8,16	16 481,89
		Всего по позиции								2 019,84		16 481,89
		Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера								57 060,40		
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно)								217 889,00		2 077 714,24
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								6 244,81		279 580,11
		Эксплуатация машин								13 976,61		185 050,27
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								731,70		32 758,22
		Материалы								197 664,96		1 613 048,18
		в том числе:										
		Материалы без учета дополнительной перевозки								197 644,86		1 612 782,06
		Дополнительная перевозка								20,10		266,12
		Перевозка								2,62		35,66
		Строительные работы								229 124,86		2 580 741,09
		Строительные работы								229 091,68		2 580 301,70
		в том числе:										
		оплата труда								6 244,81		279 580,11
		эксплуатация машин и механизмов								13 066,15		184 911,78
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								731,70		32 758,22
		материалы								197 644,96		1 612 782,06
		накладные расходы								7 159,26		320 518,86
		сметная прибыль								4 076,60		182 508,86
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								10,46		138,49
		Перевозка								2,62		35,66
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ								20,10		266,12
		Итого ФОТ (справочно)								6 976,51		312 338,33
		Итого накладные расходы (справочно)								7 159,26		320 518,86
		Итого сметная прибыль (справочно)								4 076,60		182 508,86
		Временные здания и сооружения 8,2%								18 788,24		211 620,84
		Итого								247 913,10		2 792 362,83
		Производство работ в зимнее время 2,4%								5 949,91		67 916,71
		Итого								253 863,01		2 859 379,54
		1,0514								13 048,56		140 972,11
		Итого с учетом доп. работ и затрат								266 911,57		3 006 351,65
		ВСЕГО по акту								266 911,57		3 006 351,65

Сдел: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кеослер)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степанов)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
ОТ 20.08.24

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(органizational address, telephone, fax)
АО «МЕТРОГАОНМАШ», 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колосова, стр. 4Б/3, 6 (495) 687-45-55

(organizational address, telephone, fax)
ООО «КИТГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 55, кв. 55, +7 (495) 915-24-71

(organizational address, telephone, fax)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением транзитного ц. 417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колосова 4

(name, address)
Смета № 02-03-02 изм.1, Транзитный. Архитектурно-строительные решения. Часть 2, АС2

(name)

Форма по ОКЗД

Код
032.2005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
МВМ/03-07_ДСН11 от 01.06.2024г.

дата
03.07.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
21	20.06.2024	02.03.2024	20.06.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

334,24 (23,53) тыс.руб.

Средства на оплату труда

50,81 (1,13) тыс.руб.

Сметная трудоемкость

132,06 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиция по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж колодцев БК1-БК2												
Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-БК1)												
1	1	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,054	1	0,054					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр.п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр.от механизированным способом 21.12.2020												
Прил. п.1.1												
Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр.от механизированным способом 11.12.2020												
Прил. п.1.1												
Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
2	2	ФЕР01-02-067-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,06	1	0,06				243,22	4 770,32
Прил.1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выносом грунта в котлованы и траншеи, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр.п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр.от способом 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр.от способом 11.12.2020												
Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
3	3	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка	1000 м3	0,0559	1	0,0559				255,07	11 419,36
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр.п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						71,06	1,3225	5,25	44,77	235,04
		2 ЭМ						1 980,00	1,4375	159,11	13,24	2 106,62
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	21,48	44,77	961,66
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,6734818						
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	1,5910538						
		Итого по расценке						2 051,06		164,36		2 341,66
		ФОТ								26,73		1 196,70
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020		%	92		92			24,59		1 100,98
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020		%	46	0,85	39,1			10,45		467,01
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								199,40		3 910,53
4	4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,559	1	0,559					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						106,88	1,3225	79,01	44,77	3 537,28
		2 ЭМ						241,58	1,4375	194,12	13,24	2 570,15
		3 в т.ч. ОТм						26,36	1,4375	21,18	44,77	948,23
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	0,2631471						
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	2,1053338						
		Итого по расценке						348,46		273,13		6 107,43
		ФОТ								100,19		4 485,51
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020		%	92		92			92,17		4 126,67
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020		%	46	0,85	39,1			39,17		1 753,83
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								404,47		11 987,93
Монтаж колодцев BK1-BK2 (АОСР №131-23-AC2-BK-2; №131-23-AC2-BK-3)												
5	5	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых	т	0,0785	1	0,0785					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						374,78	1,3225	38,91	44,77	1 742,00
		2 ЭМ						168,04	1,4375	18,98	13,24	251,03
		3 в т.ч. ОТм						28,46	1,4375	3,21	44,77	143,71
		4 М						771,22		60,54	8,16	464,01
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	4,3914274						
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	0,2640544						
		Итого по расценке						1 314,04		118,41		2 487,04
		ФОТ								42,12		1 885,71
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020		%	110		110			46,33		2 074,28
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020		%	60	0,85	58,05			24,70		1 105,97
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								189,44		5 667,29
6	6	ФССЦ-07.2.07.04-0002	Конструкция стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т	т	0,0785	1	0,0785	10 508,00		824,88	8,16	6 731,02
		Всего по позиции								824,88		6 731,02
7	7	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,116	1	0,116					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.3 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 257,92	1,3225	192,98	44,77	8 630,71
		2 ЭМ						2 297,79	1,4375	383,16	13,24	5 073,04
		3 в т.ч. ОТм						286,34	1,4375	47,75	44,77	2 137,77
		4 М						3 018,09		350,10	8,16	2 850,82
		ЗТ	чел.-ч	138,69	1,3225	21,2764329						
		ЗТм	чел.-ч	21,87	1,4375	3,6468225						
		Итого по расценке						6 573,80		926,24		16 569,57
		ФОТ								240,73		10 777,48
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020		%	117		117			281,65		12 606,65
		Прил. п.18										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			151,42		6 776,03
			Всего по позиции							1 359,31		35 958,25
8	8	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	4	1	4	362,10		1 448,40	8,16	11 818,94
			Всего по позиции							1 448,40		11 818,94
9	9	ФССЦ-05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт	2	1	2	119,50		239,00	8,16	1 950,24
			Всего по позиции							239,00		1 950,24
10	10	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Лук чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	2	1	2	596,04		1 192,08	8,16	9 727,37
			Всего по позиции							1 192,08		9 727,37
11	11	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,08	1	0,08					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ					201,61 71,64 2,32 62,75	1,3225 1,4375 1,4375	21,33 8,24 0,27 5,02	44,77 13,24 44,77 8,16	954,94 109,10 12,09 40,96
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	110		110			23,78		1 063,73
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			12,67		567,16
			Всего по позиции							71,02		2 735,89
12	12	ФССМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,224	1	-0,224	30,00	1,4375	-9,66	13,24	-127,90
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 1 ОТ ФОТ							-9,66		-127,90
13	13	ТС-1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,224	1	-0,224	9,51		-7,57		-339,16
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 1 ОТ ФОТ					9,51	1,3225	-2,82 -2,82	44,77	-126,25 -126,25
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	110		110			-3,10		-139,88
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			-1,05		-74,05
			Всего по позиции							-7,57		-339,16
14	14	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	38,05	1	38,05	10,33		393,06	8,16	3 207,37
			Всего по позиции							393,06		3 207,37
15	15	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0024	1	0,0024	11 885,47		28,53	8,16	232,80
			Всего по позиции							28,53		232,80
			Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2							6 830,65		
Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)												
Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АГ2-ПС-1; №131-23-АГ2-ПС-2)												
16	16	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2	1000 м3	0,00614	1	0,00614					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 1 ОТ					101,40	1,3225	0,82	44,77	38,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	6,27	1	6,27	162,38		1 018,12	8,16	8 307,86
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							1 018,12		8 307,86
Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6)												
22	22	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0157	1	0,0157					
		Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	21,86	44,77	978,67
		2 ЗМ						1 566,06	1,4375	35,34	13,24	467,90
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	5,52	44,77	247,19
		4 М						909,27		14,28	8,16	116,52
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	2,8030388						
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,4089458						
		Итого по расценке						3 528,33		71,48		1 563,09
		ФОТ								27,38		1 225,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			27,93		1 250,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			13,50		604,32
			Всего по позиции							112,91		3 417,73
23	23	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,6	1	1,6	560,00		896,00	8,16	7 311,36
			Всего по позиции							896,00		7 311,36
24	24	ФЕР06-04-001-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0,0548	1	0,0548					
		Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						7 857,26	1,3225	569,44	44,77	25 463,83
		2 ЗМ						4 197,52	1,4375	330,66	13,24	4 377,04
		3 в т.ч. ОТм						546,69	1,4375	43,07	44,77	1 928,24
		4 М						9 428,62		516,69	8,16	4 216,19
		ЗТ	чел.-ч	899	1,3225	65,153227						
		ЗТм	чел.-ч	41,04	1,4375	3,232926						
		Итого по расценке						21 483,40		1 416,79		34 087,96
		ФОТ								812,51		27 422,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			624,76		27 970,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			301,97		13 516,08
			Всего по позиции							2 343,52		75 577,55
25	35	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	5,56	1	5,56	745,24		4 143,53	8,16	33 811,20
			Всего по позиции							4 143,53		33 811,20
26	27	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,314	1	0,314	5 602,77	1,08	1 967,84	8,16	16 057,57
			Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,06 к раск.									
			Всего по позиции							1 967,84		16 057,57
27	28	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,099	1	0,099	6 780,00		671,22	8,16	5 477,16
			Всего по позиции							671,22		5 477,16
28	29	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,31	1	0,31					
		Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						201,61	1,3225	82,68	44,77	3 700,89
		2 ЗМ						71,64	1,4375	31,92	13,24	422,62
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	1,03	44,77	46,11
		4 М						62,75		19,45	8,16	158,71
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	8,69147						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,089126						
		Итого по расценке						336,00		134,03		4 282,02
		ФОТ								83,69		3 746,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			92,08		4 121,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	89	0,85	58,65			49,08		2 197,50
			Всего по позиции							275,17		10 601,00
29	30	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,869	1	-0,869	30,00	1,4375	-37,48	13,24	-496,24
		Приказ от 04.08.2020 № 557/лр прил. 8 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 557/лр прил. 8 421/лр п.586									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл.3 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							-37,48		-496,24
			Всего по позиции							-37,48		-496,24
30	31	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,869	1	-0,869	9,51		-29,36		-1 314,61
		Приказ от 04.08.2020 № 557/лр прил. 8 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № 557/лр прил. 8 421/лр п.586									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл.3 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					9,51	1,3225	-10,93	44,77	-489,34
		1 ОТ	ФОТ							-10,93		-489,34
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-12,02		-538,27
			СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-6,41		-287,00
			Всего по позиции							-29,36		-1 314,61
31	32	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технокольор №24	кг	156,1	1	156,1	10,33		1 612,51	8,16	13 158,08
			Всего по позиции							1 612,51		13 158,08
32	33	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,01	1	0,01	11 885,47		118,85	8,16	969,82
			Всего по позиции							118,85		969,82
			Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)							13 369,63		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							18 188,77		196 867,01
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 134,86		50 807,67
			Эксплуатация машин							1 358,16		17 982,04
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							176,02		7 880,41
			Материалы							15 695,75		128 077,30
			Строительные работы							20 200,28		286 922,48
			в том числе:									
			оплата труда							1 134,86		50 807,67
			эксплуатация машин и механизмов							1 358,16		17 982,04
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							176,02		7 880,41
			материалы:							15 695,75		128 077,30
			накладные расходы							1 353,37		60 590,32
			сметная прибыль							658,14		29 465,15
			Итого ФОТ (справочно)							1 310,88		58 688,08
			Итого накладные расходы (справочно)							1 353,37		60 590,32
			Итого сметная прибыль (справочно)							658,14		29 465,15
			Временные здания и сооружения 8,2%							1 658,42		23 527,64
			Итого							21 856,70		310 450,12
			Производство работ в зимнее время 2,4%							524,56		7 450,80
			Итого							22 381,26		317 900,92
			1,0514							1 150,40		16 340,11
			Итого с учетом доп. работ и затрат							23 531,66		334 241,03
			ВСЕГО по акту							23 531,66		334 241,03

Сдел: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кеслер)

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степанов)



Инвестор	
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) АО «МЕТРОГАЗМАШ», 141009, Московская обл., г. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 45/3, 8 (498) 687-45-55
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО «КИТГЕОСТРОЙ», 106004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансформатора ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
Объект	(наименование, адрес) Смета № 04-01-01 изм. 1, Электрообнабжение ЭС 1, (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322006
по ОКПО	
по ОКПО	09804803
по ОКПО	18873706
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер МВМ/03-07_ДС№11 от 01.08.2024г. дата 03.07.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		€	по
22	20.08.2024	02.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	288,18	(13,41) тыс.руб.
Средства на оплату труда	74,01	(1,65) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		184,43 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цех №121/18												
Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) (АОСР №131-23-3С1-01)												
1	1	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000)	100 м	4,5276	1	4,5276					
Приказ от 07.07.2022. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр.прил.8 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						75,19	1,15	391,49	44,77	17 527,01
		2 ЗМ						0,31	1,15	1,61	13,24	21,32
		3 в т.ч. ОТм						0,14	1,15	0,73	44,77	32,68
		ЗТ		чел.-ч	9,64	1,15	50,1929736					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,15	0,0520674					
		Итого по расценке						75,50				
		ФОТ								390,10		17 548,33
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			392,22		17 550,66
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			356,92		15 979,32
		Всего по позиции								938,29		41 956,36
Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) (АОСР №131-23-3С1-02; №131-23-3С1-03)												
2	2	ФЕРм09-02-395-02	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм	т	0,6473	1	0,6473					
Приказ от 07.07.2022. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр.прил.8 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						436,91	1,15	325,23	44,77	14 560,55
		2 ЗМ						295,06	1,15	219,06	13,24	2 908,30
		3 в т.ч. ОТм						31,36	1,15	23,36	44,77	1 045,83
		4 М						52,95		34,27	8,16	270,64
		ЗТ		чел.-ч	46,48	1,15	34,5994796					
		ЗТМ		чел.-ч	2,5	1,15	1,8600875					
		Итого по расценке						784,94				
		ФОТ								579,16		17 748,46
		Приказ № 812/пр.от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			348,59		15 606,38
		Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			338,13		15 138,19
		Всего по позиции								1 095,07		40 845,93
3	3	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-1,152	1	-1,152	9,04		-10,41	8,16	-84,95
		Всего по позиции								-10,41		-84,95
4	4	ФССЦ-20.2.07.03-0005	Лоток кабельный пестичного типа Л-300, ширина 300 мм (7,44 кг/м)	м	87	1	87	42,08		3 660,96	8,16	29 873,43
		Всего по позиции								3 660,96		29 873,43
5	5	ФССЦ-20.2.03.21-0008	Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ, ЛС-С, ЛС-СТ) (Прим.Соединитель лотка СППр 150 оц. 0,092 кг.)	шт	28	1	28	1,88		52,64	8,16	429,54
		Всего по позиции								52,64		429,54
6	6	ФССЦ-01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*20 с гайками и шайбами	кг	3,47	1	3,47	26,94		93,48	8,16	762,80
		Всего по позиции								93,48		762,80
7	7	ФЕРм08-02-152-08	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг	100 шт	0,3	1	0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						16,92	1,15	5,84	44,77	261,46
		2 ЗМ						1,81	1,15	0,62	13,24	8,21
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,09	44,77	4,03
		4 М						2,77		0,83	8,16	6,77
		ЗТ	чел.-ч	1,8	1,15	0,021						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0069						
		Итого по расценке						21,50		7,26		276,44
		ФОТ								5,93		285,49
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,76		257,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,02		135,40
		Всего по позиции								16,00		569,37
8	В	ФЕРм8-02-152-10	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной петли	100 шт	0,3	1	0,3					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						116,06	1,15	40,73	44,77	1 623,48
		2 ЗМ						1,81	1,15	0,62	13,24	8,21
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,09	44,77	4,03
		4 М						3,61		1,08	8,16	8,81
		ЗТ	чел.-ч	12,55	1,15	4,3332						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0069						
		Итого по расценке						129,46		42,43		1 640,60
		ФОТ								40,62		1 627,51
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,80		1 772,88
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,82		932,05
		Всего по позиции								102,85		4 545,21
8	9	ФССЦ.20.2.03.15-0001	Распорка усиленная оцинкованная РПУ-4, из оцинкованной стали (Прим.Усиления #1 усиливающая длиной 250мм оц.)	шт	30	1	30	42,04		1 281,20	8,16	10 291,39
		Всего по позиции								1 281,20		10 291,39
10	10	ФССЦ.20.2.03.02-0009	Консоль с опорой МЛ для крепления проволочного листа основанием 900 мм / в.п.м. Консоль 41х41х1000	шт	30	1	30	16,59		497,70	8,16	4 061,23
		Всего по позиции								497,70		4 061,23
11	12	ФССЦ.01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм Пряминит. Болт М8*70 с гайками	кг	2,04	1	2,04	26,94		54,86	8,16	448,47
		Всего по позиции								54,86		448,47
12	13	ФССЦ.01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм. / пряминит. Болт М8*30 с шайбами и гайками	кг	1,36	1	1,36	26,94		36,37	8,16	296,78
		Всего по позиции								36,37		296,78
13	14	ФССЦ.01.7.15.12-0090	Шпильки черные стальные, диаметр 12 мм, длина 300 мм / 902шт	т	0,013	1	0,013	8 608,51		114,51	8,16	934,40
		Всего по позиции								114,51		934,40
14	15	ФССЦ.01.7.15.11-0022	Шайбы, диаметр 8-12 мм	кг	0,45	1	0,45	28,17		12,58	8,16	103,47
		Всего по позиции								12,58		103,47
15	16	ФССЦ.01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	т	0,00192	1	0,00192	10 127,00		19,44	8,16	158,63
		Всего по позиции								19,44		158,63
16	17	ФССЦ.01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	30	1	30	2,90		87,00	8,16	709,92
		Всего по позиции								87,00		709,92
Прокладка сущ.кабелей												
17	18	ФЕРм8-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг ранее демонтированный	100 м	2,66	1	2,66					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						195,52	1,15	598,40	44,77	26 778,94
		2 ЗМ						56,70	1,15	173,45	13,24	2 206,48
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	16,36	44,77	587,67
		4 М						35,46		95,66	8,16	780,50
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	63,8272						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,236						
		Итого по расценке						288,18		887,20		29 853,92
		ФОТ								813,46		27 464,81
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			595,00		26 640,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			312,80		14 008,95
		Всего по позиции								1 775,12		70 501,54
18	19	ФЕРм8-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг кабель заводского ВВГнг 4х50-660	100 м	0,82	1	0,82					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.6 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						162,43	1,15	115,81	44,77	5 184,81
		2 ЗМ						53,19	1,15	37,92	13,24	502,08
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	3,55	44,77	160,28
		4 М						35,30		21,89	8,16	178,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	17,28	1,15	12,32064					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,2852					
			Итого по расценке					250,92		176,82		5 885,49
			ФОТ							119,39		5 345,09
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			115,81		5 184,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			60,89		2 728,09
			Всего по позиции							362,32		13 776,23
19	20	ФЕРм08-02-167-03	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²	шт	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					70,12	1,15	161,28	44,77	7 220,51
			2 ЗМ					1,81	1,15	4,16	13,24	55,08
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,60	44,77	28,86
			4 М					46,64		93,28	6,16	761,16
			ЗТ	чел.-ч	7,46	1,15	17,156					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,045					
			Итого по расценке					118,57		258,72		6 036,75
			ФОТ							161,88		7 247,37
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			157,02		7 029,65
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			82,56		3 696,16
			Всего по позиции							483,30		16 762,86
20	21	ФССЦ-26.2.08.04-0004	Муфта термоставившая соединительная для кабеля с полиэтиленовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марок ПСГБ-4-70/120 с болтовыми наконечниками / применяет. муфта ПСГБ-4 (70-120)	компл	2	1	2	328,00		656,00	6,16	5 352,88
			Всего по позиции							656,00		5 352,88
Пробивка отверстий												
21	22	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ²	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					124,39	1,15	2,88	44,77	128,04
			2 ЗМ					194,52	1,15	4,47	13,24	59,18
			ЗТ	чел.-ч	13,06	1,15	0,30064					
			Итого по расценке					318,91		7,33		187,22
			ФОТ							2,88		128,04
		Пр/612-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,85		131,88
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,69		75,54
			Всего по позиции							11,97		394,64
22	23	ФЕРм06-02-407-13	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментам и перекрытиям, диаметр: до 80 мм / гильза	100 м	0,0048	1	0,0048					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					391,79	1,15	2,16	44,77	95,79
			2 ЗМ					178,38	1,15	0,97	13,24	12,84
			3 в т.ч. ОТм					16,33	1,15	0,10	44,77	4,46
			4 М					373,17		1,79	6,16	14,61
			ЗТ	чел.-ч	41,88	1,15	0,2900736					
			ЗТм	чел.-ч	1,48	1,15	0,0080592					
			Итого по расценке					941,32		4,92		124,15
			ФОТ							2,26		101,18
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,19		98,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,15		51,60
			Всего по позиции							8,26		273,89
23	24	ФССЦ-23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогаспороходные с разъемой, обыкновенные, номинальный диаметр 60 мм, толщина стенок 3,5 мм	м	0,4944	1	0,4944	66,22		32,74	6,16	267,16
			Всего по позиции							32,74		267,16
24	25	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ² / 2шт	м ³	0,002	1	0,002					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					811,44	1,15	1,41	44,77	63,13
			2 ЗМ					28,65	1,15	0,07	13,24	3,93
			3 в т.ч. ОТм					4,99	1,15	0,01	44,77	0,45
			4 М					882,39		1,76	6,16	14,36
			ЗТ	чел.-ч	75,56	1,15	0,173634					
			ЗТм	чел.-ч	0,43	1,15	0,000389					
			Итого по расценке					1 522,48		3,24		78,42
			ФОТ							1,42		63,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1,46		65,49
		Пр/774-040 1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,84		37,51
			Всего по позиции							5,54		181,42
25	26	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,002	1	0,002	519,80		1,04	8,16	8,49
			Всего по позиции							1,04		8,49
26	27	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.	шт	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						3,57	1,15	8,21	44,77	307,56
		4 М						15,07		30,14	8,16	245,94
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15	0,874						
			Итого по расценке					18,64		38,35		613,50
			ФОТ							8,21		307,56
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,96		356,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,10		187,48
			Всего по позиции							50,50		1 157,49
27	28	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный	кг	-1,44	1	-1,44	16,70		-24,05	8,16	-196,25
			Всего по позиции							-24,05		-196,25
28	29	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	1	1	1	110,11		110,11	8,16	898,50
			Всего по позиции							110,11		898,50
			Итого по разделу 1 Цех №121/18							11 510,65		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							9 033,73		136 489,18
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 653,12		74 010,19
			Эксплуатация машин							443,55		5 872,61
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							43,92		1 066,31
			Материалы							6 937,06		56 606,38
			Строительные работы							956,84		42 540,85
			в том числе:									
			оплата труда							395,76		17 718,18
			эксплуатация машин и механизмов							8,15		81,43
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,74		33,13
			материалы							2,80		22,85
			накладные расходы							361,33		16 176,69
			сметная прибыль							190,80		8 541,70
			Монтажные работы							10 553,81		204 840,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 257,36		56 292,01
			эксплуатация машин и механизмов							437,40		5 791,18
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							43,18		1 033,18
			материалы							6 934,26		56 589,53
			накладные расходы							1 261,52		56 478,43
			сметная прибыль							663,27		29 694,85
			Итого							11 510,65		247 380,85
			Итого ФОТ (справочно)							1 697,04		75 976,50
			Итого накладные расходы (справочно)							1 622,85		72 655,12
			Итого сметная прибыль (справочно)							854,07		38 236,55
			Временные здания и сооружения 8,2%							943,87		20 285,23
			Итого							12 454,52		267 666,08
			Производство работ в зимнее время 2,4%							298,91		6 423,99
			Итого							12 753,43		274 090,07
			1,0514							655,53		14 068,23
			Итого с учетом доп. работ и затрат							13 408,96		288 178,30
			ВСЕГО по акту							13 408,96		288 178,30



Сдал: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Косопер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
07.08.24

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

АО «МЕТРОБАГОНМАШ» 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 45/3, в (496) 087-45-55

ООО «ИНГЕОСТРОЙ», 105004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 50, +7 (495) 915-24-71

ЖД пути от испытательного центра до обкаточной путей, с удлинением транзитной ц. 417, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова 4

Смета № 04-01-02 изм.1, Переустройство кабельных линий ОЦ2

(наименование)

Форма по ОКРД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

05004803

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

МВМС3-07, ДС №11 от 01.06.2024г.

дата

03.07.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23	20.08.2024	02.03.2024	20.08.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

3 770,70 (319,79) тыс.руб

Средства на оплату труда

421,03 (9,75) тыс.руб

Сметная трудоемкость

1 172,38 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (г.2-г.11)												
Разборка дорожных покрытий												
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	1,6214	1	1,6214					
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.6 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ										
		2 ЗМ						178,84	1,15	333,47	44,77	14 929,45
		3 в т.ч. ОТм						1 226,57	1,15	2 290,80	13,24	30 330,19
		4 М						51,94	1,15	96,85	44,77	4 335,97
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	40,8163129		418,42		678,43	8,16	5 535,99
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	8,4280372						
		Итого по расценке										
		ФОТ						1 825,83		3 302,70		50 795,63
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			430,32		19 265,42
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								632,57		28 320,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			490,13		21 943,31
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
2	2	ФСЭМ-91.08.11-011	Залишки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-6,06	1	-6,06	175,25		4 425,40		101 059,11
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.6 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТм						175,25	1,15	-1 221,32	13,24	-16 170,28
		ФОТ						11,60	1,15	-80,84	44,77	-3 619,21
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-80,84		-3 619,21
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								-118,83		-5 320,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-92,08		-4 122,28
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
3	3	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,119	1	-1,119	30,00	1,15	-1 432,23	13,24	-25 612,80
Всего по позиции												
										-38,61		-511,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - развешивание сетевых транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции												
4	4	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-7,179	1	-7,179	8,17		-243,43		-511,20
Приказ от 07.07.2022 № - развешивание сетевых транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ФОТ												
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							-67,45	44,77	-3 019,74
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							-67,45		-3 019,74
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020							-99,15		-4 439,02
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										-243,43		-10 898,24
5	5	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,016214	1	-0,016214	1 690,00		-27,40	8,16	-223,58
Всего по позиции										-27,40		-223,58
6	6	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,113498	1	-0,113498	1 500,00		-170,25	8,16	-1 389,24
Всего по позиции										-170,25		-1 389,24
7	7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-16,214	1	-16,214	16,80		-272,40	8,16	-2 222,78
Всего по позиции										-272,40		-2 222,78
8	8	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-3,2428	1	-3,2428	59,99		-194,54	8,16	-1 587,45
Всего по позиции										-194,54		-1 587,45
9	9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,092	1	0,092					
Приказ от 07.07.2022 № - развешивание сетевых транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020					1 494,14	1,15	158,08	44,77	7 077,24
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)					4 292,73	1,15	454,17	13,24	6 013,21
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020					464,37	1,15	49,13	44,77	2 199,55
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							612,25		13 090,45
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							207,21		9 276,79
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020							304,60		13 636,88
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										1 152,86		37 293,59
10	10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,097	1	0,097					
Приказ от 07.07.2022 № - развешивание сетевых транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020					103,12	1,15	11,50	44,77	514,86
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)					407,65	1,15	45,47	13,24	602,02
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020					50,30	1,15	5,61	44,77	251,16
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							56,97		1 116,88
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							17,11		766,02
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020							25,15		1 126,05
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										101,61		3 115,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			48,05		2 177,93
			Всего по позиции							319,07		14 284,68
18	18	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	17,019	1	17,019	99,98	1,012	1 813,04	8,16	14 794,41
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							1 813,04		14 794,41
19	21	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,47	1	1,47	60,00	1,15	101,43	13,24	1 342,93
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							101,43		1 342,93
20	23	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом	100 м3	0,36	1	0,36					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	42,13485	663,75	1,3225	316,01	44,77	14 147,77
			Итого по расценке					663,75		316,01		14 147,77
			ФОТ							316,01		14 147,77
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	89		89			281,25		12 591,52
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			107,44		4 810,24
			Всего по позиции							704,70		31 549,53
21	25	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,24	1	3,24	60,00	1,15	223,56	13,24	2 959,93
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							223,56		2 959,93
22	28	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт	100 м3	0,034	1	0,034					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	53,56	1,15	2,094196	401,70	1,15	15,71	44,77	703,34
			Итого по расценке					401,70		15,71		703,34
			ФОТ							15,71		703,34
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	89		89			13,98		625,97
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			5,34		239,14
			Всего по позиции							35,03		1 568,45
23	29	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	3,4	1	3,4	162,38		552,09	8,16	4 505,05
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							552,09		4 505,05
Устройство футляра												
24	30	ФЕР08-02-410-03	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра	100 м	0,08	1	0,08					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					143,63	1,15	13,21	44,77	591,41
			2 ЭМ					32,60	1,15	3,00	13,24	39,72
			3 в т.ч. ОТм					4,62	1,15	0,42	44,77	18,80
			4 М					71,71		5,74	8,16	46,84
			ЗТ	чел.-ч	15,28	1,15	1,40576					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	0,03312					
			Итого по расценке					247,94		21,95		677,97
			ФОТ							13,63		610,21
			Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,22		591,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,96		311,21
			Всего по позиции							42,12		1 581,08
25	31	ФССЦ-24.3.03.12-0001	Трубы полистирольные напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	8	1	8	110,00		880,00	8,16	7 180,80
			Всего по позиции							880,00		7 180,80
Прокладка труб в траншее												
26	32	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.	100 м	0,3017	1	0,3017					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8, табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						49,46	1,15	17,16	44,77	768,25
		2 ЭМ						3,94	1,15	1,37	13,24	18,14
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,24	44,77	10,74
		4 М						0,99		0,30	8,16	2,45
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15		2,2343902					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,0208173					
		Итого по расценке						54,39		18,83		788,84
		ФОТ								17,40		778,99
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,88		755,62
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,87		397,28
			Всего по позиции							44,58		1 941,74
27	33	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,3017	1	0,3017					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8, табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						35,06	1,15	12,16	44,77	544,40
		2 ЭМ						3,94	1,15	1,37	13,24	18,14
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,24	44,77	10,74
		4 М						0,70		0,21	8,16	1,71
		ЗТ	чел.-ч	4,63	1,15		1,5717082					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,0208173					
		Итого по расценке						39,70		13,74		564,25
		ФОТ								12,40		555,14
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,03		538,49
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,32		283,12
			Всего по позиции							32,09		1 385,86
28	34	ФССЦ-24.3.03.13-0094	Трубы полистирольные ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм	м	60,36	1	60,36	184,87		11 158,75	8,16	91 055,40
			Всего по позиции							11 158,75		91 055,40
29	35	ФССЦ-24.3.03.05-1010	Муфта полистирольная для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм	шт	10	1	10	13,65		136,50	8,16	1 113,84
			Всего по позиции							136,50		1 113,84
30	36	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	4	1	4					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8, табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						3,57	1,15	16,42	44,77	735,12
		4 М						15,07		60,28	8,16	491,88
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15		1,748					
		Итого по расценке						18,64		76,70		1 227,00
		ФОТ								16,42		735,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,93		713,07
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,37		374,91
			Всего по позиции							101,00		2 314,98
31	37	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный	кг	-2,88	1	-2,88	16,70		-48,10	8,16	-392,50
			Всего по позиции							-48,10		-392,50
32	38	ФССЦ-14.2.02.12-0801	Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)	шт	1	1	1	357,60		357,60	8,16	2 918,02
			Всего по позиции							357,60		2 918,02
Затягивание кабеля в футляр												
33	39	ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ вес 2,4кг/м	100 м	0,08	1	0,08					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8, табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						174,46	1,15	16,05	44,77	718,56
		2 ЭМ						54,07	1,15	4,97	13,24	65,80
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	0,46	44,77	20,59
		4 М						38,65		3,09	8,16	25,21
		ЗТ	чел.-ч	18,56	1,15		1,70752					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15		0,0368					
		Итого по расценке						267,18		24,11		809,57
		ФОТ								16,51		739,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,01		716,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,42		376,97
			Всего по позиции							48,54		1 903,52
34	41	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	8,16	1	8,16	90,38	1,04236	768,74	8,16	6 272,92
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							768,74		6 272,92
Кабель в трубах в траншее												
35	42	ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,6034	1	0,6034					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					174,46	1,15	121,06	44,77	5 419,86
			2 ЭМ					54,07	1,15	37,52	13,24	496,76
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	3,48	44,77	155,80
			4 М					38,66		23,32	8,16	190,29
			ЗТ	чел.-ч	18,56	1,15	12,879096					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,277564					
			Итого по расценке					267,18		181,90		6 106,91
			ФОТ							124,54		5 575,86
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			120,80		5 408,39
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			63,52		2 843,59
			Всего по позиции							366,22		14 358,89
36	44	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	61,547	1	61,547	90,38	1,04236	5 798,25	8,16	47 313,72
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							5 798,25		47 313,72
Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м)												
37	45	ФЕРм08-02-146-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,447	1	0,447					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					175,22	1,15	90,07	44,77	4 032,43
			2 ЭМ					871,86	1,15	448,18	13,24	5 933,90
			3 в т.ч. ОТм					82,38	1,15	42,35	44,77	1 890,01
			4 М					61,76		27,61	8,16	225,30
			ЗТ	чел.-ч	18,64	1,15	9,581892					
			ЗТм	чел.-ч	6,13	1,15	3,1511265					
			Итого по расценке					1 108,84		565,86		10 191,63
			ФОТ							132,42		5 928,44
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			128,45		5 750,59
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,53		3 023,50
			Всего по позиции							761,84		18 965,72
38	47	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	45,594	1	45,594	90,38	1,04236	4 295,34	8,16	35 049,97
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							4 295,34		35 049,97
Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м)												
39	48	ФЕРм08-02-147-03	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,16	1	0,16					
			ОП п.1.8.3									
			При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					140,62	1,2075	27,17	44,77	1 216,40
			2 ЭМ					50,85	1,15	9,36	13,24	123,93
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	0,92	44,77	41,19
			4 М					28,52		4,56	8,16	37,21
			ЗТ	чел.-ч	14,96	1,2075	2,890272					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,0736					
			Итого по расценке					219,99		41,09		1 377,54
			ФОТ							28,09		1 257,59
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,25		1 219,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,33		641,37
			Всего по позиции							82,67		3 238,77
40	50	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	16,32	1	16,32	90,38	1,04236	1 537,48	8,16	12 545,84
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗГСП МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										1 537,48		12 545,84
Прокладка кабелей в траншее												
41	51	ФЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м	1,0028	1	1,0028					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						106,78	1,15	123,14	44,77	5 512,98
		2 ЭМ						181,03	1,15	208,77	13,24	2 764,11
		3 в т.ч. ОТм						23,59	1,15	27,20	44,77	1 217,74
		4 М						73,05		73,25	8,16	597,72
		ЗТ	чел.-ч	11,36	1,15	13,1005792						
		ЗТм	чел.-ч	1,88	1,15	2,1680536						
		Итого по расценке						360,86		405,16		8 874,81
		ФОТ								150,34		6 730,72
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				145,83		6 528,80
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				70,67		3 432,67
Всего по позиции										627,66		18 836,28
42	53	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	102,286	1	102,286	90,38	1,04236	9 636,21	8,16	78 631,47
Цена=885/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										9 636,21		78 631,47
43	54	ФЕРм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее; лентой сигнальной	100 м	1,02	1	1,02					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						3,85	1,15	4,52	44,77	202,36
		2 ЭМ						1,31	1,15	1,54	13,24	20,39
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,15	0,27	44,77	12,09
		4 М						0,08		0,08	8,16	0,65
		ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15	0,56304						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,02346						
		Итого по расценке						5,24		6,14		223,40
		ФОТ								4,79		214,45
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				4,65		208,02
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2,44		109,37
Всего по позиции										13,23		540,79
44	55	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полистиленовая ПСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	1,02	1	1,02	376,94		384,48	8,16	3 137,36
Всего по позиции										384,48		3 137,36
45	56	ФЕРм08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полистиленовыми перчатками для 3-5- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм²	шт	4	1	4					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						12,97	1,15	59,66	44,77	2 670,98
		4 М						4,10		16,40	8,16	133,82
		ЗТ	чел.-ч	1,36	1,15	6,348						
		Итого по расценке						17,07		76,06		2 804,80
		ФОТ								59,66		2 670,98
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				57,87		2 590,85
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				30,43		1 362,20
Всего по позиции										164,36		6 757,85
46	57	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Кабельная концевая муфта 4ПКТп(6)-1-70/120 (Б)	шт	4	1	4	219,26	1,04236	914,19	8,16	7 459,79
Цена=2147/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										914,19		7 459,79
Пробивка отверстий под футляр												
47	58	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах топицной 100 мм отверстий площадью: до 20 см²	100 отверстий	0,04	1	0,04					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						124,39	1,15	5,72	44,77	256,08
		2 ЭМ						194,52	1,15	8,95	13,24	118,50
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,15	0,60168						
		Итого по расценке						318,91		14,67		374,58
		ФОТ								5,72		256,08
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				5,89		263,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-040	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,37		151,09
			Всего по позиции							23,93		789,43
48	59	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,004	1	0,004					
		Приказ от 07.07.2022 № - разработанная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стеновые условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						611,44	1,15	2,81	44,77	125,80
		2 ЭМ						28,65	1,15	0,13	13,24	1,72
		3 в т.ч. ОТм						4,99	1,15	0,02	44,77	0,90
		4 М						882,39		3,53	8,16	28,80
		ЗТ		чел.-ч	75,58	1,15	0,347668					
		ЗТм		чел.-ч	0,43	1,15	0,001978					
		Итого по расценке						1 522,48		6,47		156,32
		ФОТ								2,83		126,70
		Пр/812-040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,91		130,50
		Пр/774-040 1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,67		74,75
			Всего по позиции							11,05		361,57
49	60	ФССС-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,00416	1	0,00416	519,80		2,16	8,16	17,63
			Всего по позиции							2,16		17,63
			Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)							50 368,70		
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В												
Земляные работы траншея L=20,14м + L=2,51м												
50	61	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,1631	1	0,1631					
		Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.566 Приказ от 07.07.2022 № - разработанная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стеновые условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						920,40	1,3225	198,53	44,77	8 888,19
		ЗТ		чел.-ч	118	1,3225	25,4525705					
		Итого по расценке						920,40		198,53		8 888,19
		ФОТ								198,53		8 888,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			176,69		7 910,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			67,50		3 021,98
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
			Всего по позиции							442,72		19 820,66
51	62	ФЕР08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,1359	1	0,1359					
		Приказ от 07.07.2022 № - разработанная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стеновые условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						49,82	1,15	7,79	44,77	348,76
		2 ЭМ						258,27	1,15	40,05	13,24	530,26
		3 в т.ч. ОТм						45,24	1,15	7,07	44,77	316,52
		4 М						1,00		0,14	8,16	1,14
		ЗТ		чел.-ч	5,3	1,15	0,8283105					
		ЗТм		чел.-ч	3,9	1,15	0,6095115					
		Итого по расценке						307,09		47,98		880,16
		ФОТ								14,86		605,28
		Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,41		645,32
		Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,58		339,29
			Всего по позиции							69,97		1 864,77
52	63	ФЕР08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,2928	1	0,2928					
		Приказ от 07.07.2022 № - разработанная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стеновые условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						18,71	1,15	6,30	44,77	282,05
		2 ЭМ						5,26	1,15	1,77	13,24	23,43
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,15	0,31	44,77	13,88
		4 М						0,37		0,11	8,16	0,90
		ЗТ		чел.-ч	1,00	1,15	0,6700728					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,15	0,0269376					
		Итого по расценке						24,34		8,18		306,36
		ФОТ								6,61		265,93
		Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		267,05
		Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		159,92
			Всего по позиции							17,96		744,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	64	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Песок карьерный	м3	1,36	1	1,36	99,98	1,012	137,60	8,16	1 122,82
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							137,60		1 122,82
Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта												
54	65	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,038	1	0,038					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	33,36	44,77	1 493,53
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	4,4475675					
			Итого по расценке					663,75		33,36		1 493,53
			ФОТ							33,36		1 493,53
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			29,69		1 329,24
				СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		11,34		507,80
			Всего по позиции							74,39		3 330,57
55	66	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Песок карьерный	м3	4,191	1	4,191	99,98	1,012	424,04	8,16	3 460,17
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							424,04		3 460,17
56	69	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,34	1	0,34	60,00	1,15	23,46	13,24	310,61
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							23,46		310,61
57	71	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,107	1	0,107					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	93,93	44,77	4 205,25
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	12,5234138					
			Итого по расценке					663,75		93,93		4 205,25
			ФОТ							93,93		4 205,25
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			83,60		3 742,67
				СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		31,94		1 429,79
			Всего по позиции							209,47		9 377,71
58	74	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,97	1	0,97	60,00	1,15	66,93	13,24	886,15
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							66,93		886,15
59	76	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,0557	1	0,0557					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					401,70	1,15	25,73		25,73
			ЗТ	чел.-ч	53,56	1,15	3,4307858					
			Итого по расценке					401,70		25,73		25,73
			ФОТ							25,73		25,73
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			22,90		22,90
				СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		8,75		8,75
			Всего по позиции							57,38		57,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	77	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	5,57	1	5,57	162,38		904,46	8,16	7 380,39
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							904,46		7 380,39
Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв)												
61	78	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,1149	1	0,1149					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов, - действующее технологическое оборудование, - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						49,46	1,15	6,54	44,77	292,80
		2 ЗМ						3,94	1,15	0,52	13,24	6,88
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,09	44,77	4,03
		4 М						0,99				0,90
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15		0,8509494			0,11	8,16	
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,0079281					
		Итого по расценке						54,39		7,17		300,58
		ФОТ								6,63		296,83
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,43		287,93
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,38		161,38
		Всего по позиции										
62	79	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв)	100 м	0,2298	1	0,2298			16,98		739,89
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов, - действующее технологическое оборудование, - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						35,06	1,15	9,27	44,77	415,02
		2 ЗМ						3,94	1,15	1,04	13,24	13,77
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,18	44,77	8,06
		4 М						0,70		0,16	8,16	1,31
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15		1,1971431					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,0158562					
		Итого по расценке						39,70		10,47		430,10
		ФОТ								9,45		423,08
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,17		410,39
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,82		215,77
		Всего по позиции										
63	80	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим SN12	м	35,16	1	35,16	41,58		1 461,95	8,16	11 929,51
		Всего по позиции										
64	81	ФССЦ-24.3.03.05-1008	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт	6	1	6	5,93		35,58	8,16	290,33
		Всего по позиции										
Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А												
65	82	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,021	1	0,021					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов, - действующее технологическое оборудование, - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						49,46	1,15	1,19	44,77	53,28
		2 ЗМ						3,94	1,15	0,10	13,24	1,32
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,02	44,77	0,90
		4 М						0,99		0,02	8,16	0,16
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15		0,155526					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,001449					
		Итого по расценке						54,39		1,31		54,76
		ФОТ								1,21		54,18
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,17		52,55
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,62		27,63
		Всего по позиции										
66	83	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	6,3	1	6,3			3,10		134,94
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов, - действующее технологическое оборудование, - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						35,06	1,15	254,01	44,77	11 372,03
		2 ЗМ						3,94	1,15	28,55	13,24	378,00
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	5,07	44,77	226,98
		4 М						0,70		4,41	8,16	35,99
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15		32,81985					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,4347					
		Итого по расценке						39,70		286,07		11 786,02
		ФОТ								259,08		11 599,01
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			251,31		11 251,04
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			132,13		5 915,50
		Всего по позиции										
67	84	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим SN12	м	8,568	1	8,568	41,58		670,41	8,16	28 952,56
		Всего по позиции										
										356,26		2 907,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
68	85	ФССЦ-24.3.03.05-1008	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	5,93		356,26		2 907,08
Всего по позиции										5,93	8,16	48,39
Прокладка лотка										5,93		48,39
69	86	ФЕРм08-04-750.02	Лотки лестничного типа на болтовых соединениях	т	0,027	1	0,027					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 886,26	1,15	58,54	44,77	2 620,84
			2 ЭМ					54,51	1,15	1,60	13,24	22,38
			3 в т.ч. ОТм					7,36	1,15	0,23	44,77	10,30
			4 М					236,81		6,39	8,16	52,14
			ЗТ	чел.-ч	108,24	1,15	6,155352					
			ЗТм	чел.-ч	0,58	1,15	0,018009					
Итого по расценке										2 176,58		2 695,36
			ФОТ							66,62		2 631,14
			Пр/812-049.1-1 НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	126		126			58,77		3 315,24
			Пр/774-049.1 СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68			74,05		1 789,18
Всего по позиции												
70	87	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	ЛП(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св.	шт	6	1	6	119,89	1,04236	749,81	8,16	7 799,78
Цена=1173,92/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСП МАТ=1,012 к раск.												6 118,45
Всего по позиции										749,81		6 118,45
Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м с применением автовышки												
71	88	ФЕРм08-02-147.12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	2,2366	1	2,2366					
ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					195,52	1,2075	528,04	44,77	23 640,35
			2 ЭМ					56,70	1,15	145,84	13,24	1 930,92
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	12,91	44,77	577,98
			4 М					35,96		80,43	8,16	656,31
			ЗТ	чел.-ч	20,8	1,2075	66,1744456					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,028836					
Итого по расценке										288,18		26 227,58
			ФОТ							754,31		24 218,33
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			540,95		23 401,78
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			524,72		12 351,35
Всего по позиции										1 554,91		62 070,71
72	89	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	АВЕШВнг(A)-LS 3х70мс-6	м	228,13	1	228,13	55,76	1,04236	13 259,37	8,16	108 196,46
Цена=548/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЗГСП МАТ=1,012 к раск.												
Всего по позиции												
73	90	ФЭСМ-91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	28,09	1	28,09	82,22		13 259,37		108 196,46
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										3 136,94		64 366,70
			2 ЭМ					82,22	1,15	2 656,99	15,72	41 752,16
			3 в т.ч. ОТм					10,06	1,15	324,97	47,02	15 280,09
			ФОТ							324,97		15 280,09
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			315,22		14 821,09
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			165,73		7 792,85
Всего по позиции												
Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе										3 136,94		64 366,70
74	91	ФЕРм08-02-148.03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,1189	1	0,1189					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					174,46	1,15	23,86	44,77	1 067,76
			2 ЭМ					64,97	1,15	7,39	13,24	97,84
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	0,69	44,77	30,89
			4 М					38,65		4,60	8,16	37,54
			ЗТ	чел.-ч	18,56	1,15	2,5378016					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,054894					
Итого по расценке										267,18		1 203,14
			ФОТ							35,84		1 098,65
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,54		1 065,69
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,80		560,31
Всего по позиции										72,16		2 829,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	92	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	АВБШинг(А)-LS 3х70мс-6 Цена=546/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м	11,885	1	11,885	55,76	1,04236	690,78	8,16	5 636,76
Прокладка кабеля в траншее 285-28В										690,78		5 636,76
76	93	ФЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов, табл 2 п 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,068	1	0,068					
								106,78	1,15	8,35	44,77	373,63
								181,03	1,15	14,16	13,24	187,48
								23,59	1,15	1,84	44,77	82,38
								73,05		4,97	8,16	40,56
				чел.-ч	11,36	1,15	0,888352					
				чел.-ч	1,88	1,15	0,147016					
								360,80		27,48		601,87
										10,19		456,21
				%	97		97			9,88		442,52
				%	51		51			5,20		232,67
										42,56		1 277,06
77	94	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	АВБШинг(А)-LS 3х70мс-6 Цена=546/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м	6,842	1	6,842	55,76	1,04236	397,67	8,16	3 244,99
Лента сигнальная										397,67		3 244,99
78	95	ФЕРм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов, табл 2 п 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,2265	1	0,2265					
								3,85	1,15	1,00	44,77	44,77
								1,31	1,15	0,34	13,24	4,50
								0,23	1,15	0,06	44,77	2,69
								0,08		0,02	8,16	0,16
				чел.-ч	0,48	1,15	0,125028					
				чел.-ч	0,02	1,15	0,0052096					
								5,24		1,38		49,43
										1,06		47,46
				%	97		97			1,03		46,04
				%	51		51			0,54		24,20
										2,93		119,67
79	96	ФСЦ-01.7.08.08-0013	Лента сигнальная полистиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм Всего по позиции	шт	0,2265	1	0,2265	1 142,82		258,85	8,16	2 112,22
Муфты										258,85		2 112,22
80	97	ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов, табл 2 п 3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	4	1	4					
								61,48	1,15	282,61	44,77	12 861,40
								1,81	1,15	8,33	13,24	110,29
								0,26	1,15	1,20	44,77	63,72
								20,37		61,48	8,16	664,88
				чел.-ч	6,54	1,15	30,084					
				чел.-ч	0,02	1,15	0,092					
								83,66		372,62		13 436,57
										284,01		12 715,12
				%	97		97			275,49		12 333,67
				%	51		51			144,85		6 484,71
										792,96		32 254,95
81	98	ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я.броня) (КВТ Калуга) Цена=7997,65/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	4	1	4	980,10	1,04236	4 086,47	8,16	33 345,60
Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.285-28В										4 086,47		33 345,60
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8										30 229,09		
Разборка дорожных покрытий												
82	99	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,6896	1	0,6896					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						178,84	1,15	141,83	44,77	6 349,73
		2 ЭМ						1 228,57	1,15	974,31	13,24	12 899,86
		3 в т.ч. ОТМ						51,94	1,15	41,19	44,77	1 844,08
		4 М						418,42		288,54	8,16	2 354,49
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15		17,3596456					
		ЗТМ	чел.-ч	4,52	1,15		3,5845408					
		Итого по расценке						1 825,83		1 404,68		21 604,08
		ФОТ								183,02		8 193,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			269,04		12 044,90
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			208,46		9 332,75
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 882,18		42 981,73
83	100	ФСЭМ-91.08.11-011	Запирщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-2,577	1	-2,577	175,25		-609,06		-10 892,08
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						175,25	1,15	-519,36	13,24	-6 876,33
		3 в т.ч. ОТМ						11,60	1,15	-34,38	44,77	-1 539,19
		ФОТ								-34,38		-1 539,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-50,54		-2 262,61
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-39,16		-1 753,14
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-609,06		-10 892,08
84	101	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,476	1	-0,476	30,00	1,15	-16,42	13,24	-217,40
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								-16,42		-217,40
85	102	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-3,053	1	-3,053	8,17		-103,51		-4 633,96
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						8,17	1,15	-28,68	44,77	-1 284,00
		ФОТ								-28,68		-1 284,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-42,16		-1 887,48
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-32,67		-1 462,48
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-103,51		-4 633,96
86	103	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0069	1	-0,0069	1 690,00		-11,66	8,16	-95,15
		Всего по позиции								-11,66		-95,15
87	104	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0483	1	-0,0483	1 500,00		-72,45	8,16	-591,19
		Всего по позиции								-72,45		-591,19
88	105	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-6,896	1	-6,896	16,80		-115,85	8,16	-945,34
		Всего по позиции								-115,85		-945,34
89	106	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-1,3792	1	-1,3792	59,99		-82,74	8,16	-675,16
		Всего по позиции								-82,74		-675,16
90	107	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,099	1	0,099					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	170,11	44,77	7 615,82
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	488,73	13,24	6 470,79
		3 в т.ч. ОТМ						464,37	1,15	52,87	44,77	2 366,99
		ЗТ		чел.-ч	179,8	1,15	20,47023					
		ЗТм		чел.-ч	45,63	1,15	5,1949755					
		Итого по расценке						5 786,87		658,84		14 086,61
		ФОТ								222,98		9 982,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			327,78		14 674,73
		Прил. п 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			253,97		11 370,42
		Прил. п 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 240,59		40 131,76
91	108	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,165	1	0,165					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15	19,57	44,77	876,15
		2 ЭМ						407,65	1,15	77,35	13,24	1 024,11
		3 в т.ч. ОТМ						50,30	1,15	9,54	44,77	427,11
		ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	2,508495					
		ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,7191525					
		Итого по расценке						510,77		96,92		1 000,26
		ФОТ								29,11		1 303,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,79		1 915,79
		Прил. п 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			33,16		1 484,41
		Прил. п 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								172,87		5 300,46
92	109	ФСС(пр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	40,8	1	40,8	3,28		133,82	13,24	1 771,78
		Всего по позиции								133,82		1 771,78
93	110	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	26,32	1	26,32	162,38		4 273,84	8,16	34 874,53
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								4 273,84		34 874,53
Разработка грунта												
94	111	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0408	1	0,0408					
		Прил. 1.12 п.3.66	Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревья, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						101,40	1,587	6,57	44,77	294,14
		2 ЭМ						3 563,26	1,725	250,78	13,24	3 320,33
		3 в т.ч. ОТМ						507,60	1,725	35,72	44,77	1 599,18
		4 М						4,34		0,18	8,16	1,47
		ЗТ		чел.-ч	13	1,587	0,8417448					
		ЗТм		чел.-ч	37,6	1,725	2,648288					
		Итого по расценке						3 669,00		257,53		3 615,94
		ФОТ								42,29		1 893,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			38,91		1 741,85
		Прил. п 1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			16,54		740,29
		Прил. п 1.1,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								312,98		6 098,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	112	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,01218	1	0,01218					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					89,70	1,3225		1,44	44,77
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375		43,77	13,24
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375		5,91	44,77
			ЗТ	чел.-ч	11,5		1,3225		0,1852426			
			ЗТм	чел.-ч	25		1,4375		0,4377188			
			Итого по расценке					2 589,70			45,21	643,98
			ФОТ								7,35	320,06
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	92		92				6,76	302,74
			Прил. п.1.1									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46		0,85	39,1			2,87	128,66
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции								54,84	1 075,38
96	113	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка	100 м3	0,0108	1	0,0108					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Прил.1.12 Доработка вручную, записка дня и стенок с выжкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					920,40	1,587		15,78	44,77
			ЗТ	чел.-ч	118		1,587	2,0224728				
			Итого по расценке					920,40			15,78	706,47
			ФОТ								15,78	706,47
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	89		89				14,04	628,76
			Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	40		0,85	34			5,37	240,20
			Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции								35,19	1 575,43
97	114	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,426	1	0,426					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					49,82	1,15		24,41	44,77
			2 ЭМ					256,27	1,15		125,55	13,24
			3 в т.ч. ОТм					45,24	1,15		22,16	44,77
			4 М					1,00			0,43	8,16
			ЗТ	чел.-ч	5,3		1,15	2,59647				
			ЗТм	чел.-ч	3,9		1,15	1,91061				
			Итого по расценке					307,09			150,39	2 758,63
			ФОТ								46,57	2 084,94
			Пр/812-049.3-1	%	97		97				45,17	2 022,39
			Пр/774-049.3	%	51		51				23,75	1 063,32
			Всего по позиции								219,31	5 844,34
98	115	ФЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,43	1	0,43					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					18,71	1,15		9,25	44,77
			2 ЭМ					5,26	1,15		2,60	13,24
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,15		0,46	44,77
			4 М					0,37			0,16	8,16
			ЗТ	чел.-ч	1,99		1,15	0,984055				
			ЗТм	чел.-ч	0,08		1,15	0,03956				
			Итого по расценке					24,34			12,01	449,85
			ФОТ								9,71	434,71
			Пр/812-049.3-1	%	97		97				9,42	421,67
			Пр/774-049.3	%	51		51				4,95	221,70
			Всего по позиции								26,38	1 093,22
99	116	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	6,12	1	6,12	99,98	1,012		619,22	8,16
			Цена=979/1,2/8.16									
			ЗГРР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции									5 052,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										619,22		5 052,84
Обсыпка песком, обратная засыпка												
100	117	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,154	1	0,154					
Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								663,75	1,3225	135,18	44,77	6 052,01
ЗТ				чел.-ч	88,5	1,3225	18 0243525					
Итого по расценке										663,75		6 052,01
ФОТ											135,18	6 052,01
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	89		89			120,31		5 386,29
Приказ № 774/пр от 11.12.2020				%	40	0,85	34			45,96		2 057,68
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										301,45		13 495,98
101	118	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Песок карьерный	м3	16,94	1	16,94	99,98	1,012	1 713,99	8,16	13 986,16
Цена=979/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										1 713,99		13 986,16
102	121	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,386	1	1,386	60,00	1,15	95,63	13,24	1 266,14
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										95,63		1 266,14
103	123	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком	100 м3	0,19	1	0,19					
Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								663,75	1,3225	166,78	44,77	7 466,74
ЗТ				чел.-ч	88,5	1,3225	22,2378375					
Итого по расценке										663,75		7 466,74
ФОТ											166,78	7 466,74
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	89		89			148,43		6 645,40
Приказ № 774/пр от 11.12.2020				%	40	0,85	34			56,71		2 538,69
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										371,92		16 650,83
104	124	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Песок карьерный	м3	20,9	1	20,9	99,98	1,012	2 114,66	8,16	17 255,63
Цена=979/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										2 114,66		17 255,63
105	127	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,71	1	1,71	60,00	1,15	117,99	13,24	1 562,19
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										117,99		1 562,19
106	129	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/щебнем	100 м3	0,247	1	0,247					
Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								729,00	1,3225	238,13	44,77	10 661,08
ЗТ				чел.-ч	97,2	1,3225	31,751109					
Итого по расценке										729,00		10 661,08
ФОТ											238,13	10 661,08
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	89		89			211,94		9 488,36
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			80,96		3 624,77
			Всего по позиции							531,03		23 774,21
107	130	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Щебень известняковый М800 фр. 20/40	м3	24,7	1	24,7	325,21		8 032,89	8,16	65 546,75
			Цена=3184,5/1,2/8,16									
			Всего по позиции							8 032,69		65 546,75
108	133	ФЭСМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,223	1	2,223	60,00	1,15	153,39	13,24	2 030,88
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							153,39		2 030,88
109	135	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом	100 м3	0,122	1	0,122					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						863,75	1,3225	107,09	44,77	4 794,42
		ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	14,2790325					
			Итого по расценке					863,75		107,09		4 794,42
		ФОТ								107,09		4 794,42
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			95,31		4 267,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			36,41		1 630,10
			Всего по позиции							238,81		10 691,55
110	138	ФЭСМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,1	1	1,1	60,00	1,15	75,90	13,24	1 004,92
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							75,90		1 004,92
111	140	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную	100 м3	0,0108	1	0,0108					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						401,70	1,3225	5,74	44,77	256,98
		ЗТ		чел.-ч	53,56	1,3225	0,7649975					
			Итого по расценке					401,70		5,74		256,98
		ФОТ								5,74		256,98
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			5,11		228,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,95		87,37
			Всего по позиции							12,80		573,06
112	141	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	41,86	1	41,86	162,38		6 797,23	8,16	55 465,40
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							6 797,23		55 465,40
Прокладка трубы в траншее												
113	142	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,267	1	0,267					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						49,46	1,15	15,19	44,77	680,06
		2 ЭМ						3,94	1,15	1,21	13,24	16,02
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,21	44,77	9,40
		4 М						0,99		0,26	8,16	2,12
		ЗТ		чел.-ч	6,44	1,15	1,977402					
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,15	0,018423					
			Итого по расценке					54,39		16,66		698,20
		ФОТ								15,40		689,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		При812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,94		688,78	
		При774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,85		351,62	
		Всего по позиции									39,45		1 718,60
114	143	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	2,935	1	2,935						
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производственные работы осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ						35,06	1,15	118,34	44,77	5 298,08	
		2 ЭМ						3,94	1,15	13,30	13,24	176,09	
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	2,36	44,77	105,66	
		4 М						0,70		2,05	8,16	16,73	
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15		15,2698825						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,202615						
		Итого по расценке									39,70	133,69	5 490,90
		ФОТ										120,70	5 403,74
		При812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			117,08		5 241,63	
		При774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,56		2 755,91	
		Всего по позиции									312,33		13 488,44
115	144	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим. SN12	м	320,16	1	320,16	41,58		13 312,25	8,16	108 627,96	
		Всего по позиции									13 312,25		108 627,96
116	145	ФССЦ-24.3.03.05-1008	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт	53	1	53	5,93		314,29	8,16	2 564,61	
		Всего по позиции									314,29		2 564,61
117	146	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнезащитной	шт	24	1	24						
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производственные работы осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ						3,57	1,15	98,53	44,77	4 411,19	
		4 М						15,07		361,68	8,16	2 951,31	
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15		10,488						
		Итого по расценке									18,64	460,21	7 362,50
		ФОТ										98,53	4 411,19
		При812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			95,57		4 278,85	
		При774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,25		2 249,71	
		Всего по позиции									606,03		13 891,06
118	147	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный	кг	-17,28	1	-17,28	16,70		-288,58	8,16	-2 354,81	
		Всего по позиции									-288,58		-2 354,81
119	148	ФССЦ-14.2.02.12-0801	Пена противопожарная, марка "PROMAFRAM-C" (700 мл)	шт	2	1	2	357,60		715,20	8,16	5 836,03	
		Всего по позиции									715,20		5 836,03
Кабеленесущие конструкции													
120	149	ФЕРм08-04-750-02	Лотки лестничного типа на болтовых соединениях	т	0,088	1	0,088						
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производственные работы осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ						1 885,26	1,15	190,79	44,77	8 541,67	
		2 ЭМ						54,51	1,15	5,52	13,24	73,08	
		3 в т.ч. ОТм						7,36	1,15	0,74	44,77	33,13	
		4 М						236,81		20,84	8,16	170,05	
		ЗТ	чел.-ч	198,24	1,15		20,061888						
		ЗТм	чел.-ч	0,58	1,15		0,058696						
		Итого по расценке									217,15	8 784,80	
		ФОТ										191,53	8 574,80
		При812-049.1-1	НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	120		120			241,33		10 804,25	
		При774-049.1	СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68			130,24		5 830,86	
		Всего по позиции									588,72		25 419,91
121	150	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	ЛП(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничного св.	шт	16	1	16	150,38	1,04236	2 508,00	8,16	20 465,28	
		Цена=1472,52/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.											
		Всего по позиции									2 508,00		20 465,28
122	151	ТН №17 от 02.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	КЛП(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка	шт	2	1	2	221,93	1,04236	462,66	8,16	3 775,31	
		Цена=2173,09/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.											
		Всего по позиции									462,66		3 775,31
Прокладка кабеля в траншее в трубе													
123	152	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 4,3кг/м	100 м	1,8057	1	1,8057						
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производственные работы осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					216,58	1,15	449,74	44,77	20 134,86
			2 ЭМ					76,32	1,15	158,48	13,24	2 098,28
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	10,42	44,77	486,50
			4 М					39,49		71,31	8,16	581,89
			ЗТ	чел.-ч	23,04	1,15	47,8438272					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,830622					
			Итого по расценке					332,39		679,53		22 815,03
			ФОТ							460,16		20 601,36
		Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			448,36		19 983,32
		Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			234,68		10 506,69
			Всего по позиции							1 360,57		53 305,04
124	154	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Кабель АСБЛ-10 3х70	м	184,18	1	184,18	120,00	1,04236	23 037,82	8,16	187 988,61
			Цена=1175/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							23 037,82		187 988,61
125	155	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,177кг/м	100 м	0,8134	1	0,8134					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					216,58	1,15	152,78	44,77	6 839,96
			2 ЭМ					76,32	1,15	53,84	13,24	712,84
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	3,54	44,77	158,49
			4 М					39,49		24,22	8,16	167,64
			ЗТ	чел.-ч	23,04	1,15	16,2626464					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,282164					
			Итого по расценке					332,39		230,84		7 750,44
			ФОТ							156,32		6 908,45
		Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			151,63		6 788,50
		Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			79,72		3 569,21
			Всего по позиции							462,19		16 108,15
126	156	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Кабель АВБШв 3х95-6	м	62,57	1	62,57	77,92	1,04236	5 081,98	8,16	41 468,96
			Цена=763/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							5 081,98		41 468,96
127	157	ФЕРм08-02-143-05	Покрывание кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,4444	1	0,4444					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,85	1,15	1,97	44,77	88,20
			2 ЭМ					1,31	1,15	0,67	13,24	8,87
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,12	44,77	5,37
			4 М					0,08		0,04	8,16	0,33
			ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15	0,2453088					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0102212					
			Итого по расценке					5,24		2,68		97,40
			ФОТ							2,09		93,57
		Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,03		90,76
		Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,07		47,72
			Всего по позиции							5,78		235,88
128	158	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	0,444	1	0,444	376,94		167,36	8,16	1 365,66
			Всего по позиции							167,36		1 365,66
129	159	ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит.	шт	16	1	16					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					61,48	1,15	1 131,23	44,77	50 645,17
			2 ЭМ					1,81	1,15	33,30	13,24	440,89
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	4,78	44,77	214,00
			4 М					20,37		325,92	8,16	2 659,51
			ЗТ	чел.-ч	6,54	1,15	120,336					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,368					
			Итого по расценке					83,66		1 490,45		53 745,57
			ФОТ							1 136,01		50 859,17
		Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 101,93		49 333,39
		Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			579,37		25 938,18
			Всего по позиции							3 171,75		129 017,14
130	160	ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Муфта ЗТН-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, Бум.из-я,Броня) (КВТ Калуга)	шт	16	1	16	980,10	1,04236	16 345,87	8,16	133 382,30
			Цена=7997,65/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							16 345,87		133 382,30
			Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8							96 720,69		
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1)												
131	161	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	1,2074	1	1,2074					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.									
			1 ОТ					178,84	1,15	248,32	44,77	11 117,29
			2 ЭМ					1 228,57	1,15	1 705,88	13,24	22 585,85
			3 в т.ч. ОТМ					51,94	1,15	72,12	44,77	3 228,81
			4 М					418,42		505,20	8,16	4 122,43
			ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	30,3944839					
			ЗТМ	чел.-ч	4,52	1,15	6,2760652					
			Итого по расценке					1 825,83		2 459,40		37 825,67
			ФОТ							320,44		14 346,10
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							471,05		21 068,77
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							3 295,43		75 254,55
132	162	ФСЭМ-91.08.11-011	Запирщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-4,513	1	-4,513	175,25		-1 066,80		-19 073,96
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.									
			2 ЭМ					175,25	1,15	-909,54	13,24	-12 042,31
			3 в т.ч. ОТМ					11,60	1,15	-80,20	44,77	-2 695,16
			ФОТ							-80,20		-2 695,16
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							-88,49		-3 961,87
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-1 066,80		-19 073,96
133	163	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,833	1	-0,833	30,00	1,15	-28,74	13,24	-380,52
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.									
			Всего по позиции							-28,74		-380,52
134	164	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-5,346	1	-5,346	8,17		-181,28		-8 115,92
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.									
			1 ОТ					8,17	1,15	-50,23	44,77	-2 248,80
			ФОТ							-50,23		-2 248,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							-73,84		-3 305,74
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-181,28		-8 115,92
135	165	ФСЦЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,012	1	-0,012	1 690,00		-20,28	8,16	-165,48
			Всего по позиции							-20,28		-165,48
136	166	ФСЦЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,085	1	-0,085	1 500,00		-127,50	8,16	-1 040,40
			Всего по позиции							-127,50		-1 040,40
137	167	ФСЦЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-12,074	1	-12,074	16,80		-202,84	8,16	-1 655,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							-202,84		-1 655,17
138	168	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,415	1	-2,415	59,99		-144,88	8,16	-1 182,22
			Всего по позиции							-144,88		-1 182,22
139	169	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,08	1	0,08					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
			2 ЭМ					4 292,73	1,15	394,63	13,24	5 228,67
			3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	16,5416					
			ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	4,19706					
			Итого по расценке					5 786,87		532,39		11 382,95
			ФОТ							180,18		8 066,65
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			264,86		11 857,98
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			205,23		9 187,91
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 002,48		32 428,84
140	170	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,127	1	0,127					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
			2 ЭМ					407,65	1,15	59,54	13,24	788,31
			3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	7,35	44,77	329,06
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,030781					
			ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,5535295					
			Итого по расценке					510,77		74,60		1 462,55
			ФОТ							22,41		1 003,30
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			32,94		1 474,85
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			25,52		1 142,76
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							133,06		4 080,16
141	171	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,21	1	32,21	3,28		105,65	13,24	1 398,81
			Всего по позиции							105,65		1 398,81
142	172	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	20,71	1	20,71	162,38		3 362,89	8,16	27 441,18
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							3 362,89		27 441,18
Земляные работы												
143	173	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,06405	1	0,06405					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					101,40	1,3225	8,59	44,77	384,57
			2 ЭМ					3 563,26	1,4375	328,08	13,24	4 343,78
			3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375	46,74	44,77	2 092,55
			4 М					4,34		0,28	8,16	2,28
			ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	1,101796					
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	3,4619025					
			Итого по расценке					3 669,00		336,05		4 730,63
			ФОТ							55,33		2 477,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			50,90		2 278,95
		Прил. п.1.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			21,63		968,55
			Всего по позиции							409,48		7 978,13
144	174	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка	100 м3	0,013	1	0,013					
		Прил. 1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выходкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						920,40	1,587	18,99	44,77	850,18
		ЗТ	чел.-ч	118	1,587	2,434458						
		Итого по расценке						920,40		18,99		850,18
		ФОТ								18,99		850,18
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			16,90		756,68
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			6,46		289,06
			Всего по позиции							42,35		1 895,90
145	175	ФЕР08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,7882	1	0,7882					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						49,82	1,15	45,16	44,77	2 021,81
		2 ЭМ						256,27	1,15	232,29	13,24	3 075,52
		3 в т.ч. ОТм						45,24	1,15	41,01	44,77	1 836,02
		4 М						1,00		0,79	8,16	6,45
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,15	4,804079						
		ЗТм	чел.-ч	3,9	1,15	3,535077						
		Итого по расценке						307,09		278,24		5 103,78
		ФОТ								86,17		3 857,83
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			83,58		3 742,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,95		1 967,49
			Всего по позиции							405,77		10 813,37
146	176	ФЕР08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	1,5764	1	1,5764					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						18,71	1,15	33,92	44,77	1 518,60
		2 ЭМ						5,26	1,15	9,54	13,24	126,31
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,15	1,69	44,77	75,66
		4 М						0,37		0,58	8,16	4,73
		ЗТ	чел.-ч	1,99	1,15	3,6075914						
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,1450288						
		Итого по расценке						24,34		44,04		1 649,64
		ФОТ								35,61		1 594,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,54		1 546,43
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,16		813,07
			Всего по позиции							96,74		4 009,14
147	177	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	5,52	1	5,52	99,98	1,012	558,51	8,16	4 557,44
		Цена=979/1,2/6,16 ЗГСР МАТ=1,012 к раск.										
			Всего по позиции							558,51		4 557,44
Обсыпка песком, обратная засыпка												
148	178	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,783	1	0,783					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.6 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						663,75	1,3225	687,32	44,77	30 771,32
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	91,6432968						
		Итого по расценке						663,75		687,32		30 771,32
		ФОТ								687,32		30 771,32
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			611,71		27 386,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			233,69		10 462,25
			Всего по позиции							1 532,72		68 620,04
149	179	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	86,13	1	86,13	99,98	1,012	8 714,61	8,16	71 111,22
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							8 714,61		71 111,22
150	182	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	7,047	1	7,047	60,00	1,15	486,24	13,24	6 437,82
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							486,24		6 437,82
151	184	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка грунта от разработки вручную	100 м3	0,6535	1	0,6535					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						401,70	1,15	301,89		301,89
		ЗТ	чел.-ч	53,56	1,15	40,251679						
		Итого по расценке						401,70		301,89		301,89
		ФОТ								301,89		301,89
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			268,68		268,68
			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			102,64		102,64
			Всего по позиции							673,21		673,21
152	185	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	63,35	1	63,35	162,38		10 286,77	8,16	83 940,04
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							10 286,77		83 940,04
Переустройство кабельных линий												
153	186	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,618	1	0,618					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						49,46	1,15	35,15	44,77	1 573,67
		2 ЭМ						3,94	1,15	2,80	13,24	37,07
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,50	44,77	22,39
		4 М						0,99		0,61	8,16	4,98
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15	4,576908						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,042642						
		Итого по расценке						54,39		38,56		1 615,72
		ФОТ								35,65		1 590,06
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,58		1 548,18
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,18		813,99
			Всего по позиции							91,32		3 977,89
154	187	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	1,235	1	1,235					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						35,06	1,15	49,79	44,77	2 229,10
		2 ЭМ						3,94	1,15	5,00	13,24	74,14
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,99	44,77	44,32
		4 М						0,70		0,86	8,16	7,02
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	6,4337325						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,085215						
		Итого по расценке						39,70		56,25		2 310,26
		ФОТ								50,78		2 273,42
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,26		2 205,22
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,90		1 159,44
			Всего по позиции							131,41		5 674,92
155	188	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	185,31	1	185,31	41,58		7 705,19	8,16	62 874,35
			Всего по позиции							7 705,19		62 874,35
156	189	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.160мм	100 м	0,0812	1	0,0812					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						49,46	1,15	4,62	44,77	206,84
		2 ЭМ						3,94	1,15	0,37	13,24	4,90
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,15	0,07	44,77	3,13
		4 М						0,99		0,08	8,16	0,65
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15	0,6013672						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,0056028						
		Итого по расценке						54,39		5,07		212,39
		ФОТ								4,69		209,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				4,55		203,67
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2,39		107,08
		Всего по позиции								12,01		523,14
157	190	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,1624	1	0,1624					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						35,06	1,15	6,55	44,77	293,24
		2 ЭМ						3,94	1,15	0,74	13,24	9,80
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,15	0,13	44,77	5,82
		4 М						0,70		0,11	8,16	0,90
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	0,8460228						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,0112056						
		Итого по расценке						39,70		7,40		303,94
		ФОТ								6,68		299,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6,48		290,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3,41		152,52
		Всего по позиции								17,29		746,55
158	191	ФССЦ-24.3.03.13-0094	Трубы полиэтиленовые ПЭ33, SDR17,6, диаметр 160 мм	м	24,36	1	24,36	184,87		4 503,43	8,16	36 747,99
		Всего по позиции								4 503,43		36 747,99
159	192	ФССЦ-24.3.03.05-1010	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм	шт	4	1	4	13,65		54,60	8,16	445,54
		Всего по позиции								54,60		445,54
Прокладка кабеля в траншее в трубе												
160	193	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м	100 м	2,0967	1	2,0967					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						216,58	1,15	522,22	44,77	23 379,79
		2 ЭМ						76,32	1,15	184,02	13,24	2 436,42
		3 в т.ч. ОТМ						5,02	1,15	12,10	44,77	541,72
		4 М						30,49		82,80	8,16	675,65
		ЗТ	чел.-ч	23,04	1,15	55,5541632						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,964482						
		Итого по расценке						332,39		789,04		26 491,66
		ФОТ								534,32		23 921,51
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				518,29		23 203,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				272,50		12 199,97
		Всего по позиции								1 579,83		61 895,69
161	195	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Кабель АСБЛ-6 3х95	м	213,86	1	213,86	132,25	1,04236	29 481,05	8,16	240 565,37
		Цена=1295,1/28,16										
		Транспортные МАТ=1,03 к расх.										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								29 481,05		240 565,37
Прокладка кабеля в траншее												
162	196	ФЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м	100 м	0,2679	1	0,2679					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов; табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						163,94	1,15	50,51	44,77	2 261,33
		2 ЭМ						270,03	1,15	83,19	13,24	1 101,44
		3 в т.ч. ОТМ						33,13	1,15	10,21	44,77	457,10
		4 М						74,19		19,88	8,16	162,22
		ЗТ	чел.-ч	17,44	1,15	5,3730024						
		ЗТм	чел.-ч	2,64	1,15	0,8133444						
		Итого по расценке						508,16		153,58		3 524,99
		ФОТ								60,72		2 716,43
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				58,90		2 636,88
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				30,97		1 386,40
		Всего по позиции								243,45		7 548,27
163	198	ТН №10 от 24.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Кабель АСБЛ-6 3х95	м	27,33	1	27,33	132,25	1,04236	3 787,50	8,16	30 742,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Цена=1295/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к раск. ЭГРР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции									3 767,50	30 742,80
164	199	ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением; до 10 кВ; сечение жил до 70 мм2 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	6	1	6						
								61,48	1,15	424,21	44,77	18 991,88	
								1,81	1,15	12,49	13,24	165,37	
								0,26	1,15	1,79	44,77	80,14	
								20,37		122,22	8,16	997,32	
				чел.-ч	6,54	1,15	45,126						
				чел.-ч	0,02	1,15	0,138						
								83,66		558,92		20 154,67	
										426,00		19 072,02	
				%	97		97			413,22		18 499,86	
				%	51		51			217,26		9 726,73	
										1 189,40		48 381,16	
165	200	ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я.броня) (КВТ Калуга) Цена=7997,65/8,16 ЭГРР МАТ=1,012 к раск. Транспортные МАТ=1,03 к раск. Всего по позиции	шт	6	1	6	980,10	1,04236	6 129,70	8,16	50 018,35	
										6 129,70		50 018,35	
166	201	ФЕРм08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	9	1	9						
								5,35	1,15	55,37	44,77	2 478,91	
								0,94		8,46	8,16	69,03	
				чел.-ч	0,59	1,15	6,1065			63,83		2 547,94	
								6,29		55,37		2 478,91	
				%	97		97			53,71		2 404,54	
				%	51		51			28,24		1 264,24	
										145,78		6 216,72	
167	202	ФССЦ-24.3.05.06-0041	Манжета термоусаживаемая/применит.Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/55 м УКПТ 130/38 Всего по позиции	шт	9	1	9	38,00		342,00	8,16	2 790,72	
										342,00		2 790,72	
168	203	ФЕРм08-02-143-05	Покрывтне кабеля, проложенного в траншее; лентой сигнальной Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,1786	1	0,1786						
								3,85	1,15	0,79	44,77	35,37	
								1,31	1,15	0,27	13,24	3,57	
								0,23	1,15	0,05	44,77	2,24	
								0,08		0,01	8,16	0,08	
				чел.-ч	0,48	1,15	0,0985872						
				чел.-ч	0,02	1,15	0,0041078						
								5,24		1,07		39,02	
										0,84		37,61	
				%	97		97			0,81		36,48	
				%	51		51			0,43		19,18	
										2,31		94,68	
169	204	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм Всего по позиции	шт	0,179	1	0,179	376,94		67,47	8,16	550,56	
										67,47		550,56	
Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)										84 797,53			
Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (жд пути 33, 35,37, 39)													
Разборка дорожных покрытий													
170	205	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м3	0,041	1	0,041						
								1 494,14	1,15	70,45	44,77	3 154,05	
								4 292,73	1,15	202,40	13,24	2 679,78	
								464,37	1,15	21,90	44,77	980,46	
				чел.-ч	179,8	1,15	8,47757						
				чел.-ч	45,63	1,15	2,1514545						
								5 786,87		272,85		6 833,83	
										92,35		4 134,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021) Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022). Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			135,75		6 077,73
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022). Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			105,19		4 709,21
		Всего по позиции								513,79		16 620,77
171	206	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,064	1	0,064					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							103,12	1,15	7,59	339,80
		2 ЗМ							407,65	1,15	30,00	397,20
		3 в т ч ОТМ							50,30	1,15	3,70	165,65
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,972962						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,278944						
		Итого по расценке						510,77		37,59		737,00
		ФОТ								11,29		505,45
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021) Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022). Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			16,60		743,01
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022). Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			12,86		575,71
		Всего по позиции								67,05		2 055,72
172	207	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	16,3	1	16,3	3,28		53,46	13,24	707,81
		Всего по позиции								53,46		707,81
173	208	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	10,48	1	10,48	162,38		1 701,74	8,16	13 886,20
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								1 701,74		13 886,20
Земляные работы												
174	209	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0131	1	0,0131					
		Прил. 1.12 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							82,68	1,587	1,72	77,00
		2 ЗМ							2 018,84	1,725	65,96	873,31
		3 в т ч ОТМ							415,80	1,725	9,40	420,84
		4 М							3,25		0,04	0,33
		ЗТ	чел.-ч	10,6	1,587	0,2203708						
		ЗТм	чел.-ч	30,8	1,725	0,696003						
		Итого по расценке						3 004,77		67,72		950,64
		ФОТ								11,12		497,84
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			10,23		458,01
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,35		194,60
		Всего по позиции								82,30		1 603,31
175	210	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0562	1	0,0562					
		Прил. 1.12 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							920,40	1,71925	88,93	3 981,40
		ЗТ	чел.-ч	118	1,71925	11,4013783						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					920,40		88,93		3 981,40
			ФОТ							88,93		3 981,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			79,15		3 543,45
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		30,24			1 353,68
			Всего по позиции							198,32		8 678,53
176	211	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,258	1	0,258					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						83,33	1,3225	28,43	44,77	1 272,81
		2 ЭМ						28,80	1,4375	10,68	13,24	141,40
		3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375	1,19	44,77	53,28
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225		3,480291					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375		0,11868					
			Итого по расценке					112,13		39,11		1 414,21
			ФОТ							29,62		1 326,09
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			34,66		1 651,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		18,63			834,11
			Всего по позиции							92,40		3 799,85
177	212	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	2,84	1	2,84	99,98	1,012	287,35	8,16	2 344,78
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							287,35		2 344,78
Обсыпка песком, обратная засыпка												
178	213	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,26	1	0,26					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						663,75	1,3225	228,23	44,77	10 217,86
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225		30,430725					
			Итого по расценке					663,75		228,23		10 217,86
			ФОТ							228,23		10 217,86
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			203,12		9 093,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		77,60			3 474,07
			Всего по позиции							508,95		22 785,83
179	214	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	28,61	1	28,61	99,98	1,012	2 894,75	8,16	23 621,16
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							2 894,75		23 621,16
180	217	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,34	1	2,34	60,00	1,15	161,46	13,24	2 137,73
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							161,46		2 137,73
Прочие работы												
181	219	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка от разработки вручную	100 м3	0,0562	1	0,0562					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						401,70	1,15	25,96		25,96
		ЗТ	чел.-ч	53,56	1,15		3,4615828					
			Итого по расценке					401,70		25,96		25,96
			ФОТ							25,96		25,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	89			89			23,10		23,10
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	40		0,85	34			8,83		8,83
		Всего по позиции								57,89		57,89
182	220	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	18,72	1	18,72	162,38		3 039,75	8,16	24 804,36
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								3 039,75		24 804,36
Прокладка трубопровода												
183	221	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,211	1	0,211					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						49,48	1,15	12,00	44,77	537,24
		2 ЭМ						3,94	1,15	0,90	13,24	12,71
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,17	44,77	7,61
		4 М						0,99		0,21	8,16	1,71
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15		1,562666					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,014559					
		Итого по расценке						54,39		13,17		551,66
		ФОТ								12,17		544,85
		Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			11,80		528,50
		Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			6,21		277,87
		Всего по позиции								31,18		1 358,03
184	222	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,422	1	0,422					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						35,06	1,15	17,01	44,77	761,54
		2 ЭМ						3,94	1,15	1,91	13,24	25,29
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,34	44,77	15,22
		4 М						0,70		0,30	8,16	2,45
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15		2,198409					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,029118					
		Итого по расценке						39,70		19,22		780,28
		ФОТ								17,35		776,76
		Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			16,83		753,40
		Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			8,85		396,15
		Всего по позиции								44,90		1 938,89
185	223	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	63,3	1	63,3	41,58		2 632,01	8,16	21 477,20
		Всего по позиции								2 632,01		21 477,20
Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)										12 367,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							257 881,85		2 510 239,14
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							9 750,05		421 033,56
			Эксплуатация машин							11 390,40		157 395,08
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							913,65		41 635,28
			Материалы							236 741,40		1 931 809,90
			Строительные работы							107 633,59		1 334 808,87
			Строительные работы							107 241,44		1 329 616,80
			в том числе:									
			оплата труда							4 548,32		188 152,09
			эксплуатация машин и механизмов							6 203,93		82 140,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							326,54		14 619,20
			материалы							88 540,34		722 489,20
			накладные расходы							5 160,47		217 261,30
			сметная прибыль							2 788,36		119 574,21
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							392,15		5 192,07
			Монтажные работы							166 879,72		1 902 068,88
			в том числе:									
			оплата труда							5 201,73		232 881,47
			эксплуатация машин и механизмов							4 794,32		70 063,61
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							587,11		27 016,08
			материалы							148 201,06		1 209 320,70
			накладные расходы							5 687,75		255 350,37
			сметная прибыль							2 994,86		134 452,73
			Итого							274 513,31		3 236 877,75
			Итого ФОТ (справочно)							10 663,70		462 668,84
			Итого накладные расходы (справочно)							10 848,22		472 611,67
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 783,24		254 026,94
			Временные здания и сооружения 8,2%							22 510,09		265 423,98
			Итого							297 023,40		3 502 301,73
			Производство работ в зимнее время 2,4%							7 128,56		84 055,24
			Итого							304 151,96		3 586 356,97
			1,0514							15 033,41		184 338,75
			Итого с учетом доп. работ и затрат							319 785,37		3 770 695,72
			ВСЕГО по акту							319 785,37		3 770 695,72



Сдал: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

(Ю. Ф. Кessler)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А. Б. Степнов)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



НИКИШИН А. С.
12-ДЮВ-276
07 20.08, 24

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «МЕТРОПАГОНМАШ»: 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/З, 8 (495) 687-45-55

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ИСКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удалением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 06-01-01, изм.1, Переустройство хозяйственного водопровода НВК2

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код

0322005

05804803

18673706

номер

MSM/03-07_ДС№11 от 01.08.2024г.

дата

03.07.2023

Отчетный период

с

по

24

20.08.2024

02.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость, в соответствии с договором подряда (субподряда):	1 271,82	(82,82) тыс.руб.
Средства на оплату труда	227,14	(5,07) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		637,15 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)												
1	1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,06	1	0,06					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						589,77	1,15	40,69	44,77	1 821,69
		2 ЗМ						889,15	1,15	61,35	13,24	812,27
		3 в т.ч. ОТм						94,56	1,15	6,52	44,77	291,90
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,15		4,70994					
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,15		0,6486					
		Итого по расценке						1 478,92		102,04		2 633,86
		Ф.ОТ								47,21		2 113,59
		Пр/812-102.5-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			48,15		2 155,86
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			25,49		1 141,34
		Всего по позиции								175,68		5 931,16
2	2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,2188	1	0,2188					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	45,00	44,77	2 014,65
		2 ЗМ						1 228,57	1,15	309,13	13,24	4 062,88
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	13,07	44,77	585,14
		4 М						418,42		91,55	8,16	747,05
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15		5,5079618					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15		1,1373224					
		Итого по расценке						1 825,83		445,68		8 854,58
		Ф.ОТ								58,07		2 969,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020								85,36		3 821,69
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.06.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020								66,14		2 961,16
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								597,18		13 637,43
3	3	ФСЭМ-91.08-11-011	Заливка швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,82	1	-0,82	175,25		-242,24		-4 331,85
Приказ от 04.09.2020 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 421/пр.п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					175,25	1,4375	-206,58	13,24	-2 735,12
			3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-13,07	44,77	-612,01
			ФОТ							-13,07		-612,01
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147			-20,09		-899,65
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-15,57		-897,08
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-242,24		-4 331,85
4	4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,15	1	-0,15	30,00	1,4375	-6,47	13,24	-85,66
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-6,47		-85,66
5	5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,97	1	-0,97	8,17		-37,83		-1 693,31
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					8,17	1,3225	-10,48	44,77	-460,19
			ФОТ							-10,48		-460,19
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147			-15,41		-689,71
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,94		-534,41
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-37,83		-1 693,31
6	6	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класса, средний, круглые сита	м3	-0,4376	1	-0,4376	59,99		-26,25	8,16	-214,20
			Всего по позиции							-26,25		-214,20
7	7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,188	1	-2,188	16,80		-36,76	8,16	-299,98
			Всего по позиции							-36,76		-299,98
8	8	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0153	1	-0,0153	1 500,00		-22,95	8,16	-187,27
			Всего по позиции							-22,95		-187,27
9	9	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/80, БНД 90/130	т	-0,0022	1	-0,0022	1 690,00		-3,72	8,16	-30,38
			Всего по позиции							-3,72		-30,38
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,08	1	0,08					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
			2 ЭМ					4 202,73	1,15	394,93	13,24	5 228,87
			3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	16,5410					
			ЗТм	чел.-ч	45,03	1,15	4,19798					
			Итого по расценке					5 786,87		532,39		11 382,95
			ФОТ							180,18		8 086,65
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147			264,86		11 857,98
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			205,23		9 187,91
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 002,48		32 428,84
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,127	1	0,127					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
		2 ЭМ						407,65	1,15	50,54	13,24	788,31
		3 в т.ч. ОТМ						50,30	1,15	7,35	44,77	329,06
		ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	1,930781					
		ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,5535295					
		Итого по расценке						510,77		74,60		1 462,55
		ФОТ								22,41		1 003,30
		НР Автомобильные дороги		%	147		147			32,94		1 474,85
		Приказ № 812/пр.от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр.от 02.09.2021) Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр.от 22.04.2022). Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			25,62		1 142,70
		Всего по позиции								133,06		4 080,16
Демонтажные работы												
12	12	ФЕРрб5-1-6	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм	100 м	0,3656	1	0,3656					
		Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр.прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						634,72	1,15	266,86	44,77	11 947,32
		2 ЭМ						15,93	1,15	6,70	13,24	88,71
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,15	1,48	44,77	66,26
		4 М						66,32		24,25	8,16	197,88
		ЗТ		чел.-ч	76,38	1,15	32,1132072					
		ЗТм		чел.-ч	0,26	1,15	0,1093144					
		Итого по расценке						716,97		297,81		12 233,91
		ФОТ								268,34		12 013,58
		Пр/812-089.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			233,46		10 451,81
		Пр/774-089.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			118,07		5 285,98
		Всего по позиции								649,34		27 971,70
Прочие работы												
13	13	ФССЦлг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,84	1	32,84	3,28		107,72	13,24	1 426,21
		Всего по позиции								107,72		1 426,21
14	14	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	20,97	1	20,97	162,38		3 405,11	8,16	27 785,70
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								3 405,11		27 785,70
Разработка грунта												
15	15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	1,145	1	1,145					
		Прил.1.12 п.3.169	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр.п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр.прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,520875	2 091,77	44,77	93 648,54
		ЗТ		чел.-ч	154	1,520875	268,175888					
		Итого по расценке						1 201,20		2 091,77		93 648,54
		ФОТ								2 091,77		93 648,54
		Приказ № 812/пр.от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			1 861,68		83 347,20
		Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			711,20		31 840,50
		Приказ № 774/пр.от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								4 664,05		208 636,24
16	16	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,337	1	0,337					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр.п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр.прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					89,70	1,3225	39,98	44,77	1 789,90
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	1 211,09	13,24	16 034,83
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375	163,50	44,77	7 319,00
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	5,1253488					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	12,1109375					
			Итого по расценке					2 589,70		1 251,07		17 824,73
			ФОТ							203,48		9 109,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			187,20		8 381,02
			Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	39,1		79,56		3 561,93
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							1 517,83		29 787,68
17	17	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,10442	1	0,10442					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					101,40	1,3225	14,00	44,77	626,78
			2 ЭМ					3 563,26	1,4375	534,86	13,24	7 081,55
			3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375	76,19	44,77	3 411,03
			4 М					4,34		0,45	8,16	3,67
			ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	1,7952409					
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	5,643901					
			Итого по расценке					3 669,00		549,31		7 712,00
			ФОТ							90,19		4 037,81
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			82,97		3 714,79
			Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	39,1		35,26		1 578,78
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							667,54		13 005,57
18	18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка	100 м3	0,137	1	0,137					
			Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2								
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					1 201,20	1,587	261,16	44,77	11 692,13
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	33,482526					
			Итого по расценке					1 201,20		261,16		11 692,13
			ФОТ							261,16		11 692,13
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			232,43		10 406,00
			Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		88,79		3 975,32
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							582,38		26 073,45
Устройство основания												
19	19	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,548	1	0,548					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					83,33	1,3225	71,41	44,77	3 197,03
			2 ЭМ					28,80	1,4375	26,83	13,24	355,23
			3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375	3,00	44,77	134,31
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	8,741106					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,20808					
			Итого по расценке					112,13		98,24		3 652,26
			ФОТ							74,41		3 331,34
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			87,06		3 897,67
			Прил. п.18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			46,80		2 095,41
			Всего по позиции							232,10		9 545,34
20	20	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	7,13	1	7,13	99,98	1,012	721,41	8,16	5 886,71
			Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							721,41		5 886,71
Обсыпка песком												
21	21	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	1,15	1	1,15					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					663,75	1,3225	1 009,48	44,77	45 194,42
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	134,5974375		663,75		1 009,48		45 194,42
			Итого по расценке									
		ФОТ								1 009,48		45 194,42
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			898,44		40 223,03
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			343,22		15 366,10
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							2 251,14		100 783,55
22	22	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29	м3	130,54	1	130,54	99,98	1,012	13 208,01	8,16	107 777,36
			Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							13 208,01		107 777,36
23	23	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,68	1	10,68	60,00	1,4375	921,15	13,24	12 196,03
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							921,15		12 196,03
Обратная засыпка грунтом												
24	24	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,465	1	0,465					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					71,06	1,3225	43,70	44,77	1 958,45
		1 ОТ										
		2 ЭМ						1 990,00	1,4375	1 323,51	13,24	17 523,27
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	178,67	44,77	7 090,06
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	5,6023084						
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	13,2350625						
			Итого по расценке					2 051,00		1 387,21		19 479,72
		ФОТ								222,37		9 955,51
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			204,58		9 159,07
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			86,95		3 892,60
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 658,74		32 531,39
25	25	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4,649	1	4,649					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					106,88	1,3225	657,13	44,77	29 419,71
		1 ОТ										
		2 ЭМ						241,58	1,4375	1 614,46	13,24	21 375,45
		3 в т.ч. ОТм						26,36	1,4375	176,16	44,77	7 886,68
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	77,0382303						
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	17,5092963						
			Итого по расценке					348,46		2 271,59		50 795,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							833,29		37 300,39
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	92		92			766,03		34 321,88
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			325,82		14 586,80
			Всего по позиции							3 364,04		99 703,84
Прочие работы												
26	26	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	104,42	1	104,42	162,38		16 955,72	8,16	138 358,68
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							16 955,72		138 358,68
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06)												
27	27	ФЕР22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (фуллров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм	100 м	0,1019	1	0,1019					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					348,82	1,3225	47,01	44,77	2 104,64
			2 ЗМ					1 203,83	1,4375	176,34	13,24	2 334,74
			3 в т.ч. ОТМ					100,78	1,4375	14,76	44,77	660,81
			4 М					89,33		9,10	8,16	74,26
			ЗТ	чел.-ч	36,26	1,3225	4,8864973					
			ЗТм	чел.-ч	7	1,4375	1,0253688					
			Итого по расценке					1 641,98		232,45		4 513,64
			ФОТ							61,77		2 765,45
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	117		117			72,27		3 235,58
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			38,85		1 730,47
			Всего по позиции							343,57		9 488,69
28	28	ФССЦ-23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	10,29	1	10,29	372,56		3 833,64	8,16	31 262,50
			Всего по позиции							3 833,64		31 262,50
29	29	ФЕР22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	км	0,01019	1	0,01019					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3 356,80	1,3225	45,22	44,77	2 024,50
			2 ЗМ					8 002,00	1,4375	130,41	13,24	1 726,03
			3 в т.ч. ОТМ					405,48	1,4375	5,94	44,77	265,93
			4 М					10 723,51		109,27	8,16	891,64
			ЗТ	чел.-ч	357	1,3225	4,8110302					
			ЗТм	чел.-ч	28,3	1,4375	0,4145419					
			Итого по расценке					22 982,21		284,60		4 642,77
			ФОТ							51,16		2 290,43
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	117		117			50,86		2 679,60
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			32,18		1 440,68
			Всего по позиции							376,94		8 763,26
30	30	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,101	1	0,101	43 982,40		4 442,22	8,16	36 248,52
			Всего по позиции							4 442,22		36 248,52
31	31	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,1019	1	0,1019					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					689,47	1,3225	92,91	44,77	4 158,58
			2 ЗМ					72,67	1,4375	10,64	13,24	140,87
			3 в т.ч. ОТМ					0,41	1,4375	0,06	44,77	2,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М						484,59		49,38	8,16	402,94
		ЗТ		чел.-ч	71,67	1,3225	0,0584463					
		ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0043944					
		Итого по расценке						1 246,73		152,03		4 703,99
		ФОТ								92,97		4 162,27
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117			117			108,77		4 869,86
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18	%	74		0,85	62,9			58,48		2 618,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								320,18		12 191,32
32	32	ФССЦ-23.1.02.03-0002	Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	2,79		11,16	8,16	91,07
		Всего по позиции								11,16		91,07
33	33	ФЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полистирольных труб диаметром: 110 мм	км	0,04646	1	0,04646					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						2 090,62	1,3225	128,45	44,77	5 750,71
		2 ЭМ						3 282,30	1,4375	219,21	13,24	2 902,34
		3 в т.ч. ОТм						411,71	1,4375	27,50	44,77	1 231,18
		4 М						26,46		1,23	8,16	10,04
		ЗТ		чел.-ч	225,04	1,3225	13,8272115					
		ЗТм		чел.-ч	30,78	1,4375	2,0543451					
		Итого по расценке						5 309,38		348,89		8 663,09
		ФОТ								155,96		6 981,89
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117			117			182,46		8 168,81
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18	%	74		0,85	62,9			98,09		4 391,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								629,44		21 223,51
34	34	ФССЦ-24.3.03.13-0046	Трубы напорные полистирольные ПЭ100, стандартное размерное соотношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	46,83	1	46,83	124,92		5 850,00	8,16	47 736,00
		Всего по позиции								5 850,00		47 736,00
35	35	ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре, цементным раствором	м3	0,67	1	0,67					
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						20,64	1,15	15,90	44,77	71 1,84
		2 ЭМ						75,01	1,15	57,80	13,24	795,27
		3 в т.ч. ОТм						10,86	1,15	8,37	44,77	374,72
		4 М						507,70		340,16	8,16	2 775,71
		ЗТ		чел.-ч	2,33	1,15	1,795265					
		ЗТм		чел.-ч	0,60	1,15	0,531645					
		Итого по расценке						603,35		413,86		4 252,82
		ФОТ								24,27		1 086,56
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104			104			25,24		1 136,02
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60			60			14,56		651,94
		Всего по позиции								453,66		6 034,78
36	36	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-0,68	1	-0,68	463,30		-315,04	8,16	-2 570,73
		Всего по позиции								-315,04		-2 570,73
37	37	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,68	1	0,68	519,80		353,46	8,16	2 884,23
		Всего по позиции								353,46		2 884,23
38	38	ФЕР22-05-004-13	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм	футляр	1	1	1					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						19,75	1,3225	26,12	44,77	1 169,39
		2 ЭМ						22,07	1,4375	31,73	13,24	420,11
		4 М						140,45		140,45	8,16	1 146,07
		ЗТ		чел.-ч	2,20	1,3225	2,98885					
		Итого по расценке						182,27		198,30		2 735,57
		ФОТ								26,12		1 169,39
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117			117			30,56		1 368,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			16,43		735,55
			Всего по позиции							245,29		4 839,31
39	39	ФССЦ-11.1.03.06-0075	Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,00176	1	-0,00176	1 100,00		-1,94	8,16	-15,83
			Всего по позиции							-1,94		-15,83
40	40	ФССЦ-08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,00078	1	-0,00078	5 989,00		-4,67	8,16	-38,11
			Всего по позиции							-4,67		-38,11
41	41	ФЕРм08-02-200 01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						5,35	1,15	12,31	44,77	551,12
		4 М						0,94		1,88	8,16	15,34
		ЗТ	чел.-ч	0,50	1,15	1,357						
		Итого по расценке						6,29		14,19		506,46
		ФОТ								12,31		551,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,94		534,59
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,28		281,07
			Всего по позиции							32,41		1 382,12
42	42	ФССЦ-24.3.05.06-0004	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм	шт	2	1	2	399,70		799,40	8,16	6 523,10
			Всего по позиции							799,40		6 523,10
43	43	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,4	1	0,4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						37,55	1,3225	19,86	44,77	889,13
		2 ЗМ						226,03	1,4375	129,97	13,24	1 720,80
		3 в т.ч. ОТМ						30,50	1,4375	17,54	44,77	785,27
		ЗТ	чел.-ч	4,14	1,3225	2,19006						
		ЗТМ	чел.-ч	2,26	1,4375	1,2995						
		Итого по расценке						263,58		149,83		2 609,93
		ФОТ								37,40		1 674,40
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			43,76		1 959,05
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			23,52		1 053,20
			Всего по позиции							217,11		5 622,18
44	44	ФССЦ-24.3.05.08-0622	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт	3	1	3	114,27		342,81	8,16	2 797,33
			Всего по позиции							342,81		2 797,33
45	45	ФССЦ-24.3.05.07-0216	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit))	шт	1	1	1	616,40		616,40	8,16	5 029,82
			Всего по позиции							616,40		5 029,82
46	46	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Один конец ПЭ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	10 шт	0,1	1	0,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						37,55	0,66125	2,48	44,77	111,03
		2 ЗМ						226,03	0,71875	16,25	13,24	215,15
		3 в т.ч. ОТМ						30,50	0,71875	2,19	44,77	98,05
		ЗТ	чел.-ч	4,14	0,66125	0,2737575						
		ЗТМ	чел.-ч	2,26	0,71875	0,1624375						
		Итого по расценке						263,58		18,73		326,18
		ФОТ								4,67		200,08
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5,46		244,62
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			2,94		131,51
			Всего по позиции							27,13		702,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	ФССЦ- 24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.	шт	1	1	1	21,10		21,10	8,16	172,18
			Всего по позиции							21,10		172,18
48	48	ФССЦ- 23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	60,57		60,57	8,16	494,25
			Всего по позиции							60,57		494,25
Итого по разделу 1 Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А										71 093,90		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										83 181,45		737 524,02
в том числе:												
Оплата труда рабочих										5 073,48		227 139,69
Эксплуатация машин										7 130,57		94 408,74
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										731,35		32 742,55
Материалы										80 977,40		415 975,59
Строительные работы										71 061,49		1 090 384,11
Строительные работы										70 953,77		1 088 957,90
в том числе:												
оплата труда										5 061,17		226 588,57
эксплуатация машин и механизмов										7 022,85		92 982,53
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										731,35		32 742,55
материалы										80 975,52		415 960,25
накладные расходы										5 478,64		245 279,42
сметная прибыль										2 415,59		108 147,13
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										107,72		1 428,21
Монтажные работы										32,41		1 382,12
в том числе:												
оплата труда										12,31		551,12
материалы										1,88		15,34
накладные расходы										11,94		534,59
сметная прибыль										6,28		281,07
Итого										71 093,90		1 091 766,23
Итого ФОТ (справочно)										5 804,83		259 882,24
Итого накладные расходы (справочно)										5 490,58		245 814,01
Итого сметная прибыль (справочно)										2 421,87		108 428,20
Временные здания и сооружения 8,2%										5 829,70		89 524,83
Итого										76 923,60		1 181 291,06
Производство работ в зимнее время 2,4%										1 846,17		28 350,99
Итого										78 769,77		1 209 642,05
1,0514										4 048,77		82 175,60
Итого с учетом доп. работ и затрат										82 818,54		1 271 817,65
ВСЕГО по акту										82 818,54		1 271 817,65



Сдал: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кеслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
ОТ 20.08.24