
€} тмх 
МЕТРОВАГОНМАШ 

На № ______ от _ _ ___ ___ _ 

О согласовании выполнения дополнительных работ 

ул. Колонцова, д. 4, г. Мытищи, Московская обл., Россия, 141009 
Тел. : +7 495 58112 44 

Email: info@metrowagonmash.ru 

www.metrowagonmash.ru 

Генеральному директору 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Кесслеру Ю.Ф. 

e-mail: motoneg@yandex.ru 
Vladislavlipatov363@gmai l.com 

Уважаемый Юрий Францевич! 

Прошу приступить к работам по демонтажу, вывозу и утилизации ж/б сооружения, 

в грунте под демонтированным путём №19, оборудованного для слива мазута, 

в расположенные рядом резервуары. 

Данные работы не были предусмотрены заключенным Договором №МВМ/03-07 

от 03.07.2023 н а объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера, 
ра сположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул . Колонцова, 4, территория 
завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ » и будут оформлены и оплачены в рамках дополнительного 

соглашения к действующему договору, при условии согласования объемов работ и их 

стоимости Техническим заказчиком . 

С уважением, 

Технический директор 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Руководитель проекта ТД 

Корчагин И . Н. 

8(498)687-45-55 доб. 6669 
KorchaginlN@metrowagonmash.ru 

А.А. Гафуров 

Система менеджмента предприятия 

сертифицирована на соответствие требованиям 1SO 
9001:2015, 1SO/ТS 22163:2017, 
1SO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 EN ISO 3834 Part 2 


