
Исх №161-К от 08.04.2023г. Руководителю управления 

капитального строительства 

АО «Трансмашхолдинг» 

Хрипушину А.В. 

О согласовании условий заключения  

Дополнительного соглашения по переустройству контактной сети 

Уважаемый Алексей Викторович 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет комплекс строительно-монтажных работ и поставку материалов в 

рамках заключенного с АО «МЕТРОВАГОНМАШ» договора № МВМ 07-03 от 03.07.2023. по титулу «Жд 

пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера». 

В рамках выполнения вышеуказанных работ, в целях соблюдения директивных сроков, возникла 

необходимость выполнения дополнительных, не предусмотренных договором, работ в части 

переустройства контактной сети обкаточных путей в зоне монтажа новых примыканий. Решение о 

необходимости выполнения данных работ и заключении Дополнительного соглашения  было принято на 

рабочем совещании Технического директора АО «МВМ» 18.08.2023 года (п. 8.10.Протокол рабочего 

совещания на объектах строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ» №180823). На текущий момент данное 

Дополнительное соглашение не оформлено, работы были завершены в полном объеме в сентябре 2024 года. 

Причиной отсутствия оформления Дополнительного соглашения является несоответствие 

составленного по согласованной с Техническим заказчиком ведомости объемов работ сметного расчета в 

расценках ФЕР и реальной стоимости затрат, понесенных подрядной организацией. Вместе с этим, 

Подрядчиком были сформированы различные варианты сметных расчетов, которые не были в дальнейшем 

согласованы и утверждены Техническим заказчиком, основываясь на требованиях Инструкции АО 

«Трансмашхолдинг» о порядке составления, оформления и согласования сметной документации на 

строительно-монтажные работы. 

Причинами значительного отклонения себестоимости от сметных расчетов стали следующие факторы: 

1. Необходимость срочной закупки материалов за наличный расчет в силу срочности выполнения

работ.

2. Значительное увеличение ФОТ и стоимости техники по причине работы в несколько смен с

продлением.

Учитывая вышеизложенное, а также четкое выполнение указаний Заказчика АО «МВМ» и безусловное 

соблюдение сроков выполнения работ по устройству ж/д путей в рамках вышеуказанного титула, просим 

Вас рассмотреть возможность согласования заключения Дополнительного соглашения на работы по 

переустройству контактной сети обкаточных путей на основании стоимости затрат, понесенных 

Подрядчиком в ходе производства работ. Расчет стоимости затрат прилагаем к настоящему письму. 

Приложение 1 - Расчет затрат по реализации работ по устройству контактной сети на 3 л. 

С уважением, 

Генеральный директор Кесслер Ю.Ф. 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71 

Факс:(495) 915-24-71 



№№

пп
Наименование затрат ед. измер.

Кол-во по 

объекту, 

чел.

Стоимость за 

ед.

Итого затрат по 

объекту с НДС
 Примечание 

1 Демонтажные работы

1.1 Автоподъёмник на внедорожном ходу маш/смена 4         29 000,00                         116 000,00   

1.2
Кран на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш/смена 2         22 000,00                           44 000,00   

1.3
Экскаватор одноковшовые дизельные на гусеничном 

ходу, емкость ковша 0,65 м3
маш/смена 2         26 000,00                           52 000,00   

1.4 Гидромолот на базе экскаватора маш/смена 2         26 000,00                           52 000,00   

2 Строительные работы                                        -     

2.1
Машина бурильно-крановые на автомобиле, глубина 

бурения 5 м
маш/смена 3         40 000,00                         120 000,00   

2.2
Кран на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т

маш/смена 1         22 000,00                           22 000,00   

2.3 Автоманипулятор маш/смена 6         25 000,00                         150 000,00   

3 Монтажные работы                                        -     

3.1 Автоподъёмник на внедорожном ходу маш/смена 12         29 000,00                         348 000,00   

                      904 000,00   

4 Строительные работы

4.1 Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 шт. 2         37 127,56                           74 255,13   

4.2 Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-150 шт. 3         40 387,50                         121 162,50   

4.3

Опора металлическая  МШП1-12-150

шт. 1       297 528,00                         297 528,00   
 https://опора-лэп.рф/price-

opori-ks-zhd/ + 10% доставка 

4.4

Опора металлическая  МШК1-12-100

шт. 4       178 464,00                         713 856,00   
 https://опора-лэп.рф/price-

opori-ks-zhd/ +10% доставка 

4.5 Втулка изолирующая верхняя шт. 20               745,50                           14 910,00   

4.6 Втулка изолирующая нижняя шт. 20               745,50                           14 910,00   

4.7 Шайбы шт. 20                 23,13                                462,50   

4.8 Гайки шт. 40                 55,95                             2 238,00   

4.9 Номерные знаки оцинкованные шт. 5               707,50                             3 537,50   

4.10 Знак «Высокое напряжение» самоклеящийся шт. 5               600,00                             3 000,00   

4.11 Хомуты крепления номерных знаков шт. 5               247,50                             1 237,50   

4.12 Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т шт. 5            8 222,53                           41 112,63   

5 Монтажные работы

5.1 Изолирующая пластина шт. 5            2 005,00                           10 025,00   

5.2 Выравнивающие пластины  3 мм шт. 20               318,71                             6 374,25   

5.3 Колпачки шт. 20                 42,38                                847,50   

5.4 Втулка изолирующая верхняя шт. 20               745,50                           14 910,00   

5.5 Втулка изолирующая нижняя шт. 20               745,50                           14 910,00   

5.6
Двухпутная консоль типа ДЦ-VII с одной фиксаторной 

стойкой 
шт. 1         60 530,00                           60 530,00   

5.7 Консоли неизолированные ЦНР-1 шт. 4         31 315,00                         125 260,00   

5.8 Хомут крепления консоли верхний ХТПК-1 шт. 5            3 396,25                           16 981,25   

5.9 Хомут крепления консоли верхний ХТПК-2 шт. 5            3 396,25                           16 981,25   

5.10 Фиксатор ФП-1 шт. 4            3 935,00                           15 740,00   

5.11 Фиксатор ФПЖ-1 шт. 1            5 850,00                             5 850,00   

5.12
Оцинкованный знак нумерации на основных стержнях 

фиксаторов
шт. 5               707,50                             3 537,50   

5.13
Изолятор подвесной полимерный  птицезащитный  

ПСПКр 70-3/0,6-П ГП
шт. 5            4 743,75                           23 718,75   

5.14
Изолятор фиксаторный полимерный  птицезащитный 

ФСПКр 120-3/0,6-П
шт. 5            8 538,75                           42 693,75   

5.15 Такелажный изолятор ИТО-3 шт. 10               903,75                             9 037,50   

5.16 Провод медный сечением 120 мм2 М-120 м 326            1 405,31                         458 131,88   

5.17
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 

Ø 4 мм
м 200            2 140,88                         428 175,00   

5.18 Провод медный сечением 95 мм2  М-95 м 15            1 501,91                           22 528,69   

5.19 Провод  МФ сечением 100 мм2 МФ-100 м 652            2 196,00                     1 431 792,00   

5.20 Изолятор натяжной стержневой  НСПК 120-3/0,8-Д шт. 4            5 123,25                           20 493,00   

5.21 Серьга Ср-4,5 075 шт 5               124,44                                622,19   

5.22
Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, 

УКС 01929
компл 5         11 028,00                           55 140,00   

5.23 Узел крепления страхующей струны, УКС 01932 компл 3            2 609,56                             7 828,69   

5.24 Узел крепления фиксатора оцинкованный шт 9               907,76                             8 169,86   

5.25 Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) шт 7               139,36                                975,54   

5.26 Зажим клиновой для серьги с клином (КС-035) шт 1               601,70                                601,70   

5.27 Зажим питающий (КС-053-3) шт 14               727,23                           10 181,15   

5.28 Зажим питающий переходной (КС-069-1) шт 4            1 139,70                             4 558,80   

5.29 Зажим питающий (КС-053-1) (КС-323) шт 1               739,60                                739,60   

Расчет затрат по реализации работ по устройству контактной сети

Итого услуги спецтехники:

Техника

Материалы

https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd/ + 10% доставка
https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd/ + 10% доставка
https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd/ +10% доставка
https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd/ +10% доставка


5.30
Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-

327)
шт 2               573,30                             1 146,60   

5.31 Зажим с ушком тип 3У (КС-040) шт 1               364,75                                364,75   

5.32 Зажим соединительный (КС-054) шт 7               802,28                             5 615,93   

5.33 Зажим соединительный (КС-054-2) шт 2               473,39                                946,78   

5.34 Зажим средней анкеровки (КС-051-1) (КС-322) шт 1               901,48                                901,48   

5.35 Зажим струновой (КС-046-2) (КС-330) шт 140               299,68                           41 954,50   

5.36 Зажим стыковой цанговый (КС-085) шт 1            1 303,25                             1 303,25   

5.37 Зажим стыковой (КС-059-6) (КС-321-1) шт 1               904,95                                904,95   

5.38 Коуш для медных проводов (КС-063) шт 320                 28,53                             9 128,00   

5.39 Коуш полимерный шт 140                 49,96                             6 994,75   

5.40 Ушко однолапчатое 012 шт 4               326,03                             1 304,10   

5.41 Замки для закрепления пестика в шапках изоляторов, 

коушей, седел, однолапчатых и двухлапчатых ушков

шт 4                 66,48                                265,90   

5.42 Седло двойное под пестик 011 шт 1               363,84                                363,84   

5.43 Седло одинарное под серьгу 008 шт 7               822,91                             5 760,39   

5.44 Замки для закрепления пестика в шапках изоляторов, 

коушей, седел, однолапчатых и двухлапчатых ушков

шт 10                 79,15                                791,50   

5.45 Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1 шт 1               638,93                                638,93   

5.46 Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 оцинкованный шт 2            2 759,93                             5 519,85   

5.47 Ушко двухлапчатое У2-12-16 шт 2            2 042,04                             4 084,08   

5.48 Ушко однолапчатое У1-12-16 шт 1            1 448,40                             1 448,40   

5.49 Зажим клиновой для серьги с клином (КС-035) шт 7               820,21                             5 741,49   

5.50 Зажим концевой цанговый (КС-086) шт 2            3 433,48                             6 866,95   

5.51 Коуш вилочный под серьгу 006 шт 1               451,65                                451,65   

5.52
Штанга пестик-двойное ушко (КС-175), оцинкованная, 

длина 1000 мм
шт 1            1 088,14                             1 088,14   

5.53
Штанга пестик-ушко (КС-1172), оцинкованная, длина 

1000 мм
шт 1               826,71                                826,71   

5.54 Планка соединительная 082 шт 4               156,40                                625,60   

5.55
Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-

2)
шт 4               178,60                                714,40   

5.56 Зажим соединительный (КС-054-1) (КС-324) шт 1               722,98                                722,98   

5.57 Коромысло для двух контактных проводов 158 шт 1               304,26                                304,26   

5.58 Ограничитель грузов, тип 2, оцинкованный шт 1            3 231,66                             3 231,66   

5.59 Штанга двойная для грузов, тип I, оцинкованная шт 1            2 184,44                             2 184,44   

6 Заземление                        -                                            -     

6.1
Узел подключения заземляющих проводников к 

рельсам УКЗУ-2 для постоянного тока (Р-65)
шт. 5            5 398,25                           26 991,25   

6.2 Кронштейн индивидуального заземления УКС 04911 шт. 5               774,13                             3 870,63   

6.3 Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У шт. 5         14 928,38                           74 641,88   

6.4
Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-

2)
шт 15               178,60                             2 679,00   

6.5 Ввертыш заземления (КС-151) шт 5                 28,38                                141,88   

6.6
Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 

10-12 мм
кг 5               146,88                                734,38   

                  4 326 799,81   

7
Заработная плата рабочих (из расчета 22 раб.дней), в 

том числе по специальностям:
чел.день

7.1 монтажник чел.день 32 4809                       153 888,00   

7.2 электромонтажник чел.день 111 5761                       639 471,00   

Разнорабочий чел.день 8 3400                         27 200,00   

8 Инженер - геодезист чел.день 3 6527                         19 581,00   

9 Заработная плата мастера (из расчета 22 раб.дней) чел.день 16 6714                       107 424,00   

10
Заработная плата руководителя работ (из расчета 22 

раб.дней)
чел.день 16 7666                       122 656,00   

11 НДФЛ 13% руб.                       139 128,60   

12 Страховые взносы 30,9% от ФОТ с НДФЛ) руб.                       373 688,72   

                  1 583 037,32   

13 Проживание персонала руб.

14 Наем жилого помещения чел.день 154 320 49 280,00                       

15

Расходы на канцелярские товары, приобретение 

бланков учета, отчетности и других документов, 

периодических печатных изданий, необходимых для 

целей производства

8 000,00                         

16 Расходы на ГСМ руб. 30 000,00                       

Итого стоимость материалов:

Заработная плата и налоги

Итого заработная плата и налоги:

Накладные расходы



17

Расходы на содержание и эксплуатацию служебного 

транспорта (вкл. стоимость горюче-смазочных и других 

материалов, износа, ремонта и тех. обслуживания 

служебного транспорта)

8 205,59                         

18 Расходы на оплату услуг лабораторий 20 000,00                       

19 Оплата услуг Банка за проведение расчетов руб. 7 720,00                         

20

Амортизационные отчисления по основным фондам, 

предназначенным для обслуживания аппарата 

управления

руб. 6 974,75                         

21

Расходы на оплату труда управления (директор, гл. 

инженер, отдел МТО, отдел ПТО, отдел ОТ и ТБ, отдел 

бух. учета, управление персоналом) - 15% от ФОТ

руб. 160 533,00                    

22 СИЗ руб. 12 000,00                       

23 Выпадающий НДС (20% от ФОТ и проживания) руб. 358 570,06                    

661 283,40                    

7 475 120,53                 

24 Прибыль (15% от прямых затрат) руб. 1 121 268,08                 

8 596 388,62                 

25 Непредвиденные расходы 2% руб. 171 927,77                    

8 768 316,39                 

Итого накладные расходы

ВСЕГО прямые затраты

ВСЕГО с прибылью

ВСЕГО по расчету:
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