
 
 

 
Исх. № 391-К от 01.07.2025г. 

Руководителю проектного офиса  
ООО "ЕТУ"  
Гуляеву Е.В. 

 
 
На письмо № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-PCO-00939 от 25.06.2025 г. 
по договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г. 
 

О комплектности поставки металлоконструкций 

 

Уважаемый Евгений Валерьевич! 

 

В ходе анализа предоставленного графика поставки металлоконструкций по договору № 314-
25/104 от 22.05.2025 г. для выполнения работ по монтажу Конвейерной Галереи №3 на объекте 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга» было выявлено, что в перечне 
поставляемых элементов отсутствуют метизы (крепежные изделия), необходимые для сборки 
металлоконструкций. Отсутствие данных комплектующих в составе поставки делает невозможным 
выполнение монтажных работ. Просим уточнить сроки возможной поставки метизов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
С уважением, 
Руководитель проекта           Шевчук К.А. 
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»  

 
 
 
 
 
 
 

 
Шевчук К.А. 
тел. 8-968-889-16-65 
shev-ka@mail.ru 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65  
Тел.: (495) 915-24-71 
Факс:(495) 915-24-71 


