
Город Курск

Этап №1
Всего: 3,26 кмоп
Выпол: 3,26 кмоп

Демонтаж-3,26 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-100%

Этап №2
Всего: 1,76 кмоп
Выпол: 1,76 кмоп

Демонтаж-1,76 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-100%

Этап №3
Всего: 7,92 кмоп
Выпол: 7,92 кмоп

Демонтаж-7,92 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-100%

Этап №4
Всего: 6,66 кмоп
Выпол: 6,66 кмоп

Демонтаж-6,66 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-100%

Этап №5
Всего: 5,04 кмоп
Выпол: 5,04 кмоп

Демонтаж- 5,04 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-45%
*нет пол. заключ. ГЭ (фев. 2025)

Этап №6
Всего: 6 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (фев. 2025)

Этап №7
Всего: 9,9 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (фев. 2025)



Этап №5
Всего: 6,8 кмоп
Выпол: 2,77 кмоп

Демонтаж-5,49 кмоп(80%)
РШР-40%
КС-15%
нет пол. заключ. ГЭ (дек. 2024)

Этап №4
Всего: 7,54 кмоп
Выпол: 1,88 кмоп

Демонтаж-4,75 кмоп(62%)
РШР-25%
КС-90%
нет пол. заключ. ГЭ (дек. 2024)

Этап №1
Всего: 4,94 кмоп
Выпол: 4,94 кмоп

Демонтаж-4,94 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-100%

Этап №2
Всего: 9,21 кмоп
Выпол: 8,64 кмоп

Демонтаж-9,21 кмоп(100%)
РШР-93%
КС-93%

Этап №6
Всего: 5,2 кмоп
Выпол: 0 кмоп

Демонтаж-0 кмоп(0%)
РШР-0%
КС-0%
нет пол. заключ. ГЭ (авг. 2025)

Этап №3
Всего: 14,92 кмоп
Выпол: 0,54 кмоп

Демонтаж-4,98 кмоп(33%)
РШР-3%
КС-3%
нет пол. заключ. ГЭ (дек. 2024)

Город Липецк



Город Пермь

Этап №3
Всего: 9,66 кмоп
Выпол: 9,66 кмоп

Демонтаж-9,66 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-10%
*нет пол. заключ. ГЭ (фев. 2025)

Этап №4
Всего: 1,48 кмоп
Выпол: 1,48 кмоп

Демонтаж-5,49 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-90%

Этап №2
Всего: 3,5 кмоп
Выпол: 3,5 кмоп

Демонтаж-3,5 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-65%

Этап №1
Всего: 2,22 кмоп
Выпол: 2,22 кмоп

Демонтаж-2,22 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-100%

Этап №9
Всего: 1,6 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (май 2025)

Этап №6
Всего: 5 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (дек. 2024)

Этап №5
Всего: 3,9 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (янв. 2025)

Этап №7
Всего: 2,3 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (янв. 2025)

Этап №8
Всего: 4 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (май. 2025)



Город Ярославль

Этап №3
Всего: 16,4 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (декабрь 2024)

Этап №4
Всего: 8,1 кмоп
Выпол: 0 кмоп
нет пол. заключ. ГЭ (декабрь 2024)

Этап №2
Всего: 10,25 кмоп
Выпол: 2,69 кмоп

Демонтаж-9,2 кмоп(90%)
РШР-26%
КС-10%

Этап №1
Всего: 5,57 кмоп
Выпол: 5,57 кмоп

Демонтаж-5,57 кмоп(100%)
РШР-100%
КС-98%


