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Уважаемый Юрий Францевич! 

В рамках контроля реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных 
удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала» направляем 
Вам выгрузку месячно-суточного графика выполнения работ (приложение 1) для 
формирования МСГ на июль 2025г. При формировании МСГ просим Вас руководствоваться 
инструкцией по формированию МСГ и блок-схемой МСГ (приложения 2 и 3 соответственно). 
Сформированный МСГ необходимо направить до 25.06.2025 в адрес Заказчика по списку 
рассылки (см. приложение 3 «Блок-схема МСГ»). 

 
Приложения: 1. МСГ_Июль 2025_КиК Геострой_v0 – 1 лист. 
 2. Инструкция по формированию МСГ – 1 лист. 
 3. Блок-схема МСГ – 1 лист. 
 

C уважением, 
Руководитель производственно-технического 
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