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7. Устройство дымоудаления. 
1.1. Монтажные работы: 
- монтаж стеновых клапанов "ГЕРМИК-ДУ-З-1700х1700-1ф-МV220-СВ"
(живое сечение 2,075 кв.м.);
- монтаж вентиляторов "ВЕЗА ВРАН9 ДУВ 125 Л270 У1 N=30 кВт";
- монтаж кровельных люков дымоудаления "Веза" Дымозор-100-1500*1500-
У-3000-230-Р-С", Fж.с=2.15 м² с утепленной крышкой и защитой от про-

мерзания, с электроприводом "Belimo"; 
- монтаж воздуховодов и фасонных элементов.

 8. Устройство внутреннего водостока. 
- демонтаж существующей системы внутреннего водостока  из стальных

труб ду100; 
- монтаж новой системы внутреннего водостока из труб полиэтиленовых.

*На время строительно-монтажных работ на захватке предусмотреть времен-
ные водоотводящие конструкции;

9. Устройство наружного водостока. 
- монтаж выпускных подземных труб ПВХ до приемного колодца.

10. Устройство системы пожарной сигнализации, системы оповещения при 
пожаре. 

- монтаж автоматической система пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Последовательность выполнения отдельных видов работ в рамках за-
хватки определяется в ППР. 

л) Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ре-
монта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

л.1. Обоснование потребности строительства в кадрах. 
Потребность строительства в кадрах определяется из учета одновремен-

ного производства работ двумя бригадами. Состав бригады принимается укруп-
ненно по данным сборников «Нормы труда» и составляет 5х10=50 чел. 

Проектом предусматривается производство СМР 7 дней в неделю 24 часа 
в сутки. 

Потребность строительства в кадрах определяют на основании процент-
ного соотношения численности работающих по их категориям: 
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Таблица л.1. 

Нормативное распределение работающих по категориям 

Объекты капитального  
строительства 

Категория работающих, % 
Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Производственного назначения 83,9 11 3,6 1,5 

Таблица л.2. 
Принятое распределение работающих по категориям. 

Год 
строи- 

тельства 

Стоимость 
СМР, тыс.руб. в 
текущих це-

нах 

Расчетная годо-
вая выработка на 
1 работающего, 

тыс. руб. 

Общая 
численность 
работающих, 

чел. 

В том числе: 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

83,90% 11,00% 3,60% 1,50% 
1-ый год 59 50 7 1 1 

Примечание: 
Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и 

субподрядной организациями. 

 л.2. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механиз-
мах, транспортных средствах. 

Потребность строительства в строительных машинах и грузоподъем-
ных механизмах определена  в соответствии с организационно-
технологическими схемами производства работ, календарным планом строи-
тельства, а также исходя из физического объема работ, габаритной схемы 
зданий, границ отвода земельного участка. 

Обеспечение потребности строительства в транспорте осуществля-
ется подрядными организациями. Наименование и количество основных строи-
тельных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разра-
ботке проектов производства работ. 

Таблица л.3 
Сводная ведомость потребности в строительных машинах, механизмах и 

 транспортных средствах. 

Наименование 
машин и 
механизмов 

Марка машин 
и механизмов 

Основные 
характеристики 

Кол-во Обоснование – виды работ 
1-ый
год

Электроинструмент и электрооборудование 

Отбойный молоток 
электрический 

Makita 
HM0870C 

Мощность 1,1 кВт 5 Монтажные/демонтажные 
работы 

Передвижной 
компрессор 

CAT W80-100 Производительность 780 
л/мин 

5 Подача сжатого воздуха 

Перфоратор 
электрический 

MAKITA HR2470 Мощность 0,78 кВт 5 Монтажные/демонтажные 
работы 
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Примечание. 
- В подразделе 9 приведено описание отдельных видов работ с

указанием применяемых механизмов, являющееся обоснованием применяемых 
механизмов. 

- Указанные механизмы и их количество могут быть заменены,
на имеющиеся у подрядной организации в наличии, с аналогичными ха-
рактеристиками – см. п. 4.14.2 МДС 12-46.2008. 

- Выбор строительных машин и механизмов обусловлен конструк-
тивной характеристикой объекта, массой монтируемых элементов и 
условиями производства монтажных работ. 
Обоснование выбора крана и его характеристики: 
Исходными данными при выборе крана являются габариты и объемно- 
планировочное решение здания, параметры и рабочее положение грузов, ме-
тод и технология монтажа, условия производства работ. Грузоподъемность 
крана определяем по формуле: 

Углошлифовальная 
машинка 

Makita 9558 HN Мощность 0,84 кВт 5 Монтажные/демонтажные 
работы 

Растворосмеситель РМ-300  Объем 300 л  5 Каменные работы, приготов-
ление растворной смеси 

Дрель Makita 
DP2010 

Мощность 0,37 кВт 5 Монтажные/демонтажные 
работы 

Сварочный 
трансформатор 

Вепрь АСПБВ 
220-6,5/3,5-
Т400/230 ВМ8-Б

Мощность 7,2 кВт 5 Сварочные работы 

Грузоподъемные механизмы 
Электрическая 
лебедка 

Грузоподъемность 5 т 10 Подача материалов 

Автомобильный 
кран манипулятор 

MAN TGS с 
КМУ EFFER 
955 8S JIB 6S 

Грузоподъемность 5 т 10 Погрузочно-разгрузочные 
работы, подача материалов, 
монтажные работы 

Самоходный 
штабелер 

PROLIFT SDR 
1533 

Q=1,5 т 5 Погрузочно-разгрузочные 
работы, подача материалов 

Ручная 
гидравлическая 
рохля 

JS20 Q=2,0 т 5 Подача материалов 

Техника и механизмы для уплотнения грунта 
Виброплита 
бензиновая 

ЗВПБ-8.5 Г Мощность 2,5 л.с. 10 Подача материалов 

Дорожная техника и механизмы 
Ручной каток 
бензиновый 

MASALTA 
MSR58 

Мощность 5,5 л 1 Устройство покрытия 

Транспортные средства 
Полуприцеп с 
тягачом  

МАЗ-5433 Грузоподъемность до 15 
т 

1  Транспортировка 

Бортовой 
автомобиль 

ВАЛДАЙ, ГАЗЕЛЬ Грузоподъемность до 5 
т 

2  Транспортировка 
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Qк= qэ+qт = 0,63+2,0= 2,63 (т),где 
qэ- масса наиболее тяжелого элемента; 
qт- масса стропа четырехветвевого марки 1094 грузоподъемностью до 5т; 
Для определения длины стрелы можно использовать упрощенный графиче- 
ский метод. С учетом того, что у крана есть возможность работать с трех 
сторон здания, а высота здания цеха М-6 составляет 11,80м., расчетная вы-

сота стропа 6м, максимальная высота груза 1,5м. длина стрелы должна быть 
больше 19,3м. 

Автомобильный кран серии КС-55713-В грузоподъемностью 25 т на шасси 
грузового автомобиля КамАЗ-65115; Урал 5557; КамАЗ 53228; КамАЗ 43118; МАЗ 
6303 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно- 
монтажных работ в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве (вы- 
полнение рабочих операций с обычными грузами). 

Транспортное передвижение крана между объектами работ предусмотрено 
по дорогам с твердым покрытием, допускающим осевую нагрузку не менее 9 тс. 

Установка крана возможна на подготовленной площадке с размерами 5,0 
х 6,0 м и уклоном не более 3°. 

Допустимая скорость ветра для рабочего состояния 1 крана с основной 
стрелой не должна превышать 14 м/с на высоте 10 м, для не рабочего состояния 
2 - 40 м/с. 

Гидравлическая схема крана позволяет выполнять следующие крановые опе-
рации: 

1) вывешивание крана на выносных опорах;
2) подъем и опускание телескопической стрелы;
3) поворот поворотной части крана;
4) подъем и опускание груза лебедкой;
5) телескопирование секций стрелы;
6) снятие крана с выносных опор.
С помощью привода управления крановыми операциями, привода управления

двигателем шасси и пускорегулирующей аппаратуры гидрооборудования можно 
регулировать скорости механизмов, выполняющих основные крановые операции. 

Привод механизмов – индивидуальный гидравлический. Возможна как радель-
ная, так и совмещенная работа механизмов. 

Возможны совмещения двух любых крановых операций с грузами равными 50-
60% номинальной грузоподъёмности для данной грузовой характеристики. 

Марка 
крана 

Максимальные Габариты, м Минимальные Размеры 
опорного 
контура, 

(длина и ши- 
рина), м 

грузо- 
подъем- 
ность, 
т 

высота 
подъема 
крюка, м 

Колея База Высота расстоя- 
ние до 
стены, м 

радиус 
пово- 
рота, м 

задний 
габа- 
рит, м 

КС-55713-В 25 21,7 (30,7) 2,0 7,5 4,1 3,9 10 3,0 4,8х5,2 


